

PLANNING

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

2019 - 1^e helft 2020

2020

1^e helft 2021

2^{de} helft 2021

Opstellen schetsontwerp (SO)

Opstellen voorlopig ontwerp (VO)

Communicatie VO
(o.a. info-bijeenkomsten, 1 op 1 gesprekken en nieuwsbrief)

Oriënterende onderzoeken
(o.a. bodem, milieu, natuur)

Opstellen definitief ontwerp (DO)

Nader onderzoek
(o.a. natuur, bodem, milieu, rivierkunde, archeologie)

Communicatie VO
(o.a. informatiebijeenkomst, 1op1 gesprekken, nieuwsbrief)

Vaststellen DO

Communicatie DO
(o.a. 1op1 gesprekken website, nieuwsbrief)

Aanvraag vergunningen

Inzage vergunningen ontwerpbesluiten
(6 weken)

Opstellen bestek

Inzage vergunningen definitieve besluiten
(6 weken)

Communicatie vergunningen-procedure
(informereren over procedure)

Vaststellen bestek

Aanbesteding realisatie

Werk in uitvoering
(circa 6 maanden)

Inrichting van het natuurgebied

Vanaf 2022 start het natuurbeheer.