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PROGRAMMA e

 De opgave

 Wat is er gebeurd sinds de vorige
bijeenkomst (maart 2015)?

* Hoe verder?

» Hoofdlijnen planning en procedures
« Samenspraak met het dorp
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* Informeren over de vervolgstappen

 Vormgeven betrokkenheid omgeving
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Ruimtelijk
ontwerp

o - 4

Onderzoek
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* Archeologie

* Bodem

 Cultuurhistorie

* Ecologie

« Externe Veiligheid

* Geluid

» Geotechnisch onderzoek

« Geohydrologie

« Kabels en leidingen

« Landmeetkundig onderzoek
* Luchtkwaliteit

* Niet gesprongen conventionele explosieven
 Trillingen

« Waterhuishouding

* Verkeersintensiteiten

* Vastgoedanalyse

« Adviesnotitie Duurzaamheid
* Bouwlogistieke analyse
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ONDERZOEKEN, ®
WAT GAAN WE DOEN?

ProRail

Uitvoering
onderzoek en besluitvorming
ontwerp

Specificeren Aanbesteding

uitvraag onderzoeken

2015 2017




PROVINCIE 2 UTRECHT

RUIMTELIJK

UTRECHTSE HEUVELRUG

ONTWERP ProRail




i)
SRR PROVINCIE i UTRECHT
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ProRail
ruimtelijk ontwerp Planologische procedure Vergunningen, overige
condities
Onderzoeken
inventarisatie
' Voorontwerp H L Opstellen PIP | H vergunningen,
overige condities
voorontwerp
PIP ter visie

\ Inspraak, zienswijzen, radenj

L Vaststellen PIP |
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Onderzoeken

T - Gronden verwerven

Kabels en leidingen
verleggen

Aanbesteden

Voorontwerp maken

Planologische
procedure doorlopen

2017 2019 2021
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Betrokkenheid van de omgeving bij de ontwikkelingen op
ontwerp en onderzoek

« www.provincie-utrecht.nl/tunnelmaarsbergen

* tunnelmaarsbergen@provincie-utrecht.nl
» Telefoon 06-18300453
* Volgende informatiebijeenkomst

* Via een klankbordgroep
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KLANKBORDGROEP

- Beperkte omvang, breed draagvlak
 Advies inhoud, proces en ontwerp
* Periode planvorming

« Betrokken en constructief

« Externe voorzitter

* Via inschrijflijst, of per mail

o5,
Alspgrno §
_Jﬁ&’ PROVINCIE :: UTRECHT

lrf"' \
= '

UTRECHTSE HEUVELRUG

ProRail




PROVINCIE 2 UTRECHT

‘ GEMEENTE

UTRECHTSE HEUVELRUG

ProRail




