
GROOT ONDERHOUD N237amersfoortseweg

april 2023



Fase Periode Omschrijving

0 08-05-2023 t/m 12-05-2023 Voorbereiding tijdelijke doorsteken en inrichting werkterrein, incl. plaatsen barrier in 2 nachten

1a 15-05-2023 t/m 30-06-2023 Verbreding fietspaden noordzijde N237 en overige werkzaamheden in buitenberm

1b 03-07-2023 t/m 11-08-2023 Aanpassingen noordelijke rijbaan N237 en overige werkzaamheden in tussenberm

2a 03-07-2023 t/m 11-08-2023 Verbreding fietspaden zuidzijde N237 en overige werkzaamheden in buitenberm

2b 14-08-2023 t/m 18-08-2023 Aanpassingen zuidelijke rijbaan N237 en overige werkzaamheden in tussenberm.

3 21-08-2023 t/m 15-09-2023 Aanbrengen straatwerk kruising Beukbergenlaan, bandenlijn middenberm, doorsteek  ‘de Groot’ 
in middenberm en aanbrengen bermverharding

Weekendafsluiting Periode Omschrijving

1 25-08-2023 t/m 28-08-2023
Asfaltonderhoud Kruising N237 - Kruising N238 t/m kruising Rademakerstraat

Tussen vrijdag 20:00 uur - maandag 06:00

2 01-09-2023 t/m 04-09-2023
Asfaltonderhoud Rotonde N237 - Rotonde Tempellaan tot kruising Richelleweg

Tussen vrijdag 20:00 uur - maandag 06:00

3 15-09-2023 t/m 18-09-2023

Asfaltonderhoud Kruising N237 - N413 Kruising Richelleweg t/m N413 Van 
Weerden Poelmanweg

Tussen vrijdag 20:00 uur - maandag 06:00

Planning Faseringen & Weekendafsluitingen
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Tijdelijke bushaltekom

Tijdelijke uitvoegstrook
conferentie centrum

Tijdelijke bushaltekom

Tijdelijke uitvoegstrook
richting �etsstraat

Tijdelijke uitvoegstrook
bedrijvencomplex

Fietsomleiding van ca. 400 meter.  
De Verlengde Tempellaan wordt
tijdelijk  voorzien van 3 dubbele 
rijbaanversmallingen en verlichting 

Tijdelijke bushaltekom

Fase 1a Uitvoeringsduur: 35 werkdagen periode:15-05-2023 t/m 30-06-2023 Verbreding �etspaden noordzijde N237 en overige werkzaamheden in buitenberm

 Legenda

Tijdelijke bushaltekom

Fietsstromen

Tijdelijke fi etsomleiding via De Verlengde Tempellaan

Tijdelijke uitvoegstrook conferentie centrum

Tijdelijke uitvoegstrook bedrijvencomplex

Tijdelijke uitvoegstrook richting fi etsstraat

N238

N238 Van Weerden Poelmanweg

Richelleweg



Fase 1b

Werkvakken

 3D weergave fase 1b
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Tijdelijke uitvoegstrook
richting �etsstraat 

Tijdelijke uitvoegstrook
bedrijvencomplex

Tijdelijke bushaltekom

Tijdelijke uitvoegstrook
conferentie centrum

Tijdelijke bushaltekom

Fase 1b Uitvoeringsduur: 30 werkdagen periode: 03-07-2023 t/m 11-08-2023 Aanpassingen noordelijke rijbaan N237 en overige werkzaamheden in tussenberm  

 Legenda

Tijdelijke bushaltekom

Fietsstromen

Tijdelijke uitvoegstrook conferentie centrum

Tijdelijke uitvoegstrook bedrijvencomplex

Tijdelijke uitvoegstrook richting fi etsstraat

N238

N238

Richelleweg

Van Weerden Poelmanweg



Tijdelijke uitvoegstrook conferentie centrum

Tijdelijke uitvoegstrook bedrijvencomplex

Tijdelijke uitvoegstrook richting fi etsstraat

Fase 2a

Werkvakken

 3D weergave fase 2a
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Tijdelijke uitvoegstrook
t.b.v percelen

Tijdelijke bushaltekom
Tijdelijke bushaltekom Tijdelijke bushaltekom

Fase 2a Uitvoeringsduur: 30 werkdagen periode: 03-07-2023 t/m 11-08-2023 Verbreding �etspaden zuidzijde N237 en overige werkzaamheden in buitenberm

 Legenda

Tijdelijke bushaltekom

Fietsstromen

Tijdelijke uitvoegstrook t.b.v. percelen

N238

N238

Richelleweg

Van Weerden Poelmanweg



Fase 2b

Werkvakken

 3D weergave fase 2b
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Tijdelijke uitvoegstrook
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Tijdelijke bushaltekom

Fase 2b Uitvoeringsduur: 5 werkdagen periode: 14-08-2023 t/m 18-08-2023 Aanpassingen zuidelijke rijbaan N237 en overige werkzaamheden in tussenberm

 Legenda

Tijdelijke bushaltekom

Fietsstromen

Tijdelijke uitvoegstrook t.b.v. percelen

N238
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Van Weerden Poelmanweg



Tijdelijke uitvoegstrook t.b.v. percelen

Fase 3a + 3b + 3c

 3D weergave fase 3a + 3b + 3c
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Fase 3a Uitvoeringsduur: 5 werkdagen periode: 21-08-2023 t/m 25-08-2023 Aanbrengen straatwerk kruising Beukbergenlaan en bandenlijn middenberm
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Fase 3b Uitvoeringsduur: 10 werkdagen periode: 21-08-2023 t/m 01-09-2023 Aanbrengen doorsteek 'de Groot’ in middenberm tussen hoofdrijbanen
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Fase 3c Uitvoeringsduur: 10 werkdagen periode: 04-09-2023 t/m 15-09-2023 Aanbrengen bermblokken gehele traject

Werkvakken

 Legenda

Richelleweg

Richelleweg

Richelleweg

Van Weerden Poelmanweg



Weekendafsluiting 1
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periode: 25-08-2023 t/m 28-08-2023 Asfaltonderhoud Kruising N237 - Kruising N238 t/m kruising RademakerstraatWeekendafsluiting 1
Kruisingsvlak is op zaterdag,
tussen 09:00 - 18:00 uur, open
voor verkeer over de N238

Geen werkzaamheden op 
zondag tijdens diensten 
van ’Het Witte Kerkje’

Er moeten werkzaamheden t.p.v. de �etsoversteken uitgevoerd 
worden. Het �etspad aan de noord- of zuidzijde is altijd beschik-
baar. Fietsers worden extra begeleid door verkeersregelaars.

Tijdelijke ontsluiting woonwagenkamp 
Beukbergen, in afstemming met
grondeigenaar (overheidsgronden)
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Werkvakken

 Legenda

Fietsstromen

Kruisingsvlak is op zaterdag tussen 09.00 en 18.00 open voor verkeer over de N238

Geen werkzaamheden tijdens diensten van “Het Witte Kerkje”

Er moeten werkzaamheden t.p.v. de fietsoversteken uitgevoerd worden. Het fietspad aan de noord- of zuidzijde is altijd 
beschikbaar. Fietsers worden extra begeleid door verkeersregelaars.

Tijdelijke ontsluiting woonwagenkamp  Beukbergen



Weekendafsluiting 1 omleiding
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Weekendafsluiting 2

N413

N413

Be
uk

be
rg

en
la

an
Un

ive
rsu

m
la

an

Ke
rk

la
an

Ra
de

m
ak

er
ss

tra
at

Rademakersstraat Banningstraat

Ve
ld

m
aa

rsc
ha

lk 
M

on
tg

om
er

yw
eg

Va
n 

de
r G

rie
nd

tla
an

Po
st

w
eg

St
er

re
nb

er
gw

eg

St
em

er
di

ng
w

eg

Batenburgweg
Verlengde Tempellaan

Sterrenberglaan

Amersfoortsestraat

Ou
de

 Te
m

pe
lla

an

Amersfoortsestraat

Be
uk

be
rg

en
la

an
Un

ive
rsu

m
la

an

Ke
rk

la
an

Ra
de

m
ak

er
ss

tra
at

Rademakersstraat Banningstraat

Ve
ld

m
aa

rsc
ha

lk 
M

on
tg

om
er

yw
eg

Va
n 

de
r G

rie
nd

tla
an

Po
st

w
eg

St
er

re
nb

er
gw

eg

St
em

er
di

ng
w

eg

Batenburgweg
Verlengde Tempellaan

Sterrenberglaan

Amersfoortsestraat

Ou
de

 Te
m

pe
lla

an

Amersfoortsestraat

periode: 01-09-2023 t/m 04-09-2023 Asfaltonderhoud Rotonde N237 - Rotonde Tempellaan tot kruising RichellewegWeekendafsluiting 2

Aanliggende Stakeholders Fiets-
straat worden door verkeers-
regelaars naar  perceel begeleid
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Werkvakken

 Legenda

Fietsstromen

Aanliggende Stakeholders Fietsstraat worden door verkeersregelaars naar  perceel begeleid

Richelleweg

Van Weerden Poelmanweg



Weekendafsluiting 2 omleiding
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Weekendafsluiting 3
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Vragen en/of opmerkingen?

De Bouwapp
Vanaf 1 mei kunt u ook de Bouwapp raadplegen die voor de uitvoering van dit project wordt gemaakt. 
De Bouwapp is gratis te downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). 
In de Bouwapp kunt u zoeken naar het project N237 Soesterberg.

Vragen?
Als u vragen heeft naar aanleiding van de informatie in dit boekje, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rieke 
van Wijngaarden:
T 085 0047869
E N237@mourik.com

Ook tijdens de uitvoering is Rieke telefonisch en per mail bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen 
op te lossen.Wij hopen dat de hinder voor u beperkt blijft en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Vriendelijke groet,

Rieke van Wijngaarden

Downloadinstructies De BouwApp

Download en installeer

1. Ga naar ‘Ontdek‘

2. Typ: ‘N237 Soesterberg’

3. Selecteer het project

4. Klik op ‘Volgen‘






