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1. Aanleiding en achtergrond 

Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) geven we uitvoering aan het behouden en versterken van 

natuur en landschap, verduurzaming van de landbouw en dragen we zorg voor een vitaal en (be)leefbaar landelijk 

gebied. Het programma AVP is gestart in 2007. In de Kaderdocumenten AVP 2007-2013 (beëindigd in 2011) en 

AVP 2012-2015 zijn de kaders voor het programma vastgelegd. Binnen deze kaders is het Meerjarenprogramma 

Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 opgesteld. Sinds 2020 wordt het programma jaarlijks met een jaar verlengd 

in afwachting van de uitvoeringsstrategie landelijk gebied.  

 

 

 

 

 

Voorliggend Jaarplan AVP 2023 geeft inzicht in: 

1. De opgaven (doelen) vanuit de beleidsthema’s 

2. De beschikbare middelen en financieringsvormen (Provincie, Europa, Rijk, derden) die worden 

ingezet in 2023. 

3. De organisatie binnen AVP, waaronder de sturingsfilosofie en de werkwijze. 

AVP is het grootste provinciale uitvoeringsprogramma in het landelijk gebied en werkt in opdracht van diverse 

beleidsafdelingen. Met name de 5 hoofdopgaven vanuit het UPLG, Natuur, Landbouw, Stikstof, Water en 

Bodemdaling komen hier in de uitvoering samen.  

 In de Doorkijk opgaven AVP naar 2027 staan de opgaven binnen het AVP uitgewerkt in de bredere 

maatschappelijke context en in samenhang met andere opgaven en ontwikkelingen binnen het landelijke gebied. 

In dit document wordt het doel per opgave samengevat weergegeven.  

2. Doelenstructuur en afbakening 

In AVP werken we op integrale wijze aan de diverse thema’s die van belang zijn voor een vitaal platteland. Het 

gaat om de volgende thema’s:  

• Natuur, water en bodem 

• Bodemdaling 

• Landschap 

• Cultureel erfgoed 

• Landbouw 

• Recreatie 

• Leefbaarheid en kleine kernen 

 

 

 

Stikstof staat hier niet specifiek genoemd, omdat er momenteel geen specifieke opgave bij AVP ligt. Echter 

wordt dit in de integrale aanpak in alle gebiedsprocessen/ en projecten wel meegenomen. En is het denkbaar 

dat in 2023 vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak wel opdrachten richting de uitvoering gaan.  

AVP is gericht op de uitvoering van eenmalige fysieke maatregelen in het landelijk gebied. Het begrip ‘uitvoering 

eenmalige fysieke maatregelen’ omvat overigens niet alleen het daadwerkelijk uitvoeren, maar ook de 

werkzaamheden die nodig zijn om de uitvoering voor te bereiden (onderzoek, ontwerp, bestek etc.) en te begeleiden 

(communicatie, afstemming, overdracht naar beheer etc.). AVP doet dit aan de hand van gebiedsprocessen/ - en 

projecten samen met gebiedspartijen. Per gebied worden de opgaven geconcretiseerd in een projectopdracht en 

worden inbreng en rol van de verschillende gebiedspartijen vastgelegd. 

Daardoor kan de daadwerkelijke uitvoering, d.w.z. de eenmalige fysieke investering, door AVP worden opgepakt, 

maar ook door derde partijen afhankelijk van de gemaakte afspraken tijdens het gebiedsproces.  
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3. Opgaven voor de Agenda Vitaal Platteland 2023

3.1. Natuur, water en bodem

Uitvoeren herstelmaatregelen Natura 2000-gebieden 

Doel Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de 
Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Volgens deze richtlijnen moeten lidstaten van de EU 
specifieke leefgebieden (habitats) en soorten beschermen om de biodiversiteit te behouden. 
Binnen het NNN in de provincie Utrecht liggen 10 Natura 2000-gebieden. De biodiversiteit in 
deze gebieden is erg hoog. De meeste Utrechtse Natura 2000 gebieden zijn gevoelig voor de 
huidige stikstofdepositie. In het aanwijzingsbesluit per Natura 2000-gebied is opgenomen 
welke begrenzing een gebied heeft en welke natuurdoelen er behouden moeten blijven. 

Opgave In programma’s (beheerplannen) per Natura 2000-gebied is de realisatie van het behoud van 
de soorten en leefgebieden uitgewerkt. De uit te voeren herstelmaatregelen zijn in deze 
programma’s concreet vastgelegd (omvang, frequentie, locatie).  

Een deel van deze herstelmaatregelen worden binnen het programma AVP uitgevoerd. 

Het gaat om de volgende gebieden en maatregelen: 

N2000 Binnenveld 
Uitvoering inrichting De Hellen, Fortuinzicht en de Achterbergse Hooilanden door 
Staatsbosbeheer. Maatregelen worden gefinancierd uit een SKNL-subsidie verstrekt in 
2020. 

N2000 Kolland & Overlangbroek 
Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in Oud-Kolland afhankelijk van uitkomsten 
onderzoek en planologische procedures. 

N2000 Oostelijke Vechtplassen 
(Utrechtse deel) 

− Aankoop en ruilen van gronden in Oostelijke Vechtplassen

− Beheer & overdracht gronden aan SBB (4 percelen)
Uitvoeren van restopgave natuurrealisatie

N2000 Nieuwkoopse Plassen en De Haeck (Utrechtse deel: Schraallanden langs de Meije) 

− Vaststellen Definitief Ontwerp voor de inrichting van de NNN rondom het N2000-gebied;
Start voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden samen met Staatsbosbeheer.
N2000 Rijntakken (Utrechts deel: Uiterwaarden Nederrijn)

Elster Buitenwaarden: Uitvoering fase 2 inrichting Elster Buitenwaarden (120 ha). Volgens 
planning wordt de inrichting eind 2023 afgerond. 
N2000 Uiterwaarden Lek 

− Aankoop gronden aan de zuidkant van de Lek en opstellen inrichtingsplan voor deze
gronden;

− Overdracht 15 ha aan ZHL;
Opstarten ruilproces voor natuurrealisatie rondom de Horden (geen onderdeel project
Natuurlijke uiterwaarden).

N2000 Zouweboezem 

− Uitvoeren ontwikkelingsbeheer in polder Achthoven (nog aan te vragen SKNL  subsidie);

− Inrichten pioniersmoeras t.b.v. porseleinhoen (maatregel 9a);

− Aanvullende instandhoudingsmaatregelen voor de purperreiger (maatregel 9a);

− Vergroten en opschonen van een 2-tal poelen;

− Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de zwarte stern (maatregel 14);

− Opstellen herstelplan rietlanden (maatregel 9a);
UVAN aanvraag ZHL voor 2,4 ha boomgaard (NNN).

Lingegebied en Diefdijk-Zuid 

− Ruilproces met SBB voor in 2022 aangekochte NNN hectares (binnen N2000).
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In de volgende N2000-gebieden ligt geen opgave voor de provincie Utrecht binnen het 
programma AVP of is de opgave al uitgevoerd: 

− Botshol 

− Eemmeer en zuidoever Gooimeer (Utrechts deel) 
 

Aanpak Bovengenoemde maatregelen worden opgepakt.  

Indicatoren Aantal herstelmaatregelen dat in de genoemde N2000-gebieden is uitgevoerd.  

Financiën De middelen voor deze maatregelen zijn deels opgenomen bij de opgave voor het 
Natuurnetwerk Nederland en deels bij de opgave voor N2000. Naast middelen voor 
inrichtingsmaatregelen is er ook budget gereserveerd voor de financiering van BIJ12 , 
monitoring en het opstellen van gebiedsanalyses/beheerplannen. Totaal is er in 2023 € 1,9 
miljoen geprogrammeerd.  

 

Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland (buiten Natura 2000-gebieden) 

 

Doel Met de provinciale Natuurvisie (2017) en de Realisatiestrategie Natuurvisie (2017) is een 

ambitieus natuurbeleid vastgesteld. In Utrecht komen natuurwaarden voor die nationaal en 

internationaal van groot belang zijn. Het is onze ambitie en wettelijke verantwoordelijkheid 

deze natuurwaarden te beschermen en de kwaliteit te versterken. Hiermee dragen we ook 

zorg voor de Utrechtse biodiversiteit, waaronder onze aandachtsoorten. Om deze ambitie te 

realiseren en daarmee leefgebieden van de beschermde soorten veilig te stellen is ruimte 

nodig, in de vorm van een robuust netwerk van aaneengeschakelde natuurgebieden.  

Opgave Realisatie van het door ons vastgestelde Natuurnetwerk Nederland (NNN) volgens de 
afspraken van het Akkoord van Utrecht (2011).  

In het Akkoord van Utrecht (2011) is afgesproken om de omvang van het NNN te bepalen op 
ca. 31.500 ha. De geplande uitbreiding van het Utrechtse NNN is 1.570 hectare in de periode 
2011-2027. Om dit doel te halen moeten we jaarlijks nieuwe natuur realiseren. Dit doen we 
door de functie van gronden aan te passen, bijvoorbeeld van landbouwgrond naar 
natuurgrond. Inmiddels hebben we 971 ha gerealiseerd (stand per 1-1-2022) en resteert er 
dus nog een opgave van 599 ha (stand per 1-1-2022, prognose functieverandering 2022 is 40 
ha op 20 december 2022). Verwerving en functieverandering vinden plaats op basis van 
vrijwilligheid, waardoor de resultaten fluctueren over de jaren.  

 

Naast verandering van functie moeten we de grond ook inrichten en geschikt maken voor 
waardevolle natuur met een hoge biodiversiteit. Naast de genoemde 1.570 ha lag er sinds 
2011 nog ongeveer 2.700 ha grond die we ook moesten inrichten. In totaal gaat het dus om 
4.264 hectare. Hiervan is 1.987  hectare inmiddels ingericht (stand per 1-1-2022) zowel door 
de provincie als organisaties die terreinen beheren en particuliere terreineigenaren. Er resteert 
nog een taak van 2.277 hectare (stand per 1-1-2022, prognose 2022 bedraagt 256 hectare op 
20 december 2022).  

 

De inrichting van het NNN koppelen we op een aantal locaties aan het realiseren van natuur- 
en boscompensatie. Deze compensatie wordt uitgevoerd vanwege uiteenlopende ruimtelijke 
ingrepen in de natuur en houtopstanden. Compensatie natuur wordt aangelegd op gronden 
die niet begrensd zijn als NNN. Deze natuur wordt vervolgens toegevoegd aan het NNN. 
Hoewel dit geen opgave is die binnen het AVP wordt opgepakt, maken we soms wel in 
afstemming met de natuur- en compensatiebank werk met werk door de planvorming en 
uitvoering van beide opgaven gezamenlijk aan te pakken wanneer de opgaven fysiek dicht bij 
elkaar liggen. 

 

De realisatie van natuur in de provincie Utrecht stagneert. Er zijn meerdere factoren die 
bijdragen aan de stagnatie van natuurrealisatie, zoals de veelheid aan opgaven in het landelijk 
gebied, beperkte grondmobiliteit en het werken op basis van vrijwilligheid. Eind 2022 is de 
Realisatiestrategie vastgesteld door GS. Met deze realisatiestrategie geeft de provincie aan 
hoe invulling gegeven wordt aan de lopende afspraken over de aanleg van meer natuur in de 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-02/natuurvisie_provincie_utrecht_2017.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/media/1170
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Provincie Utrecht. Een belangrijk onderdeel daarvan is het nieuwe beleid waarbij ook Groene 
Contour en agrarische NNN wordt ingezet als zoekgebied voor de NNN opgave. 

 

Aanpak In 2023 vinden de volgende werkzaamheden plaats: 

Ruimte voor de Lek 

− Overleg m.b.t. resterende opgave functieverandering; 

− Gronden inbrengen in ruiling met RWS. 

 

Wilnisse Bovenlanden 

− Uitvoeren overgangsbeheer. 

 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

− Natuurinrichting in deelgebieden Grote Sniep, Kamerik-Teylingens, Gagel-Bijleveld en 
natuurreservaat Demmerik  

 

Marickenland 

− Start inrichting deelgebied 1 (150 ha) inclusief natuurspeelplaats. Afronding inrichting 
gepland in 2024; 

− Inzet op aankoop gronden t.b.v. deelgebied 2.  
 

Bijleveld (NNN en natuurcompensatie) 

− Opstarten bestemmingsplanprocedure; 

− Opstellen bestek. 

 

Groot Mijdrecht Noord-oost 

− Voorbereiding omklap camping De Wilgenborgh t.b.v. realisatie moerasblok 1;  

− Blijvende inzet op grondverwerving t.b.v. moerasblok 1 en bloemrijk grasland; 

− Opstellen inrichtingsplan voor realisatie 37,6 ha bloemrijk grasland.  

 

Polder Mijnden 

− Opstellen samenwerkingsovereenkomst met gebiedspartners;  

− Opstellen van eerste inrichtingsschets voor de NNN en het omliggende gebied. 

− De in december 2022 verworven gronden & opstallen inzetten voor het gebiedsproces 
(ruilen, verkopen, pacht, extensivering, natuurrealisatie) 
 

Lingegebied (bij Diefdijk) 

− De in 2022 verworven gronden (NNN en ruilgronden) middels ruiling inzetten voor 
realisatie NNN langs de Diefdijk.  

 

Autenasekade 

− Voorbereiding uitvoering, o.a. doorlopen vergunningprocedures; 

− Start uitvoering najaar van ca 4 ha NNN en ca. 26 ha natuur en boscompensatie. 

 

Kromme Rijngebied 

− Voorbereiding uitvoering 2 (mogelijk 4) kleinere deelgebieden langs de Kromme Rijn; 

− Gebiedsproces Kromme Rijn Oost: 
o Middels ruiling boerderij de Groote Maat overdragen aan eindgebruiker 
o Inzet aangekochte boerderij aan Langbroekerdijk;  
o Verwerven/functieverandering 28 ha NNN in Overlangbroek en 9 ha in de 

Lunenburgerwaard/Rijndijk; 
o Voorbereiden /afspraken maken over inrichting natuur in eigendom bij 

Staatsbosbeheer bij Overlangbroek via SKNL. Inzet is circa 28 hectare bij 
Overlangbroek. Eerste inschatting is verstrekken SKNL subsidie in 2024, 
daadwerkelijke inrichting in 2025)  
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Groenraven Oost 

− Voorveldse Polder: aanbesteding en start uitvoering natuurinrichting (14 ha). 

− Natuurverbinding Amelisweerd-Nieuw Wulven: Inrichting perceel dat tegen Amelisweerd 
aanligt en ten zuiden van Fort Vechten. Verkoop Sedumterrein (noordzijde).   

 

Utrechtse Heuvelrug 

− Start aanleg ecoduct N226;  

− Natuurverbinding ecoduct en Leersumse Veld: Opstellen definitief ontwerp, aanvragen 

wijziging bestemmingsplan, aanvragen vergunningen, aanbesteding. 

 

Eemland 

− Voortzetten ontwikkelbeheer rietland en aanplant van enkele rietstekken. 

 

Stoutenburg 

− Opstellen inrichtingsplan;Opstellen projectopdracht en projectplan voor realisatie van de 

NNN in dit gebied. 

 

Convenanten Vallei Zuid 

− Landgoed de Boom  

o Opstellen inrichtingsplan; 

o Afspraken maken over functieverandering (insteek 36 ha); 

o Aanleg kleine landschapselementen. 

− Landgoed Den Treek  
o Bepalen wat te doen met restantopgave van 8,5 ha. 

 

Overige NNN  

Contact onderhouden met alle terreinbeherende organisaties  over de inrichting van gronden 
die reeds in eigendom zijn 

 
Daarnaast wordt in 2023 specifiek ingezet op een aantal maatregelen om de realisatie van 
de opgave te versnellen. 
Deze acties zijn nader uitgewerkt in de Realisatiestrategie (2022): 

1. Samenwerking met derden en ondersteunen partners; 
2. Grondzaken en instrumentarium nog beter benutten (zoals pachtinstrumentarium, 

grondbank, uitbreiding kaart prioritaire gebieden NNN en kavelruil); 
3. Proces en monitoring (zoals groene contour als zoekgebied en inzet op kwantiteit). 

 

Indicatoren 
 

Onderstaand staan de indicatoren uit de Begroting 2023 opgenomen.  

− Er is eind 2023 25 ha van functie veranderd. (Op 21-12-2022 circa 160 hectare in beeld 
waar energie op wordt gezet om deze van functie te laten veranderen in 2023) 

− Er is eind 2023 300 hectare nieuwe natuur is ingericht. (Prognose 21-12-2022 bedraagt 
209 hectares, komt m.n. doordat inrichting Marickenland niet meer wordt afgerond in 2023 
maar in 2024)  

 

Financiën Voor bovenstaande opgaven is in totaal € 14,3 miljoen benodigd in 2023. Dit bedrag wordt 
ingezet voor realisatie functieverandering, inrichting en proceskosten. Hierin is ook €1 miljoen 
opgenomen voor de subsidieregeling bedrijfsverplaatsing. 

 

 

Kwaliteitsverbetering natuur  

Doel Kwaliteitsverbetering van bestaande natuur op de Grebbelinie 

Opgave De doelstelling is het verbeteren van de natuurkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit 
op de linies en forten van de Grebbelinie, die zijn begrensd binnen het NNN. Het gaat hier om 
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een kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. Er wordt rekening gehouden met de 
cultuurhistorische waarden van de Grebbelinie en door de herstelmaatregelen zal de 
recreatieve beleving van de Grebbelinie toenemen. 

Aanpak Afronden uitvoering natuurherstel op de Grebbelinie fase 2 

Indicatoren Uitvoering van herstelwerkzaamheden voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. De 
uitvoering vindt plaats op: 

− 32 ha (3 forten en ca 12 km linies) 

Financiën Er wordt in 2023 €210.000 begroot (€10.000 AVP restantbudget vanuit fase 1 en €200.000 
wordt gedekt vanuit budget biodiversiteit.  

 

 

Natuurlijke uiterwaarden (kwaliteitsverbetering natuur / inrichting NNN) 

Doel Realiseren natuuropgaven uiterwaarden Lek en Nederrijn: kwaliteitsverbetering van 

bestaande natuur, inrichting NNN, inrichting groene contour. 

Opgave In 2021 en 2022 heeft Provincie Utrecht samengewerkt met Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer en Waterschap HDSR aan de natuuropgaven in de uiterwaarden langs de 

Lek en Nederrijn. Natuuropgaven zijn Natuur Netwerk Nederland (kwaliteitsverbetering en 

inrichting NNN op bestaande eigendommen van Staatsbosbeheer), Natura2000 en Kader 

Richtlijnwaterdoelen van RWS in combinatie met de dijkveiligheidsopgave van HDSR.  

 

De opgaven voor de Provincie in de uiterwaarden zijn gericht op realiseren van riviernatuur 

zoals moerassen, ooibossen, poelen, schraalgraslanden, ruigtes, natte graslanden.  

 

Aanpak De scope van deze doelen is opgeknipt in vijf trajecten: 

- Twee trajecten bevinden zich in verkenningsfase (Jaarsveld-Vreeswijk en 

Irenesluis-Culemborgs veer), waarin RWS, SBB en PU samen op hoofdlijnen 

verkennen welke kansen er zijn om hun opgaven gezamenlijk te ontwerpen/plannen 

en welke mogelijkheden de uiterwaarden bieden. RWS heeft de projectleiding over 

verkenningsfase.  

- De drie andere trajecten (dijktrajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen, Culemborg-

Beatrixsluizen en Salmsteke-Schoonhoven zijn in het afgelopen jaar doorgezet naar 

Planvormingsfase (na verkenningsfase). Hiervoor zijn 

samenwerkingsovereenkomsten ondertekend samen met RWS, SBB, HDSR en de 

betrokken gemeenten. HDSR is projectleider namens de samenwerkende partijen.  

In 2022 zijn er subsidies verstrekt aan HDSR om dit uit te voeren.  

 

In planfase wordt een concreet plan gemaakt welke verbetering in natuurbeheertypen en 

hectares kunnen worden gerealiseerd per uiterwaard en een raming van de realisatiekosten. 

Hierbij wordt ook gekeken welk deel inrichting NNN en of groene contour betreft en welk deel 

kwaliteitsverbetering bestaande natuur, welk deel kaderrichtlijnwater (RWS) en welk deel 

dijkveiligheid en bloemrijke dijken (HDSR) inclusief bijbehorende kostenverdeling. 

Indicatoren − Gebiedsanalyses en opgestelde voorkeursalternatieven voor de dijktrajecten Jaarsveld-
Vreeswijk en Irenesluis-Culemborgs veer. 

− Concept uitvoeringsplannen voor de dijktrajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen, 
Culemborg-Beatrixsluizen en Salmsteke-Schoonhoven. 

Financiën Er wordt in 2023 € 200.000 begroot voor de verkenningsfase (betreft 
kwaliteitsverbetering/biodiversiteitsbudget). Voor de planvormingsfase zijn er in 2022 drie 
subsidies verstrekt waarvan de lasten drukken op boekjaar 2022.  
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Realisatie groene contour 

Doel Met het Instrumentenkader uitvoering groene contour (2021) zijn de instrumenten voor 
realisatie van groene contour opgenomen. Realisatie van de Groene contour is nodig om het 
natuurnetwerk voldoende robuust te maken. We streven ernaar dat in 2040 3.000 ha Groene 
contourgebied deel uitmaakt van het NNN, waaronder de gebieden die nu al als Groene 
contour op kaart zijn aangewezen. De nieuwe natuur in de Groene contour wordt 
toegevoegd aan het NNN en krijgt dezelfde bescherming als het NNN. Groene contour 
gebieden zijn ecologisch ingericht en worden waar mogelijk met agrarisch medegebruik 
natuurvriendelijk beheerd. Onderscheid met de hierboven genoemde opgave voor uitbreiding 
van de NNN is dat realisatie van groene contour ook kan plaatsvinden met gedeeltelijk 
behoud van de agrarische functie, bijvoorbeeld middels een kwalitatieve verplichting. 
Omvorming naar natuur is ook in de groene contour mogelijk, maar niet persé noodzakelijk. 
Bij realisatie van groene contour kan in sommige varianten ook de agrarische functie blijven 
bestaan. 

Opgave De opgave binnen het programma AVP beperkt zich thans tot realisatie van groene contour in 
de Uiterwaarden. Deze percelen (ca. 100 ha) worden volledig omgevormd van agrarisch naar 
natuur. Natuurambitie is realisatie van het dynamische ‘natuurtype, een rivier en 
moeraslandschap.  

Doordat wij ons nu focussen op de NNN-opgave zal onze capaciteitsinzet de komende jaren 
vooral daarop liggen en zal de Groene Contour opgave vertragen. Dat houdt echter niet in dat 
wij de Groene Contour opgave niet meer realiseren, wij gaan hier mee door en zullen onder 
andere via het traject Duurzame Landbouw met Natuur invulling geven aan deze opgave. Ook 
zullen wij (deels samen met Rijk en andere provincies) zoeken naar mogelijke instrumenten 
die wij in kunnen zetten in dit gebied. Natuurrealisatie in dit gebied zal wel plaats vinden 
doordat wij dit inzetten als zoekgebied voor de realisatie van de NNN-opgave. 

Aanpak De verkenning heeft opgeleverd dat er geen enkele grondeigenaar bereid is of interesse heeft 

in de zelf realisatie van natuur, wel is men bereid om gronden te ruilen. In het gebied de Horden 

wordt gericht ingezet op verwerving van gronden, middels aankoop, ruiling en 

boerderijverplaatsing. Totale opgave NNN en GC 109 ha in dit gebied. 

Indicatoren 0 ha groene contour gerealiseerd in de uiterwaarden in 2023, aangezien het als zoekgebied 
NNN wordt beschouwd  (In de begroting 2023 is 50 ha groene contour opgenomen voor buiten 
de uiterwaarden.). 

Financiën In 2023 is € 20.000 begroot aan proceskosten voor groene contour uiterwaarden.  

(Voor groene contour buiten de uiterwaarden is bij de begroting 2023 € 2,5 miljoen begroot. Er 
moet nog bekeken worden wat de consequentie is voor dit begrootte bedrag van het 
beschouwen van groene contour als zoekgebied NNN.) 

 

 

Verbinden van natuurgebieden 

Doel Een van de doelen uit de provinciale Natuurvisie (2017) is het realiseren van groot en 
kleinschalige ecologische verbindingen ter versterking van het netwerk van 
aaneengeschakelde natuurgebieden.  Leefgebieden van diersoorten worden daarmee weer 
verbonden, er ontstaat weer ecologische samenhang en soorten kunnen hun areaal vergroten. 
Ook zijn er minder aanrijdingen met dieren: veiliger voor automobilisten en beter voor de 
populatieontwikkeling van diersoorten. Zo blijven de omvang en genetische diversiteit van 
populaties op peil en zorgen we ervoor dat planten- en diersoorten in onze provincie duurzaam 
kunnen voortbestaan. 

Opgave Vanuit het programma AVP is er een opdrachtgevende rol richting het domein Mobiliteit voor 
aanleg van de faunapassages. Er is nog 1 faunapassage gepland (zie ook de webkaart): het 
ecoduct over de N226 op het traject tussen Leersum en de A12. Dit ecoduct vormt een 
ecologische verbinding tussen de landgoederen Maarsbergen en Kombos en verbindt 
daarmee het zuidelijke deel met het middendeel van de Utrechtse Heuvelrug. 

 

(De projecten natuurverbinding Amelisweerd-Nieuw Wulven en natuurverbinding ecoduct 
N226 en Leersumse Veld zijn opgenomen onder de paragraaf ontwikkelen NNN.) 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/10:30/PS2021RGW01-03-Instrumentenkader-groene-contour.pdf
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=4d33139d8d4b4a0585dc4ecdcb0d4fda
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=6e6b59460795486bbe54f8e8762e0729
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Aanpak In 2023 wordt de aanleg van het ecoduct over de N226 gegund aan een aannemer en starten 
we met de aanleg. Oplevering van het ecoduct staat gepland voor 2024. 

Indicatoren Realisatie van 1 ecoduct in 2024. 

Financiën Na de aanbesteding begin volgend jaar zal duidelijk worden waarvoor het werk wordt gegund 
en wat er naar verwachting in 2023 zal worden uitgegeven. Dekking vindt plaats uit middelen 
van Mobiliteit (die eerder bij het opheffen van de reserve ecoducten zijn overgeheveld naar 
Mobiliteit).  

Daarnaast zal er €1,2 miljoen worden gesubsidieerd voor inrichting van natuur op de 
aangrenzende landgoederen waarvan naar verwachting €0,1 miljoen in 2023. Dit wordt betaald 
vanuit NNN-budget.  

 

 

Aanleg kleine landschapselementen 

Doel Een van de doelen uit de provinciale Natuurvisie (2017) is het realiseren van groot- en 
kleinschalige ecologische verbindingen. Groene dooradering van het landelijk gebied wordt 
gerealiseerd door kleine landschapselementen (KLE) aan te leggen ter vergroting van de 
biodiversiteit en versterking van het landschap. 

Opgave Stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen. 

Aanpak − Openstellen van subsidiemogelijkheden voor aanleg en herstel van kleine 
landschapselementen voor de periode t/m 2024 voor collectief Utrecht Oost (10 
gemeenten), voor het grondgebied van de gemeente Woerden, en voor 1 of meer 
projecten. 

− Aanpak en activiteiten Platform KLE continueren en uitbreiden. 

− Subsidieregeling uitwerken voor afwaardering van grond voor KLE (mogelijk via AVP). 

− Ontwikkelen communicatiemateriaal. 

Indicatoren − In 2023 zijn er 90 nieuwe- en herstelde kleine landschapselementen in de provincie Utrecht 
gerealiseerd via het Platform KLE. Daarnaast is een subsidieregeling ontwikkeld voor 
afwaardering van grond, en is tenminste 1 project met afwaardering van grond uitgevoerd 
of uitvoeringsgereed (mogelijk via AVP). 

Financiën Er wordt € 705.000 begroot voor subsidiëring in 2023. 

 

Beleefbare natuur 

Doel Het doel beleven en betrekken uit onze Natuurvisie (2017) is erop gericht om de participatie 
van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties te vergroten om zo het draagvlak 
voor de natuur en de positieve effecten die natuurbeleving geeft meer aandacht te geven.  

Opgave We continueren de vermaatschappelijking van natuur door bij te dragen aan o.a. het project 
Groen aan de buurt en geven ruimte aan nieuwe initiatieven.  

Aanpak − Het project Groen aan de Buurt in 2023 via een projectsubsidie (begrotingsubsidie)  
o.g.v. de Asv te subsidiëren  

− Het via de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland openstellen van de regeling 
Beleefbare natuur voor nieuwe initiatieven. 

Indicatoren Er zijn naast Groen aan de Buurt, 2 nieuwe initiatieven gesubsidieerd. 

Financiën In 2023 wordt er € 220.000 bijgedragen aan de aan de projectsubsidie Groen aan de Buurt, 
waarvan € 120.000 vanuit AVP, € 50.000 vanuit NEL en € 50.000 vanuit  klimaatadaptatie. 
Voor overige initiatieven wordt in 2023 € 70.000 opengesteld via de subsidieregeling AVP.    

 

Agroforestry 

Doel Boeren helpen om Agroforestry te realiseren door bij te dragen aan de aanplantkosten. 
Daarmee komen positieve voorbeelden tot stand waar andere boeren enthousiast van 
kunnen worden.  
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Opgave In het Strategisch Bosbeleid Provincie Utrecht staat de ambitie om in 2040 300 ha 
Agroforestry te realiseren, waarvan 75 ha voedselbossen voor het financieren van de 
aanplant van noten- en fruitbomen in het agrarisch gebied. 

Aanpak Een subsidieregeling openstellen voor agrariërs om goede voorbeelden van Agroforestry te 
stimuleren. 

Indicatoren In 2023 is op 27 ha Agroforestry gerealiseerd. 

Financiën In de Kadernota 2022-2023 is €165.000,- beschikbaar gesteld, gedekt vanuit middelen van 
bossenstrategie. 

 

 

Programma natuur 

Het Rijk heeft op basis van de Regeling specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK) €17,4 miljoen aan de 

provincie Utrecht ter beschikking gesteld voor de uitvoering van herstelmaatregelen in de jaren 2021-2023. 

Maatregelen die moeten bijdragen aan het realiseren van condities voor een gunstige of verbeterde staat van 

instandhouding van alle soorten en habitats onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Hierbij ligt de focus op 

de overbelaste stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. Het merendeel van deze maatregelen wordt uitgevoerd 

door de terreinbeherende organisaties. Vooralsnog, in SPUK 1, zijn er geen maatregelen belegd binnen het Agenda 

Vitaal Platteland, uitgezonderd de dekking van een deel van de SKNL-aanvraag voor natuurinrichting en 

kwaliteitsverbetering Schraallanden langs de Meije. In SPUK 2 gaan er mogelijk wel maatregelen bij AVP belegd 

worden, in het bijzonder bij maatregelen waarvoor functieverandering noodzakelijk is.  

 

 

Bossenstrategie 

De huidige omvang en kwaliteit van bossen staat onder druk door te hoge stikstofdeposities en effecten van 

klimaatverandering zoals verzuring, verdroging en nutriëntenverlies. Deze effecten hebben grote gevolgen voor 

de veerkracht en kwaliteit van bossen. De biodiversiteit heeft er onder te lijden en dit zet ecosystemen onder 

druk. In Nederland is, na een jarenlange toename van bos, het areaal sinds 2013 afgenomen naar zo’n 370.000 

hectare. Onze provincie herbergt zo’n 18.000 hectare bos. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er 10% meer bos komt in Nederland. Deze afspraak heeft het Rijk 

samen met de provincies nader uitgewerkt in de landelijke Bossenstrategie met hoofdambitie; “We willen bos met 

al zijn functies goed doorgeven aan toekomstige generaties”. 

 

 

 

 

 

Deze ambitie is uitgewerkt in het provinciale Strategisch bosbeleid, met als overkoepelende visie; “Meer, vitaal, 

toekomstbestendig, beschermd en maatschappelijk gewaardeerd bos”. Dat houdt onder andere in de realisatie 

van 1500 hectare nieuw bos in 2040, het stimuleren van duurzaam bosbeheer, het verhogen van het aandeel 

natuurbos, het actualiseren van ons beschermingsbeleid voor oude bosgroeiplaatsen, het stimuleren van 

duurzame houtoogst en het verkleinen van de omvang van kapvlakten. 

In 2023 zal er met de beleidsmedewerkers van de bossenstrategie gewerkt gaan worden aan het definiëren van 

een opdracht richting de uitvoeringorganisatie, zijnde AVP. Daarnaast worden kansen voor bosrealisatie die zich 

binnen lopende projecten voordoen al opgepakt.  

3.2. Landbouw 

De provincie streeft naar een maatschappelijk gewaardeerde én vitale en duurzame landbouw. Een landbouw die 

circulair, natuurinclusief en klimaatneutraal is en zeker ook economisch rendabel: een landbouw met perspectief.  

De landbouwsector is van belang voor de provincie Utrecht. Maar liefst 50% van het grondgebied is landbouwgrond. 

De landbouw zorgt voor de voedselvoorziening, en speelt ook een grote rol in de kwaliteit van het landelijk gebied. 

Duurzame landbouw is landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig is. 
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We zetten in op een duurzaam voortbestaan van de landbouwsector in onze provincie. De agrarische bedrijven 

produceren gezond voedsel van hoge kwaliteit, op een manier die ook gezond en veilig voor de omgeving is. 

Binnen het AVP geven wij invulling aan een duurzamere landbouw door: 

• Inzet van Europese middelen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven, kennisoverdracht, 

niet-productieve investeringen op het gebied van water en natuur en stimulering van lokale initiatieven via 

LEADER. 

• Inzet van plattelandscoaches voor agrarische ondernemers 

• Zorgdragen voor een actueel en relevant informatienetwerk Landbouw en Milieu (LaMi) ter ondersteuning 

van agrarische ondernemers die werken aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. 

• Ondersteuning van gemeenten en erfeigenaren bij een VAB aanpak (Vrijkomende Agrarische bebouwing) 

• Landbouwstructuurversterking met de kavelruil Kamerik-Harmelen 

 

 

Bovenstaande onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde. 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) / Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

We spannen ons in om Europese gelden voor de transitie in de landbouw en de ontwikkeling van het platteland 

die voor Utrecht beschikbaar zijn, optimaal te benutten. In 2022 eindigt het huidige 

plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). In 2023 start het nieuwe Nationaal Strategieplan (GLB-NSP) op 

basis van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB 2021-2027). Vanuit team Natuur en Landbouw 

(NEL) worden de ontwikkelingen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid gevolgd, vertaalt en belegd 

voor de provincie Utrecht.  

 

 

 

 

 

Het POP3(+) loopt onder AVP nog door in de uitfasering van de projecten. Er worden in 2023 geen nieuwe subsidies 

verleend, maar de lopende projecten kunnen nog tot en met begin 2026 inzet vragen in de afwikkeling. Ook kunnen 

er bijvoorbeeld bezwaren in behandeling moeten kunnen worden genomen.  

De overgang naar het GLB-NSP is een harde overgang. Er komen nieuwe budgetten en de boekhouding zal 

gescheiden worden van POP3. Het is de verwachting dat het nieuwe programma een vervolg krijgt in de lijn, onder 

team NEL. 

Hieronder worden alleen de regelingen weergegeven waarbij er in 2023 nog beschikkingen worden afgegeven uit 

openstellingen eind 2022. 

POP3+ Regeling Fysieke investeringen 

Doel Stimuleren van fysieke investeringen ter innovatie en modernisering van agrarische 
ondernemingen. Het verstrekken van subsidies is vooral gericht op het stimuleren van 
investeren in machines en apparatuur die nog niet breed in de praktijk worden toegepast en 
die verduurzaming van de landbouw beogen.  

Opgave Bijdragen aan de transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw, met de nadruk op 
opgaven uit het NPLG voor de melkveehouderij. Bijvoorbeeld faciliteiten om langer mest op te 
kunnen slaan. 

Aanpak De regeling is in 2022 aan de hand van een landelijke investeringslijst opengesteld. Daarbij 
zijn er voor de provincie Utrecht specifieke keuzes gemaakt (opgaven NPLG voor 
melkveehouderij), waarbij grote investeringen die kunnen leiden tot lock-in vermeden zijn.  

Indicatoren Naar verwachting kunnen zeker 20 tot 30 agrariërs geholpen worden bij de verduurzaming van 
hun landbouwbedrijven.  

Financiën Hoewel de openstelling in 2022 plaatsvond, zullen de verplichtingen in 2023 aangemaakt 
worden. Het subsidieplafond wordt naar verwachting verhoogd van € 1 mln. naar 1,788 mln. 
Daarvan is de helft afkomstig van AVP, een bedrag van € 894.000 
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POP3+ LEADER 

 

Doel Stimuleren van innovatieve initiatieven van die van onderop tot stand komen en een 
belangrijke sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren aan de lokale economie van het 
Utrechtse platteland. 

Opgave Bijdragen aan een duurzame en economisch vitaal platteland. 

Aanpak Op basis van een lokale ontwikkelstrategie die elk van de twee Utrechts LEADER-gebieden 
(Utrecht-Oost en Utrecht-West) heeft, worden initiatieven gestimuleerd met inzet van 
LEADER-coördinatoren. In het kader van de verlenging van het POP3 (POP3PLus) wordt ook 
LEADER verlengd tot en met 2022. In deze periode wordt per jaar een vergelijkbaar budget 
beschikbaar gesteld als de afgelopen jaren tijdens het POP3. LEADER wordt zodoende zonder 
wijzigingen voortgezet tijdens POP3+.  

De subsidiering voor het Utrechtse deel van LEADER Polders met Waarden (in de 
Vijfheerenlanden) vindt plaats vanuit de provincie Zuid-Holland. 

Indicatoren Het aantal initiatieven dat ondersteund kan worden is lastig in te schatten. In 2023 wordt alleen 
een kleine uitloop van eind 2022 verwacht, ongeveer twee beschikkingen. 

Financiën In 2019 is al een openstelling gepubliceerd die doorloopt tot en met eind 2022/begin 2023. In 
2023 wordt €103.000 gereserveerd voor cofinanciering van de subsidieregeling vanuit het 
AVP. 

 

 

 

POP3/POP3+ Uitvoeringskosten 

Doel Uitvoeringskosten dekken ter uitvoering van het POP3 en POP3Plus voor de provincie Utrecht. 

Opgave Niet van toepassing, betreft kostendekking voor operationele uitvoering van het POP3 en 
POP3Plus. 

Aanpak Op basis van een prestatieovereenkomst waarin inschattingen zijn gemaakt van aantallen 
dossiers worden met name de kosten van RVO.nl begroot. 

Indicatoren Niet van toepassing, de uitvoeringskosten zijn gericht op de kosten die de uitvoering van het 
programma met zich meebrengen, te denken valt aan de inzet van RVO.nl, inzet op het eigen 
subsidieloket en kosten voor communicatie. 

Financiën Verwacht benodigd budget: € 1.148.000 voor inzet van RVO in 2023 en overige 
uitvoeringskosten (excl. Leader). Voor de inzet LEADER-coördinatoren wordt € 77.000 begroot 
en voor proceskosten LEADER € 12.000. 

 

 

Plattelandscoaches 

Doel Ondersteuning van agrarische erfeigenaren/ondernemers bij het maken van keuzes over 
maatregelen waarmee een transitie naar duurzame landbouw en/of sanering van hun 
asbestdaken in gang wordt gezet. Naast landbouwtransitie, aanpak van asbestdaken en 
energietransitie kunnen de plattelandscoaches een belangrijke bijdrage leveren aan:  

− de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s);  

− de (mogelijk) daarmee samenhangende problematiek van ondermijning;  

− versterking van de verbinding stad-land;  

− sociale ondersteuning (bijvoorbeeld bij “stil leed”);  

− verbetering van de luchtkwaliteit. 

Opgave Met plattelandscoaches bieden we de individuele boer zo veel mogelijk één aanspreekpunt 
voor transitievraagstukken, regels en subsidies. De plattelandscoach begeleidt en adviseert 
agrariërs bij keuzes zoals transitie en verduurzaming van het landbouwbedrijf, bij verandering 
van de functie van het erf (onder andere bij vrijkomende agrarische bebouwing) of bij 
beëindiging van het landbouwbedrijf. Bij verduurzaming van de landbouw komen ook 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR611718/5
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klimaatneutrale vraagstukken aanbod, bijvoorbeeld over duurzame energie en de aanpak van 
bodemdaling.  

Aanpak Het project liep oorspronkelijk tot mei 2023. Inmiddels heeft PS besloten om het project met 3 
jaar te verlengen tot 2026. Hiertoe worden zowel de coaches, het operationeel management 
alsook de projectmanager opnieuw aanbesteed c.q. gecontracteerd. In 2023 worden de 
landbouwcoaches extra onder de aandacht gebracht bij agrarische ondernemers in de 
provincie. Daarnaast vindt veelvuldig overleg met gemeenten plaats om aandacht te vragen 
voor een optimale begeleiding als ondernemers een planologische aanpassing nodig hebben 
voor de uitvoering van hun plannen. Dit laatste is van belang omdat bij ruim 30% van de 
trajecten een aanpassing speelt. Ook vindt in 2023 planvorming plaats om na te denken over 
een meer structurele invulling van Plattelandscoaches, in lijn met de Landelijke plannen op het 
gebied van sociaal economische begeleiding. 

Indicatoren In 2023 zijn vanaf het begin van het project in totaal 475 (waarvan 135 in 2023) agrarisch 
ondernemers ondersteund middels een coachingtraject.  

Financiën In 2023 hebben we € 585.000 begroot voor inzet van de plattelandscoaches  

 

 

Landbouw en milieu (LaMi)  

Doel Het ondersteunen van agrarische ondernemers die werken aan de (verdere) verduurzaming 
van hun bedrijfsvoering. 

Opgave Inspiratie, kennis en innovatie ontsluiten. Door vanuit het perspectief van de boer te verbinden, 
ondersteunen en inspireren brengt LaMi handelingsperspectief en daarmee beweging. Want 
waar beweging is, komt verandering (transitie). 

Aanpak • Voortzetten van de huidige activiteiten “keep up the good work”.  

• Blijven doorontwikkelen van de website 

• De Aanjager, voortzetten op insteek ‘thematisch & human interest’. 
Bewaarexemplaren voor aan de keukentafel met herkenbare verhalen. 

• Social Media nog beter benutten (al in gang gezet). Facebook, Instagram, Whatsapp. 

• Maandelijkse digitale nieuwsbrief (loopt). Doorontwikkeling: functionaliteit van een 
poll voor gebruikersonderzoek. 

• Extra aandacht voor de (financiële) onderbouwing van initiatieven en de mogelijke 
voordelen 

• Meer betrekken van jonge agrariërs. Extra aandacht besteden aan de relatie door 
ruimte te bieden aan wensen van jongeren “waar heeft de jonge agrariër behoefte 
aan?” (verkenning en verbinding) → in ’23 komen tot structurele bijeenkomsten. 

• Betrekken erfbetreders. Besteed extra aandacht aan de onderbouwing van het beleid 
en de mogelijke voordelen voor de partijen → verder opbouwen van het netwerk met 
erfbetreders 

• Participatie plattelandscoaches 

• Inrichten kerngroep LaMi → LamI moet een meer gedragen platform worden, partners 
voelen: “LaMi is van ons”. 

• Inzetten op het verder borgen / inbedden van communicatie via LaMi in (bestaande) 
projecten 

• Optrekken met GGA om specifiek de agrarische doelgroep te bereiken inzake 
Gebiedsgerichte aanpak (LaMi is aanvullend op GGA; vanuit landbouwperspectief 
over de gebieden heen’. 

• Het laten zien van ‘best practices’ / inspiratiebedrijven op LaMi 

• Biologisch krijgt een prominentere plek op LaMi. 

• Onderzoeken mogelijkheden/kansen LaMi & ‘verbinding Boer Burger’ 

Indicatoren Uitgifte Aanjager in 2023 (2x) en up-to-date website 

Hogere bereikbaarheid (aantallen) agrarische ondernemers 

Financiën Er is €100.000 beschikbaar in 2023 
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Landbouwstructuurversterking 

Doel Een goede landbouwstructuur vormt een belangrijke basis voor het verdienmodel van een 
agrarisch bedrijf. Volgens het Kadaster kan het voordeel van een betere verkaveling voor een 
boer oplopen tot € 10.000 per jaar. Behalve het voordeel voor de boer kent een betere 
landbouwkundige verkaveling een aantal bijkomende maatschappelijke voordelen, zoals het 
toepassen van weidegang.  

Opgave Er is geen concrete opgave benoemd.  

Subsidie 2 landbouwbruggen voor de kavelruil Kamerik-Harmelen 

Aanpak − Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland wordt het POP3 project Kavelruil Kamerik-
Harmelen gefinancierd. Aansturing van dit project wordt gedaan binnen het programma
Bodemdaling. Afronding van dit project vindt plaats in 2023.

− Ook vinden vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland kleinschalige kavelruilen plaats
die tot doel hebben de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast dragen deze
kavelruilen dragen veelal ook bij aan het versterken van de landbouwstructuur.

Indicatoren Geen 

Financiën Er is in 2023 € 105.000 begroot voor het project Kavelruil Kamerik-Harmelen. 

Begrotingssubsidie 2 landbouwbruggen € 50.000 

Vrijkomende agrarische bebouwing 

Doel Door de schaalvergroting in de landbouw verliezen veel landbouwbedrijven hun agrarische 
functie. De bedrijfswoning houdt dan vaak een woonfunctie, voor de andere gebouwen is de 
problematiek ingewikkelder. De VAB’s zijn een punt van zorg voor de provincie Utrecht vanwege 
het risico op ondermijnende activiteiten, verrommeling van het landschap en milieuproblematiek. 

Opgave Tussen 2015 en 2030 stoppen naar verwachting ruim 800 agrarische bedrijven in Utrecht hun 
activiteiten.[1] Deze vertegenwoordigen iets meer dan 1,3 mln m2 pandoppervlak. Aan te nemen 
is dat tot 2030 ruim 0,7 mln m2 aan agrarische gebouwen leeg komt te staan. 

Bron: onderzoek van Kadaster en WUR: De VAB-opgave in de provincie Utrecht, Aard en 
omvang nader in beeld gebracht, 2017. 

[1] Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de recente stikstofplannen van
het Rijk.

Aanpak In 2023 voeren wij de aanpak van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing verder uit. We gaan 

door met het intensiveren van de samenwerking met andere overheden, we zetten ons in om de 

kansen binnen gebiedsprocessen voor het Nationaal Plan Landelijk Gebied concreter vorm te 

geven en gaan verder met het communiceren over de VAB-instrumenten en we onderzoeken of 

uitbreiding van het instrumentarium noodzakelijk is. We delen nieuwe kennis breed. We 

stimuleren gemeenten om herbestemming zoveel mogelijk te bekijken binnen het grote geheel 

aan opgaven, binnen de eigen omgevingsvisies. We zetten periodiek overleg met onder andere 

het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voort om onder andere medewerkers van 

RUD en ODRU bekend te maken met het herkennen van ondermijningssignalen in het 

buitengebied, specifiek in relatie tot VAB (motie 115). 

De plattelandscoaches zijn  goed ‘toegerust’ en ‘opgeleid’ voor het onderwerp VAB. De 
ervaringen vanuit de praktijk (o.a. ondernemers, plattelandscoaches, gemeenten) worden benut 
om waar nodig de provinciale aanpak bij te stellen en om onze instrumenten te vervolmaken.  

In Regio FoodValley & regio Amersfoort is beleidsmatige samenwerking door gemeenten op het 
onderwerp VAB toegenomen door uitvoering van het subsidie-samenwerkingsproject 2022. 
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Wij zetten erop in dat tenminste twee gemeenten in 2023 een visie op VAB hebben opgenomen 
in haar structuur- of omgevingsvisie voor het buitengebied die verder gaat dan een 
standaardregeling en afgestemd is op de provinciale kaders. Er wordt dan bijvoorbeeld invulling 
gegeven aan intergemeentelijke samenwerkingen, een onderbouwing van aanvullende 
beoordelingscriteria kwaliteitsverbetering bij herbestemming of differentiatie op basis van 
gebiedskwaliteiten. In 2023 gaan we verder met het onderwerp circulair bouwen ter voorkoming 
van het ontstaan van VAB, met de verwachting dat er dan ook een beter zicht is op de 
inspanningen vanuit het Rijk op dit punt. 

 

De looptijd van het project is tot eind 2023. In het voorjaar 2023 zullen we een voorstel doen voor 
een vervolg.  

Indicatoren − Tenminste 2 gemeenten hebben een visie op VAB opgenomen in de structuur- of 
omgevingsvisie voor het buitengebied. 

−  

Financiën Er is €50.000 beschikbaar voor deze opgave in 2023. 

 

 

3.3. Recreatie 

Wandelroutenetwerk Utrecht Oost 

Doel  In 2023 wordt de bewegwijzering van wandelroutenetwerk Utrecht-oost geplaatst en de 
bewegwijzering van het Lustwarande wandelnetwerk verwijderd. Eind 2023 beschikt de 
provincie over een compleet (provincie dekkend) wandelroutenetwerk gebaseerd op 
knooppunten. 

Opgave Aanleg van een wandelroutenetwerk in AVP-gebied Utrecht Oost, zodat in de hele provincie 
een wandelnetwerk beschikbaar is. Dit wandelroutenetwerk versterkt het recreatief 
hoofdnetwerk en biedt kansen voor duurzame route gebonden recreatie, rekening houdend 
met spreiding en recreatieve zonering. In het westen van de provincie zijn de laatste gebieden 
in 2017 voorzien van een wandelroutenetwerk. 

Aanpak Aanleg van het wandelroutenetwerk  

In 2022 is ca 850 km routelijnen afgestemd met de grondeigenaren en hebben de 13 betrokken 
gemeenten het voorlopig ontwerp goedgekeurd. Momenteel (eind 2022) loopt een 
aanbesteding voor de realisatie van wandelroutenetwerk Utrecht-oost (en beheer en 
onderhoud voor gehele provincie). Begin 2023 wordt bekend welke partij deze opdracht mag 
uitvoeren. Samen met deze aannemer wordt het detailontwerp (beeldbestek uitgewerkt) en 
wordt de bewegwijzering gefaseerd aangelegd. 

Indicatoren Wandelknooppuntensysteem is eind 2023 beschikbaar in de gehele provincie Utrecht 

Financiën Er is in 2023 € 690.000 begroot voor de aanleg van het resterende wandelroutenetwerk Utrecht 
Oost.  

 

 

Revisie fietsknooppuntennetwerk  

Doel In 2023 worden het voorlopig ontwerp (routelijnen) en definitief ontwerp (bordenplan) van het 

te reviseren fietsknooppuntennetwerk opgesteld en wordt met de revisie gestart. Medio 2024 

beschikt de provincie over een volledig gereviseerd fietsknooppuntennetwerk. 

Opgave Om (recreatief) fietsen te bevorderen gaat de provincie in 2023 en 2024 het verouderde 

fietsknooppuntensysteem aanpassen. Het fietsknooppuntensysteem is een landelijk 
bewegwijzeringssysteem dat erg populair is onder fietsers. De bebording heeft haar 
houdbaarheidsdatum bereikt. De revisie van het provinciaal fietsroutenetwerk (1.600 km) zorgt 
tevens voor een aanbod dat beter aansluit bij de vraag naar nieuwe en veiligere routes en een 
betere aansluiting met recreatieterreinen en natuurgebieden, steden, dorpen, horeca en 
cultureel erfgoed.  
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Aanpak Wegbeheerders en terreineigenaren (gemeenten en grondeigenaren) worden betrokken en 
hun input wordt in 2023 verwerkt in het voorlopig ontwerp (inclusief Streefbeeld recreatief 
fietsroutenetwerk en bebording) en definitief ontwerp (bordenplan). 

Indicatoren Eind 2023 is de revisie van het fietsknooppuntennetwerk voorbereid: het voorlopig ontwerp,en 
het streefbeeld recreatief fietsroutenetwerk en bebording zijn opgeleverd. Samen met de 
geselecteerde aannemer een definitief ontwerp (bordenplan) is opgesteld. 

Financiën De totale verwachte kosten worden geraamd open €1.250.000 waarvan € 750.000 wordt 

begroot in 2023 en  € 500.000 in 2024. 

 

Recreatiebanken 

Doel De provincie vindt het belangrijk dat inwoners bewegen en kunnen genieten van de natuur en 
constateert dat er te weinig rustpunten zijn langs de wandelpaden en wil daarom het plaatsten 
van extra recreatiebanken stimuleren. Verder is het belangrijk dat de banken snel kunnen 
worden gevonden door hulpdiensten en wandelaars en dus worden uitgerust met gps-
coördinaten. 

Opgave Plaatsen van recreatiebanken aan opengestelde wandelroutes gelegen in een natuurlijke 
omgeving in het buitengebied van de provincie Utrecht.   

Aanpak Via geïntensiveerde communicatie over de subsidieregeling en versoepeling van enkele 
criteria een versnelling in de realisatie van de 100 recreatiebanken bewerkstelligen. 

Indicatoren Plaatsing van 100 recreatiebanken (waarvan 17 subsidie-aanvragen inmiddels gehonoreerd 
zijn en 83 als doel in 2023) langs openbare wandelpaden in de natuur verspreid door de gehele 
provincie Utrecht. 

Financiën Van het totaal beschikbare budget van € 70.000 is nog € 58.000 beschikbaar voor 2023.  

 

 

Recreatie om de Stad Utrecht 

Doel Het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS) heeft als doel het realiseren van een 
groengebied rond de stad Utrecht waar bewoners kunnen wandelen, fietsen en ontspannen. 
De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de inwoners van (de gebieden rond) Utrecht op 
fietsafstand van huis aantrekkelijke, gevarieerde groene gebieden vinden, waar zij van hun 
vrije tijd kunnen genieten. 

Opgave Het programma Recreatie om de Stad Utrecht is per 1 augustus 2020 afgerond. De 
onderstaande 2 resterende projecten zijn ondergebracht bij het Agenda Vitaal Platteland: 

− Fietspad IJsselwetering: Aanleg van het fietspad IJsselwetering (2,4 km) langs de 
IJsselwetering te noordwesten van IJsselstein en reconstructie van een nabijgelegen 
wandelpad.  

− Fietsverbinding Reijerscop: Aanleg van een fietspad van 3 tot 6 km ten zuiden van 
Reijerscop.  

 

Aanpak − Fietspad IJsselwetering:  
Het streven is om in 2023 de laatste benodigde stukjes grond te kopen. En daarnaast 
afspraken te maken over de aanleg van het fietspad. De aanleg vindt waarschijnlijk 
plaats door de gemeente.  

 

− Fietsverbinding Reijerscop:   
Het streven is om in 2023 de laatste benodigde stukjes grond te kopen voor deeltracé 
prio 2. Verder zal er een tekening en bestek met raming worden opgesteld voor 
deeltracés 1 en 2, zullen benodigde planologische procedures in gang worden gezet 
en zal na doorlopen procedures gestart worden met de aanleg van deeltracé 1.  

Indicatoren Aanleg van fietspaden IJsselwetering en Reijerscop. 

Financiën Voor fietspad IJsselwetering is in 2023 €190.000 begroot voor m.n. grondverwerving 
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Voor fietspad Reijerscop is er in 2023 circa € 2mln. Begroot waarvan € 1,9 mln. voor de aanleg 
en €140.000 voor grondverwerving. 

 

 

 

 

3.4. Leefbaarheid en kleine kernen 

De provincie werkt met verschillende instrumenten aan een leefbare omgeving waarin alle inwoners nu en in de 

toekomst goed en gezond kunnen leven, wonen, werken en ontspannen. Eén van deze instrumenten betreft het 

bijdragen aan initiatieven voor leefbaarheid en kleine kernen in het landelijk gebied via Kern met Pit en subsidiering 

van lokale initiatieven.   

 

 

Bijdrage aan initiatieven voor leefbaarheid en kleine kernen in het landelijk gebied 

Doel Het realiseren van een gezondere- en sterkere economische- en sociale basis voor een vitaal 
platteland, inclusief de kleine kernen, waarbij de voorzieningen in overeenstemming zijn met de 
behoeften van bewoners en gebruikers. 

Opgave Initiatieven van inwoners stimuleren om te komen tot voorstellen die de leefbaarheid van het 
landelijk gebied en de kleine kernen versterken. 

Aanpak Er kan subsidie verstrekt worden voor:  

− Het in stand houden van basisvoorzieningen in geval van marktfalen; 

− Bevordering van sociale cohesie in de kleine kernen; 

− Organisatie van culturele en/of gemeenschappelijke activiteiten.  

Samenwerking met de stichting KNHM zetten we voort in de opgave kern met pit, waarbij 
bewonersinitiatieven uit kleine kernen een bijdrage van €1.000 voor een initiatief kunnen 
ontvangen. Dit willen we voor 2023/2024 borgen via een begroting subsidie o.g.v. de Asv. 

Indicatoren Er zijn naast subsidiëring van 10 initiatieven via Kern met pit, nog 8 subsidies versterkt in 2023. 

Financiën Er is in 2023 €350.000 beschikbaar: 

• €300.000 voor subsidiering van projecten 

• €25.000 voor Kern met pit in 2023 

• €25.000 voor een aanjager die de subsidie stimuleert bij de doelgroep en 
initiatiefnemers helpt om tot daadwerkelijke aanvraag te komen. 

 

3.5. Gelieerde opgaven 

Binnen domein leefomgeving lopen er diverse programma’s die raken aan de huidige opgaven binnen het 

programma AVP. In onderstaande 3 programma’s zijn concrete raakvlakken in de uitvoering aanwezig. 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 2023-2024 

Dit Uitvoeringsprogramma is eind 2022 vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023 staat 

hoe de provincie de ambities voor het remmen van bodemdaling wil halen en langs welke weg het 

veenweidegebied toekomstbestendig gemaakt wordt. Dit programma en het programma AVP overlappen 

momenteel binnen de projecten Kavelruil Kamerik-Harmelen en Veenweide Infiltratie Systeem (VIS) Groot Wilnis-

Vinkeveen. Voor beide projecten worden middelen ingezet uit het programma AVP. Aansturing van beide 

projecten is belegd bij het programma bodemdaling. In opdracht van programma bodemdaling doet AVP de 

uitvoering van het Veenweide Infiltratie Systeem (VIS) Groot Wilnis-Vinkeveen. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ontwerpbesluit/PS2020RGW09-03-Uitvoeringsprogramma-bodemdaling-Provincie-Utrecht-2020-2023.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/kavelruil-kamerik-harmelen
https://grootwilnis-vinkeveen.nl/portfolio-item/project-veenweide-infiltratiesysteem/
https://grootwilnis-vinkeveen.nl/portfolio-item/project-veenweide-infiltratiesysteem/
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Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied 

(GGA) 

In juni 2022 heeft het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied externe link gepubliceerd. 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, bodem 

en landbouw, samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een vitaal landelijk gebied. In november 2022 

maakt het Rijk de regionale uitwerking van de doelen voor natuur, water en klimaat bekend. In dit dossier houden 

we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied, en 

met name wat dit betekent voor onze provincie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een 

Provinciaal Gebiedsprogramma op te stellen. Hierin stellen de provincies per gebied de doelen voor stikstof, natuur, 

water, bodem en landbouw vast. Deze programma’s moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Bij elkaar tellen die doelen op 

tot het landelijke doel van 50 procent minder totale stikstofemissie in 2030 en het halen van de 

instandhoudingsdoelen. 

De provincie Utrecht hanteert voor de Gebiedsgerichte Aanpak de volgende principes: we doen het samen, het 

gebied staat centraal en we organiseren een grote betrokkenheid en inbreng van de direct betrokkenen. In onze 

provincie zijn negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Om tot provinciedekkende en werkbare gebieden te 

komen,  hebben we de provincie opgedeeld in negen werkgebieden op basis van onder andere de daar spelende 

problematiek, natuurlijke grenzen en lopende gebiedsprocessen. AVP hanteert dezelfde 9 gebieden in haar 

programma. 

Wat NPLG en GGA voor de uitvoeringsorganisatie en dus AVP betekent, zal in 2023 duidelijk moeten worden in de 

2de fase van de concernopdracht ‘uitvoeringsstrategie landelijk gebied’. Maar ook in de huidige situatie wordt de 

samenwerking gezocht, zowel op niveau van programmamanagers, als in de gebieden tussen de GGA 

gebiedscoordinatoren en de AVP opdrachtgevers en projectleiders en grondzaken.   

Programma Energietransitie 2020-2025 

Het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel om de energietransitie in de provincie Utrecht te 

versnellen op een haalbare en betaalbare wijze. Het programma geeft uitvoering aan de afspraken die in het 

provinciale coalitieakkoord, het nationale Klimaatakkoord en het internationale Klimaatakkoord van Parijs zijn 

gemaakt met betrekking tot het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Vanuit AVP 

worden de plattelandscoaches ingezet om agrariërs en andere erfeigenaren te ondersteunen op het gebied van 

asbest eraf, zon erop’. 

4. Werkwijze 

 

 

4.1. Instrumenten 

Grond 

Grond is een belangrijk instrument voor de Agenda Vitaal Platteland. Grond is vaak de motor voor de doelrealisatie: 

verkoop, aankoop, ruil en functieverandering van grond. Het heeft de voorkeur om functieverandering en aankoop 

door partijen zelf zo veel mogelijk te stimuleren. Hiervoor zijn de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 

landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) beschikbaar. 

In de Nota Grondbeleid (2020) en het Uitvoeringkader grondbeleid (2020) liggen de kaders en spelregels vast die 

in acht genomen moeten worden bij grond aan- en verkoop. Deze zijn mede gebaseerd op de Wet Agrarisch 

Grondverkeer en gericht op marktconformiteit, gelijkberechtiging en openbaarheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-05/12-Programma%20energietransitie.pdf
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In de realisatiestrategie voor versnelling van de NNN-opgave, die eind 2022 door GS is vastgesteld, is opgenomen 

om de kaart prioritaire gebieden NNN uit te breiden voor de percelen ‘nog te ontwikkelen natuur’ die binnen de 

Natura-2000-gebieden liggen in de gemeente Vijfheerenlanden. Op die manier is het ook daar mogelijk om op basis 

van schadeloosstelling te onderhandelen. Tevens wordt het prioritaire gebiedenbeleid geëvalueerd, mede om te 

kijken of het geschikt is voor de aankoop van piekbelasters in het kader van de GGA LG. 

Verder wordt gewerkt aan een Grondstrategieplan voor het NPLG (vaststelling naar verwachting eerste helft 2023 

door PS), waarin ook het grondinstrumentarium voor het programma AVP wordt meegenomen. Ook is te 

verwachten dat Q2 2023 instrumentarium en beleid wordt toegevoegd op aangeven van het Rijk, o.a. ten aanzien 

van pieklbelasters. 

Subsidies 

Ook in 2023 zal een deel van het Programma AVP worden uitgevoerd met subsidies. De subsidieregeling Agenda 

Vitaal Platteland provincie Utrecht vormt hiervoor de basis. Deze regeling is voor jaargang 2023 geactualiseerd en 

vastgesteld. De begroting geeft de grondslag en dit jaarplan komt daarmee overeen. Daarnaast worden binnen 

AVP project- en exploitatiesubsidies (beide begrotingssubsidies) verstrekt op basis van de Algemene 

Subsidieverordening provincie Utrecht. Ook wordt gebruik gemaakt van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur 

en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) voor het realiseren 

van de natuuropgaven. In 2023 wordt er onderzocht of de AVP subsidieregeling op deze manier wordt voortgezet 

of dat er een subsidieregeling voor het hele Landelijk Gebied komt met daarin subsidieartikelen hoofzakelijk gericht 

op de 5 prioritaire opgaven.  

 

 

 

 

Naast POP3PLUS en GLB/NSP is ook hier te verwachten dat in 2023 meer instrumentarium en beleid wordt 

toegevoegd op aangeven van het Rijk en provincies o.a. ten aanzien van landbouwtransities. 

4.2. Organisatie 

De organisatie van het programma Agenda Vitaal Platteland is uitgewerkt in hoofdstuk 2 van de Organisatieleidraad 

Agenda Vitaal Platteland (ambtelijk document, nr. 81F4F5B2). Om te zorgen voor een efficiënte en effectieve 

uitvoering van het programma is bovenstaande organisatieopzet uitgewerkt. De bestuurlijk opdrachtgever (BO) 

voor het programma AVP is de gedeputeerde Landelijk Gebied. Ambtelijk opdrachtgever (AOG) is de 

Domeinmanager LLO. De programmamanager AVP krijgt opdracht van de domeinmanager LLO om het programma 

AVP uit te voeren.  
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Binnen het uitvoeringsprogramma AVP onderscheiden we twee niveaus: het programmaniveau en het 

projectniveau. Op programmaniveau wordt gestuurd op realisatie van de doelen die vanuit het AVP-programma 

worden nagestreefd. Deze doelen volgen uit de diverse beleidsopgaven van de provincie waarvan de uitvoering 

binnen het programma AVP is belegd. Om deze doelen te realiseren worden projecten uitgevoerd, veelal in 

gebiedsprocessen. Dit gebeurt op het projectniveau binnen het programma.  

 

 

 

 

AVP was oorspronkelijk een concernopgave. In 2019 is AVP in de lijn geplaatst, mede vanwege het blijvende 

karakter van een uitvoeringsorganisatie landelijk gebied en vanwege de omvang van het team. Echter is de 

organisatie nalatig geweest AVP verder in te bedden in de lijn. In opdracht van de Domeinmanager LLO vindt nu 

die inbedding plaats. Dat betekent dat in 2023 AVP versterkt zal worden met een lijnmanager die samen met de 

programmamanager sturing zal geven aan het AVP en ook een belangrijke rol zal spelen om invulling te geven aan 

de toekomstige uitvoeringsorganisatie te bepalen in de vervolgopdracht van Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied 

(ULG).  

4.3. Samenwerking met de AVP-Gebiedscommissie Utrecht West 

De AVP-gebiedscommissie Utrecht West is ingesteld door Gedeputeerde Staten en heeft tot taak het adviseren 

van gedeputeerde staten op verzoek en uit eigen beweging over de uitvoering van dit jaarplan en de samenhang 

tussen dit gebiedsprogramma, ontwikkelingen in het westen van de provincie en aanvullende ambities van 

gebiedspartijen op de diverse opgaven in het landelijk gebied. In de commissie zitten diverse gemeenten en 

waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouwsector, terreinbeherende organisaties en een aantal 

belangenorganisaties. Zie www.utrecht-west.com voor meer informatie. 

 

Exploitatiesubsidie 

Voor ondersteuning van de AVP-gebiedscommissie Utrecht-West wordt in 2023 € 777.000 aan budget 

http://www.utrecht-west.com/
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beschikbaar gesteld voor een exploitatiesubsidie voor de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West. Daarnaast 

zijn er nog middelen begroot voor de onafhankelijk voorzitter van de commissie en vacatiegelden, totaal € 27.000. 

2023 Zal een transitiejaar zijn voor de Gebiedscommissie Utrecht-West zoals hieronder staat beschreven. Het 

programmabureau zal na 2023 ophouden te bestaan. De functie van het programmabureau zal ingebed worden 

in provinciale NPLG organisatie. 

 

 

 

 

 

Uitvoeringstrategie Landelijk Gebied (ULG) 

In het oosten van de provincie is geen bestuurlijke gebiedscommissie actief. Het vormgeven van de bestuurlijke 

samenwerking rondom de uitvoering in het landelijk gebied is onderdeel van de Uitvoeringsstrategie Landelijk 

Gebied (ULG). Daarbij wordt gesproken over 2 toekomstige bestuurlijke tafels: Regio Stuurgroep Utrecht-West en 

Regio Stuurgroep Utrecht-Oost. Deze en wat dat betekent voor de bestaande bestuurlijke gremia, zoals 

Gebiedscommissie Utrecht-West zal in 2023 verder bepaald en ingevuld worden. 2023 zal daarin een transitiejaar 

zijn.  

Binnen de AVP gebiedsprocessen en projecten wordt er uiteraard wel samengewerkt met andere overheden, 

grondeigenaren en belangenorganisaties. En is er op gebieds-/polderniveau stuurgroepen vaak sprake van 

stuurgroepen. 

4.4. Afhankelijkheden 

Het programma AVP 2023 wordt uitgevoerd binnen de middelen en mogelijkheden die in dit jaarplan staan 

opgenomen. Uiteraard spelen er bij elke opgave andere afhankelijkheden. Een aantal programmabrede 

afhankelijkheden worden hieronder kort toegelicht.  

 

 

 

Capaciteit 

Voor de uitvoering van het programma is ca. 40 fte benodigd. Aangezien niet alle opgaven in één keer kunnen 

worden opgepakt vraagt dat om prioritering van de opgaven binnen de beschikbare capaciteit. Voor uitvoering van 

nieuwe opgaven, zoals de groene contour, bossenstrategie en het landelijke programma natuur is aanvullende 

bemensing/ herprioritering van de opgaven noodzakelijk. Ook is het te verwachten dat het koppelen van de 5 

opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), stikstof, natuur, landbouw, bodemdaling, water, 

extra capaciteit in de uitvoering vraag.  

Vrijwilligheid natuurrealisatie 

Vanuit Provinciale Staten is ons meegegeven om de natuurdoelstelling via het vrijwillige spoor te bereiken. 

Draagvlak in het gebied is voor ons belangrijk. Wel hebben wij in het verleden al gekozen om mogelijk in de 

toekomst een meer dwingend instrumentarium in te zetten, hiervoor zijn gebieden aangewezen op de prioritaire 

gebiedenkaart NNN. Het prioritaire gebiedenbeleid evalueren wij en zullen dit eventueel herzien.  

 

 

 

Deze acties voeren we gezamenlijk uit met de teams NEL en GEB. Een nadere uitwerking van deze acties is 

opgenomen in de Realisatiestrategie. De acties worden elk kwartaal besproken met de gedeputeerde landelijk 

gebied in het strategisch overleg natuurrealisatie.  

Relatie andere opgaven in het landelijk gebied 

Dit jaarplan is opgesteld, omdat gedurende 2022 nog een uitvoeringsstrategie voor het landelijk gebied zal worden 

opgesteld. Het programma AVP heeft raakvlak met diverse andere opgaven in het landelijk gebied, waaronder 

andere provinciale opgaven zoals terugdringen bodemdaling en de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Waar deze 

opgaven overlappen zoeken we onderling afstemming, zodat de opgaven elkaar kunnen versterken en er geen 

onderlinge concurrentie ontstaat. In de nieuwe uitvoeringsstrategie zal de aanpak van deze opgaven onderling 

worden verbonden.  
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4.5. Besturing en beheersing 

De uitvoering bij AVP gaat via een gestructureerde projectmatige aanpak. Dit geldt voor zowel projecten als 

processen, bij processen worden dezelfde principes gehanteerd. Projecten kan hier dus gelezen worden als 

gebiedsprocessen/ en -projecten.  

 

 

 

 

  

Alle projecten kennen een begin en een eind en hebben duidelijke vooraf vastgestelde doelen. Ook zal er niet met 

een gebiedsproces/-project gestart worden alvorens er een projectopdracht en projectplan is. Projecten worden 

gestuurd aan hand van een duidelijke projectfasering. Gedurende het project vindt sturing plaats op resultaat, tijd, 

geld, kwaliteit, risico’s. De verantwoording hierop gebeurt o.a. door het aanleveren van maandelijkse 

voortgangsrapportages, die input zijn voor de P&C cyclus, de OGON-gesprekken, projectteam overleggen en waar 

wenselijk breder, bijvoorbeeld stuurgroepen. In de Organisatieleidraad AVP is omschreven hoe dit wordt 

vormgegeven.  

Voor besturing en beheersing van lopende projecten wordt er elke maand een voortgangsrapportage bijgewerkt. 

Elk kwartaal wordt er gemonitord wat de voortgang is van de diverse projecten binnen het Agenda Vitaal Platteland 

en ontvangt de programmamanager een voortgangsoverzicht van alle projecten. De projectleiders leven hier input 

voor aan via de voortgangsrapportages. Financiële informatie volgt uit het financiële systeem Presto en wordt 

geüpdatet via de voortgangsrapportages. De voortgang van de natuuropgave wordt bijgehouden in GIS en in de 

meerjarenplanning NNN. De monitoringsgegevens die elk kwartaal worden opgeleverd vormen input voor de 

provinciale P&C-producten. Het programma AVP valt binnen diverse begrotingsprogramma’s binnen de provinciale 

begroting. Het merendeel van de verantwoording vindt plaats binnen programma 2, landelijk gebied. Maar 

daarnaast ook programma 3, Bodem en Water, programma 8 Economie (recreatieonderdelen).  

De programmamanager AVP is verantwoordelijk voor de monitoring van het programma. Zij wordt hierin 

ondersteund door de programmabeheerser /controller. De voortgang van het programma, met name de 

natuurrealisatie, wordt elk kwartaal samen met NEL en grondzaken doorgesproken met de gedeputeerde. De AVP-

opdrachtgever en de AVP-projectleider voeren maandelijks overleg over de lopende projecten aan de hand van 

maandelijkse projectvoortgangsrapportages. Eind 2022 en begin 2023 werken we aan verder 

professionaliseringsslag door de voortgangsrapportages te digitaliseren. Daarnaast worden KPI (key performance 

indicators) bepaald die terug te vinden zijn in de voortgangsrapportages en samen komen in een dashboard, welke 

weer input zijn voor de P&C producten. Het doel van de digitalisering is het verhogen van de efficiëntie en 

accuraatheid van de voortgangsrapportages en het verkrijgen van effectieve en accurate managementinformatie.  

Effectmonitoring is geen primair onderdeel van het programma AVP. Het meten van de effecten van het uitgevoerde 

beleid is een lijntaak en vindt plaats door de betrokken beleidsafdelingen van de provincie Utrecht. Vanuit de 

Doorkijk opgaven AVP 2027 zal effectmonitoring in overleg met de beleidsafdelingen voor sommige onderdelen 

binnen het programma worden geïncludeerd, zodat de uitgevoerde opgaven beter gekoppeld kunnen worden met 

de maatschappelijk gewenste doelrealisatie. 
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4.6. Financiering 

Onderstaand staat aangegeven welke middelen benodigd zijn voor de uitvoering van het Jaarplan AVP 2023. 

 

Opgave Benodigd budget 2023 

Natuur, water en bodem  €                       17.656.000  

   Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland  €                       14.258.000  

   Uitvoeren maatregelen Beheerplannen Natura 2000 (voormalig PAS) 
   Kwaliteitsverbetering Natuur 

 €                         1.908.000 
 €                            410.000 

   Realisatie Groene contour #  €                              20.000     

   Aanleg kleine landschapselementen  €                            705.000  

   Beleefbare natuur 
   Agroforestry  

 €                            190.000 
 €                            165.000  

Landbouw  €                         3.075.000  

   POP3 / POP3+  €                         2.235.000  

   Plattelandscoaches  €                            585.000  

   LaMi  €                            100.000  

   Landbouwstructuurversterking  €                            155.000  

Recreatie  €                          3.728.000  

   Wandelroutenetwerk Utrecht Oost 
 
   Revisie fietsknooppuntennetwerk  

 €                            690.000 
 
 €                            750.000 
  

   Recreatie om de Stad-fietspaden IJsselwetering en Reijerscop  €                         2.230.000                 

   Recreatiebanken  €                              58.000  

Leefbaarheid en Kleine Kernen  €                            350.000  

   Leefbaarheid en kleine kernen  €                            350.000  

VABs  €                              50.000  

   Vrijkomende Agrarische Bebouwing  €                              50.000  

Proceskosten  €                          1.053.000  

   Exploitatie Gebiedscommissie Utrecht-West 2023  €                            803.000  

   Proceskosten programma AVP 2023  €                            250.000  

Eindtotaal  €                       25.912.000  

# exclusief opgave groene contour NEL, AVP heeft alleen  opdracht voor GC in de uiterwaarden. 

 

 

 

 

 

In totaal is € 25,9 miljoen benodigd voor de uitvoering van dit programma in 2023. Bij de zomernota 2023 zal de 

begroting op de kostenplaatsen waar nodig worden aangepast. Daarbij zal dan ook rekening zal worden gehouden 

met de actuele prognose op dat moment. Waar aanvullende middelen nodig zijn zal dat worden gedekt uit de 

reserve landelijk gebied. 

4.7. Risicomanagement 

De majeure risico’s die zich voordoen binnen het programma AVP staan opgenomen in het provinciale 

risicobeheerssysteem Naris. Daarnaast staan de risico’s per project opgenomen in de voortgangsrapportage die 

elk kwartaal wordt opgesteld.  
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4.8. Communicatie 

Het communicatieteam maakt onderdeel uit van de staf. Ze verzorgen de interne communicatie binnen het AVP-

team en vanuit hun rol als communicatieadviseur adviseren en ondersteunen ze de AVP-collega’s in de projecten 

en gebiedsprocessen extern. Dit kan gaan over het ontwikkelen van een communicatieplan tot aan de uitvoering 

hiervan. De corporate visie dient hierbij als basis en de communicatie uitingen gaan ten alle tijden volgens de 

huisstijl van de provincie Utrecht. Om op de hoogte te zijn van alle politieke en maatschappelijke gevoeligheden 

en verandering en om kansen te benutten vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de woordvoering en 

communicatiemedewerkers van uitvoering, beleid en communicatie. De communicatiecoördinator van het team 

communicatie zorgt voor de integraliteit, de kwaliteit, bepaalt samen met de programmamanager de richting en is 

het eerste aanspreekpunt voor het AVP-team en de organisatie. 

 

 

 

Focus in 2023 

In 2023 blijft de afstemming tussen de communicatiemedewerkers van uitvoering, beleid en corporate cruciaal 

vanwege de organisatie en uitvoering van de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied (GGA-LG) en de 

Uitvoeringstrategie Landelijk Gebied (ULG). Deze veranderingen zijn van invloed op de communicatiestrategieën 

van AVP voor zowel de interne als externe communicatie. De focus zal daarom in 2023 ook liggen op het goed 

anticiperen op deze veranderingen. Daarbij is het van belang samen om met de communicatieadviseurs van 

GGA-LG, corporate communicatie en de woordvoering te werken aan gezamenlijke en doelgroepsgerichte 

communicatieboodschappen en de transitie naar UPLG (Utrechts Programma Landelijk Gebied). In de projecten 

en gebiedsprocessen van het programma Agenda Vitaal Platteland komt onder andere meer focus te liggen op 

participatie en afstemming  met de omgeving. Het AVP-communicatieteam kan hierbij een belangrijke en 

ondersteunende rol in vervullen.  

De veranderende organisatie heeft mogelijk invloed op de organisatie van het communicatieteam en de branding 

van AVP.  
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