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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) van de provincie Utrecht. In het MIPM staan alle 

projecten die de provincie in studie en realisatie heeft ter verbetering (uitbreiding en vervanging) van de provinciale 

infrastructuur ten behoeve van mobiliteit. Het MIPM is een voortschrijdend plan dat twee maal per jaar wordt 

herzien. Eenmaal bij de kadernota/brief en eenmaal bij de begroting. 

Het voorliggende MIPM is opgesteld conform de door PS op 11 mei 2022 vastgestelde kaders en uitgangspunten in 

de Nota Investeren, waarderen en exploiteren. De structuur en opzet van dit document is gelijk de voorgaande 

MIPM’s die eerder vastgesteld. Nieuw in dit MIP is dat er een overzicht is toegevoegd van afgesloten projecten.  

De Indeling van het MIPM is als volgt:  

o In H3 staan alle besluiten die volgen uit vaststelling van dit MIPM 

o In H4 is de stand van zaken van alle lopende projecten in de studie en realisatiefase opgenomen en 

een overzicht van alle afgesloten projecten (dit ten opzichte van het vorige MIPM). 

o In H5 zijn de kasritmes opgenomen 

o In H6 is de lange termijn ontwikkeling van de kapitaallasten opgenomen, inclusief een toelichting 

daarop. 

 

In het volgende overzicht is de samenhang tussen de nota investeren, de nota kapitaalgoederen en het voorliggend 

Meerjaren Investeringsplan (MIP) in beeld gebracht (figuur 1).  

Hierbij geeft de programmabegroting het financiële kader voor het lopende begrotingsjaar. Indien er verschillen 

optreden tussen de voornoemde nota’s kapitaalgoederen, MIP’s, MOP’s en de (gewijzigde) programmabegroting 

dan geldt dat de Nota investeren een leidende rol heeft in de hiërarchie. 

 

Provinciewet

Financiële Verordening / Verordening Interne zaken

Nota Investeren, waarderen en Exploiteren

Nota Kapitaalgoederen 
Mobiliteit

Meerjaren Investeringsplan 
Mobiliteit

Meerjarig  onderhoud

plan Mobiliteit

Nota Kapitaalgoederen 
Bedrijfsvoering

Meerjaren Investeringsplan 
Bedrijfsvoering

Meerjarig  onderhoud

plan Bedrijfsvoering

Kadernota

Programmabegroting

Jaarstukken

Figuur 1: Samenhang MIPM met wettelijke en provinciale kaders 
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1.2 Mobiliteitsbeleid en de positie van het MIPM  

De provincie heeft als regionale overheid en (vaar)wegbeheerder in Utrecht, samen met gemeenten, het Rijk en de 

waterschappen, een specifieke rol in het bieden van een goede en veilige bereikbaarheid en het voorsorteren op 

toekomstige ontwikkelingen.  

De provincie vervult verschillende taken vanuit verschillende rollen: 

• Ontwikkeling van visie op regionale mobiliteit 
• Eigenaar en ontwikkelaar van provinciale wegen  
• Opdrachtgever voor het openbaar vervoer 
• Eigenaar en ontwikkelaar van het tramsysteem 
• Regierol bij regionale verkeer- en vervoeraangelegenheden 
• Pleitbezorger van de wensen van de provincie en de regio op verkeers- en vervoergebied richting Kabinet, 
Tweede Kamer en Europa. 
 

De toekomst zal heel andere eisen aan onze infrastructuur stellen. Trends in mobiliteit, zelfrijdende auto’s en 

elektrisch vervoer maken dat we ook op het gebied van infra moeten innoveren. Samen met anderen overheden, 

kennisinstellingen, marktpartijen en gebruikers moeten we oplossingen vinden voor de grote uitdagingen waar we 

voor staan. We hebben op veel vlakken een gezamenlijk belang. Samen bouwen we aan de bereikbaarheid, 

leefbaarheid en verkeersveiligheid van en in de provincie Utrecht. 

De provinciale Omgevingsvisie bevat de lange termijn doelen om de unieke verbindende knooppuntpositie van 

onze provincie goed te laten functioneren en beschrijft welke rol wij op ons nemen om deze doelen te realiseren, 

zonder dit af te wentelen op toekomstige generaties en andere gebieden. De visie wordt iedere vier of vijf jaar 

geconcretiseerd in een Mobiliteitsprogramma waarin is verwoord welke inzet (op kortere termijn) nodig is en welke 

samenhang deze hebben met de lange termijn doelen. Het huidige Mobiliteitsprogramma is nog gebaseerd op de 

Mobiliteitsvisie, de meer sectorale beleidsvisie uit 2014. In 2024 zullen we als opvolger van het 

Mobiliteitsprogramma het Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 vaststellen, waarin de keuzes en prioriteiten voor 

komende jaren zijn vastgelegd. Hiermee is er weer een actueel programma waarmee we staat zijn in te spelen op 

veranderende omstandigheden.  

Het Mobiliteitsprogramma is opgebouwd volgens de doelstellingen in de Mobiliteitsvisie. In dit programma is per 

doelstelling en bijbehorende essentiële onderdelen een uitwerking opgesteld. Deze uitwerking is op het niveau van 

actielijnen. Deze actielijnen zijn de basis voor uitvoeringsprogramma’s. De uitvoeringsprogramma zijn eind 2019 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In deze programma’s zijn de strategische beleidsdoelen verder uitgewerkt 

in tactische beleidsdoelen op basis waarvan de operationele uitwerking in projecten, bijdragen en subsidies en 

andere activiteiten heeft plaatsgevonden. Uit deze uitvoeringsprogramma’s volgen dus ook de 

investeringsprojecten die onderdeel worden van het MIPM. 

Onderstaand is weergegeven hoe deze producten op elkaar volgen (figuur 2). 

 

 

 

 

.  

Mobiliteitsvisie /

Omgevingsvisie

Mobiliteits- 
programma
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programma's
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Investeringen 
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Onderhoud Plan

Figuur 2: De positie van het MIPM in het mobiliteitsbeleid 
Vervangingsinvesteringen 
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2 Aanpak  

Voor onze wegen is de trajectaanpak leidend. Deze aanpak houdt in dat we werkzaamheden aan provinciale 

wegen zoveel mogelijk integraal per traject uitvoeren. Het uitgangspunt is daarbij: ‘De hinder voor de weggebruiker 

wordt tot het minimum beperkt’. Dit doen we door het groot onderhoud en de vervangingen van de 

kapitaalgoederen zoveel mogelijk integraal uit te voeren tijdens één onderhoudsmoment.  

Naast voeding vanuit de uitvoering van beleid wordt het MIPM ook gevoed vanuit het meerjarig onderhoud 

programma met vervangingsinvesteringen. Wanneer een object afgeschreven is en beheer en onderhoud niet 

langer volstaat is vervanging noodzakelijk. Tevens kan bij beheer en onderhoud sprake zijn van uitbreiding, ook 

dan wordt dit als project opgenomen in het MIPM. 

Voor Openbaar vervoer zijn afgelopen diverse grootschalige (vervangings)investeringsprojecten gestart. Deze zijn 

grotendeels gerealiseerd. 

Om inzicht te geven in wie op welk moment betrokken is bij de totstandkoming van een investering, en welke 

verantwoordelijkheid men daarin heeft, wordt gebruik gemaakt van een besluitvormingsmodel, zoals is vastgesteld 

in de Nota Investeren, waarderen en exploiteren. Dit model is weergegeven in figuur 3. Het model is gebaseerd op 

de drie categorieën van investeringsprojecten zoals die binnen de provincie Utrecht worden onderscheiden en geeft 

inzicht in de zes (project)faseringen. Complexe projecten, zoals gedefinieerd in de Nota Investeren, waarderen en 

exploiteren volgen een apart P&C regime. Voor deze kredieten wordt een apart voorstel ter besluitvorming 

voorgelegd aan Provinciale Staten.  

 

 

Figuur 3: Besluitvormingsmodel investeringen 
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3 Besluiten over projecten en kredieten 

In dit hoofdstuk zijn de besluiten opgenomen die volgen uit de programmering. Het gaat hierbij om fase overgangen 

en wijzigingen van kredieten.  

Concreet zijn in dit hoofdstuk de volgende besluiten opgenomen 

- Principebesluiten 

- Projectuitwerkingsbesluiten (voorbereidingskrediet) 

- Investeringsbesluiten 

o Ontwerpbesluiten (Nieuwe investeringen)  

o Wijzigingen van lopende investeringen 

 

De concrete beslispunten zijn opgenomen in het Statenvoorstel behorende bij de begroting 2024. 

In de bijlage is meer informatie opgenomen over de nieuwe projecten in de studie- en realisatiefase. 

3.1 Principebesluiten Bereikbaarheid I- Algemeen  

In dit MIPM zijn geen nieuwe projecten in de studiefase (van initiatieffase naar definitiefase) opgenomen wat betreft 

Bereikbaarheid I - Algemeen. 

3.2 Principebesluiten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer  

In dit MIP worden voor openbaar vervoer 5 voorstellen gedaan voor opname van nieuwe verbeter- en 

uitbreidingsprojecten in de studiefase (van initiatieffase naar definitiefase) wat betreft Bereikbaarheid II – Openbaar 

vervoer. (zie tabel 1). 

Bedragen X € 1.000  
Thema  Beschrijving  Uitvoering  Bedrag   
Openbaar vervoer IT architectuur 

Ten behoeve van een goede informatievoorziening, zijn het systeem 
SAP en aanpalende systemen cruciaal. Daarbij zijn vele databronnen 
benodigd om de informatiebehoefte te ondersteunen. Dit leidt tot 
goede stuurinformatie, waarmee de betere beslissingen genomen 
kunnen worden door de bedrijfsvoering. 

 2025-2026 800 

Openbaar vervoer Doorontwikkeling SAP 
Om SAP te blijven inzetten als moderne veelzijdige ondersteuning in 
de dagelijkse operatie, moet geïnvesteerd worden in toepassing van 
nieuwe technologieën. In 2024 is gepland het nieuwe pakket te 
installeren. Daarbij zullen in het dit pakket enkele koppelingen moeten 
worden gemaakt ten behoeve van de nieuwe concessie-partij en 
opleidingstoepassingen met VR technologie ten behoeve van het 
verkorten van aanrijtijden 

2025-2026 800 

Openbaar vervoer Materieel 
Ten behoeve van het materieel is een aanpassing nodig om trams 
GPS gestuurd een maximum snelheid/met een snelheidsbeperking te 
laten rijden op kritische punten in het tracé. 

2024 250 

Openbaar vervoer Vervangen 19 st. OBI's (OverwegBeveiligingsInstallaties) 
tramoverwegen 
Voorbereiden vervanging 19 st. OBI’s in verband met bereiken 
technische einde levensduur. 

2025-2028 5.700 

Openbaar vervoer Perrons Vaartsche Rijn en P+R USP 
De vloeren van de perrons voldoen niet aan de eisen van het 
onderhoudsniveau die daaraan worden gesteld. Een 
ingenieursbureau zal een studie doen waarbij verschillende 
scenario’s worden onderzocht en doorgerekend. 

2024 930 

Totaalbedrag nieuwe projecten in studiefase Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 8.480 

Tabel 1: Principebesluiten Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer 

Zie de bijlage voor meer informatie over deze projecten. 
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3.3 Projectuitwerkingsbesluit Bereikbaarheid I- Algemeen 
(Voorbereidingskrediet grote projecten) 

In dit MIP worden geen voorstellen gedaan voor promotie van verbeter- en uitbreidingsprojecten van de 

definitiefase naar de ontwerpfase waarbij een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd. 

3.4 Projectuitwerkingsbesluit Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 
(Voorbereidingskrediet grote projecten) 

In dit MIP worden geen voorstellen gedaan voor promotie van verbeter- en uitbreidingsprojecten van de 

definitiefase naar de ontwerpfase waarbij een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd. 

3.5 Investeringsbesluiten Bereikbaarheid I- Algemeen 

3.5.1 Promotie van verbeter- en uitbreidingsprojecten naar de voorbereidingsfase waarbij een 

investeringskrediet wordt aangevraagd 

 

In dit MIPM worden de volgende 4 verbeter- en uitbreidingsprojecten van de ontwerpfase naar de 

voorbereidingsfase gepromoveerd (zie tabel 2). Voor deze projecten wordt een investeringskrediet aangevraagd in 

het Statenvoorstel bij de begroting 2024. 

Bedragen X € 1.000 

Thema Beschrijving Uitvoering Krediet 
(bruto)  
 

Bijdrage 
derden  
 

Wegen, 

Verkeersveiligheid, 

Fiets en Kwaliteit 

leefomgeving 

 

N224, traject 33 en 34 

Op de trajecten 33 en 34 wordt in 2025 onderhoud uitgevoerd 

en daarbij wordt op traject 33 een maximum snelheid van 60 

km/u ingevoerd, met bijbehorend wegprofiel en aanpassingen 

aan kruispunten. Ten bate van verkeersveiligheid, leefbaarheid 

en fiets zijn de volgende maatregelen aan de orde: verbreden 

fietspad tussen Krakelingweg en Austerlitzeweg, verbeteren 

oversteek Beauforthuis inclusief plateaus, extra 

voetgangersoversteken bij kruispunt N224/N227, rotonde bij 

kruispunt met De Heygraeff, ecologische maatregelen voor 

(klein)wild, een geleiderail tussen Quatre Bras en De Heygreaff 

en enkele geluidsmaatregelen.  

2025 9.062  

Kwaliteit leefomgeving N234, Faunapassage 

Om het aantal aanrijdingen met klein wild, met name dassen, te 

verminderen dient bij de N234, ter hoogte van hm 1,1, een 

dassentunnel te worden aangebracht, met kleinwildkerend en -

geleidend raster.  

2023 150  

Vervangingsinvestering 
en verkeersveilig 
 

N210, traject 21 

Het asfalt wordt vervangen (rehabilitatie, 

vervangingsinvestering), bermverharding aangebracht en de 

oversteekplaats voor langzaam verkeer wordt aangepast 

(aanleg plateau en maximum snelheid van 60 km/u), mede naar 

aanleiding van motie 65 ‘Knelpunten op type 1 wegen’. 

2024 1.255  

Wegen Zonnepanelen op geluidsschermen N233 

In november 2021 is door de provincie Utrecht en de gemeente 

Veenendaal de intentieovereenkomst 'Energieopwekking N233 

Rondweg-Oost Veenendaal’ opgesteld. Het doel van de 

overeenkomst is het vastleggen van de ambitie van beide 

partijen om binnen het kader van de reconstructie van de N233 

duurzame energieopwekking zoveel mogelijk te laten bijdragen 

aan de energietransitie. 

2024 350  

Totaal Bereikbaarheid I- Algemeen nieuwe investeringskredieten  10.817  

Tabel 2: Investeringsbesluiten Bereikbaarheid I - Algemeen 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2022MM01-02-1-Intentieovereenkomst-met-de-gemeente-Veenendaal-inzake-warmteopwekking-in-de-N233.pdf
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Zie de bijlage voor meer informatie over deze projecten. 

3.5.2 Bijstellingen lopende investeringen 

 

In dit MIP worden voor bereikbaarheid I- Algemeen de volgende voorstellen gedaan voor bijstellingen van lopende 

investeringen (zie tabel 3).  

Bedragen X € 1.000 

Thema Beschrijving Uitvoering Kredietbijstelling 
(bruto)  
 

Bijdrage 
derden  
 

Vervangingsinvestering Beverweerdsebrug, Bunnik 
Verlaging van het krediet als gevolg een gunstige 
aanbesteding. 

2023 -300  

Wegen N237 Panweg  

Verhoging kosten door de verkeersmaatregelen, 

de mate waarin mantelbuizen moeten worden 

aangepast en maatregelen waardoor er meer 

verharding moet worden aangepakt. 

2024 300  

Wegen / Verkeersveiligheid N212, traject 27 
Om verzakkingen van de rotonde in de toekomst 
te voorkomen wordt grondverbetering toegepast. 
Het krediet wordt hiervoor met €400.000 
opgehoogd. 
 

2024 400  

Wegen N221 Rotonde Wakkerendijk  
De kosten voor het omleggen van kabels en 
leidingen zijn hoger dan geraamd tijdens de 
besluitvorming.   

2024 325  

Kwaliteit leefomgeving N226 Faunapassage 
Verlaging van het krediet als gevolg een gunstige 
aanbesteding. 

2024 -600  

Wegen / Fiets / 
Verkeersveiligheid 

N237 Trajectaanpak 78 en 79 
Verlaging van het krediet als gevolg een gunstige 
aanbesteding. 

2023 -2.300  

Fiets N199, Doorfietsroute Amersfoort/Bunschoten 
Meerkosten als gevolg van prijsstijging en 
toepassen van elektrisch materieel. 

2023 100  

Wegen  / verkeersveiligheid N415 Traject 104 
Tijdens de voorbereiding van het project is 
gebleken dat een aantal maatregelen goedkoper 
uitvallen doordat de draagkracht van de bodem en 
de milieukwaliteit beter zijn dan van tevoren 
ingeschat. 

2023 -1.800  

Verkeersveiligheid N463, maatregelen 
Verhoging van de kosten als gevolg van sanering 
van de grond. 
 

2023 120  

Totaal bijstellingen lopende investeringen  -3.755  

Tabel 3: Bijstellingen lopende investeringen Bereikbaarheid I - Algemeen 

3.6 Investeringsbesluiten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

3.6.1 Promotie van verbeter- en uitbreidingsprojecten naar de voorbereidingsfase waarbij een 

investeringskrediet wordt aangevraagd 

 

In dit MIPM worden de volgende 4 verbeter- en uitbreidingsprojecten van de ontwerpfase naar de 

voorbereidingsfase gepromoveerd (zie tabel 4). Voor deze projecten wordt een investeringskrediet aangevraagd in 

het Statenvoorstel bij de begroting 2024. 
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Bedragen X € 1.000 

Thema Beschrijving Uitvoering Jaar 
 

Krediet 
 

Openbaar 
vervoer 

Aanpassing trambeveiliging (robuustheid 
vergroten) 
Het doel is het tramsysteem minder 
storingsgevoelig, robuuster (terugvalopties) en 
efficiënter te maken. Daarvoor is een 
aanpassing van de trambeveiliging 
noodzakelijk, in combinatie met de fysieke 
inrichting en sturing van wissels, 
keermogelijkheden en logistieke processen. 

Ontwerpfase 
Er is een plan van aanpak opgesteld 
voor de studie naar de toekomstige 
beveiliging en de verbetering van de 
betrouwbaarheid van het tramsysteem. 
Deze studie is de 2e helft 2023 gereed , 
en als onderdeel daarvan wordt het 
gewenste maatregelenpakket nu 
ontwikkeld. 

2023-
2024 

 

       2.400 

Openbaar 
vervoer 

Aanschaf 5 st. smeerinstallaties voor 
remiseterrein 
Vanwege booggeluid aanschaffen extra 
smeerinstallaties voor remiseterrein 

Ontwerpfase 2024           110 

Openbaar 
vervoer 

Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs 
De provincie Utrecht staat aan de lat om, in 
samenspraak met de gemeente, een definitief 
chauffeursverblijf aan te leggen op Perron C. 
De positie van het verblijf idient afgestemd te 
worden met de toekomstige locatie van de 
gewenste trappen van deze perrons naar de 
Moreelse Brug 

In overleg met de gemeente, beheerder 
en de gebruikers zijn enkele varianten 
van het verblijf uitgewerkt in een 
Voorontwerp. Het gekozen Voorontwerp 
wordt uitgewerkt tot een Definitief 
Ontwerp inclusief een SSK-raming, 
planning en risicodossier. Met de 
gemeente wordt een 
intentieovereenkomst gesloten om de 
realisatie van het verblijf mogelijk te 
maken. De verdere voorbereiding staat 
gepland voor de tweede helft van 2023, 
waarna in 2024 het verblijf kan worden 
gerealiseerd.  

2024 937 

Openbaar 
vervoer 

Opkomstlocatie P&R Science Park 
In de concessie is een opkomstlocatie 
noodzakelijk waar de trambestuurders hun 
dienst aanvangen en beëindigen. Een locatie zo 
dicht mogelijk bij de trams geeft een optimale 
bedrijfsvoering en minimale exploitatiekosten. 
De te realiseren opkomstlocatie wordt verhuurd 
aan de concessiehouder. De opkomstlocatie 
wordt tevens benut voor het onderhoud van de 
assets (reiniging en storingen). 
 

Ontwerpfase 
In afstemming met de vervoerder is - na 
realisatie van de vervoerkundige 
koppeling bij Utrecht centraal - bepaald 
aan welke voorwaarden de 
opkomstlocatie moet voldoen. De 
vervoerder heeft inmiddels een goed 
beeld van hoe de nieuwe tramomloop 
uitpakt voor de opkomst van de 
trambestuurders. Een locatie zo dicht 
mogelijk bij de trams geeft een optimale 
bedrijfsvoering en minimale 
exploitatiekosten. De te realiseren 
opkomstlocatie wordt verhuurd aan de 
concessiehouder. De opkomstlocatie 
wordt tevens benut voor het onderhoud 
van de assets (reiniging en storingen). 
De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 
2024. 

2024 
 

300 

Totaal Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer nieuwe 
investeringskredieten 

  3.747 

Tabel 4: Investeringsbesluiten Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer 

Zie de bijlage voor meer informatie over deze projecten. 

3.6.2 Bijstellingen lopende investeringen 

 

In tabel 5 zijn de bijstellingen van de lopende investeringen Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer weergegeven. 

 

Bedragen X € 1.000 

Thema Beschrijving Uitvoering Kredietbijstelling 
(bruto)  
 

Bijdrage derden  
 

Vervanging Vernieuwde regionale Tramlijn (VRT) 
In de statenbrief Update project Vernieuwde Regionale 
Tramlijn (VRT) en booggeluid (UTSP-2108064886-109) bent 

2023 -6.600 0 
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Thema Beschrijving Uitvoering Kredietbijstelling 
(bruto)  
 

Bijdrage derden  
 

u geïnformeerd over de laatste restpunten. Aan de afronding 
van de restwerkzaamheden wordt nu gewerkt maar vragen 
meer tijd. Ook de opleverdocumenten zijn nog niet op orde. 
Overdragen aan het programma Nazorg Tramprojecten is 
daarom nu voorzien bij de jaarrekening 2023. Het actuele 
krediet bedraagt € 183,7 mln. de totale kostenprognose 
€ 177,1 mln. Voorgesteld wordt om het krediet te verlagen 
met het huidige positieve eindresultaat € 6,6 mln. en 
daarmee het krediet vast te stellen op € 177,1 mln.  

Vervanging Poortdijk OBI 
De verhoging van het benodigde budget wordt veroorzaakt 
door het feit dat het een pilot-project betreft, waar ook 
onderzoekskosten worden verwacht die eerder niet zijn 
begroot. Denk aan kosten voor verificatie en validatie van het 
systeem, extra kosten voor safety en dergelijke. Daarnaast 
zou de uitvoering worden gecombineerd met de 
werkzaamheden aan de Symfonielaan, dit bleek helaas niet 
uitvoerbaar waardoor kosten zullen toenemen. Het 
benodigde projectkrediet stijgt met € 70.000 tot € 370.000 
totaal.  

2024 70  

Totaal OV bijstellingen lopende investeringen  -6.530  

Tabel 5: Bijstellingen lopende investeringen Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer 
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4 Voortgang projecten in de studiefase en realisatiefase  

In onderstaande overzichten is een stand van zaken van de projecten in de studie- en realisatiefase weergegeven 

(peildatum 1 september 2023). Van de projecten in de studiefase is een indicatie aangegeven van het mogelijk jaar 

van uitvoering ervan. De uitvoering hangt af van factoren als (verdere) voorbereiding, bestuurlijke prioriteiten en 

besluitvorming en financiële dekking. 

4.1 Projecten in de studiefase Bereikbaarheid I- Algemeen  

In tabel 6 is de stand van zaken van alle projecten in de studiefase van Bereikbaarheid I – Algemeen opgenomen. 

 

Bedragen X € 1.000 

Thema Beschrijving Fase en voortgang Uitvoering Bedrag 

Trajectstudie N198 Traject 2 
Voor het grootonderhoud in 2025 worden 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

De komende tijd wordt een quick-scan naar dit 
traject gedaan om te bepalen of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn die gecombineerd 
kunnen worden met het groot onderhoud. Naar 
verwachting promoveert het project in 2024 naar 
de voorbereidingsfase. 

2025 500 

Rotonde / VRI N199 Traject 6 , 7, 8 en 9 
In deze trajectstudie wordt bekeken of tijdens het 
groot onderhoud in 2026 ook de kruisingen in deze 
weg geoptimaliseerd kunnen worden. Tevens 
worden andere verbeteringen die gelijktijdig 
kunnen worden uitgevoerd verkend. 

De studiefase komt in een eindstadium. 
Geluidsmaatregelen moeten nog verkend 
worden in combinatie met participatie. Naar 
verwachting promoveert het project in het vierde 
kwartaal naar de voorbereidingsfase. 

2026 10.000 
 

Trajectstudie 
 

N204 Traject 16  
Voor het grootonderhoud in 2024 worden 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

Door capaciteitstekort is deze studie 
getemporiseerd. Afhankelijk van de personele 
beschikbaarheid is het de bedoeling dat dit 
project in eind 2023 naar de voorbereidingsfase 
promoveert. 

2025 2.000 
 

Trajectstudie 
 

N225 / N227 /  N238 / N419 
Voor het grootonderhoud in 2025 worden 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

De studies moeten nog opgestart worden, 
gericht op realisatie in 2025. 

2025 13.800 

Trajectstudie 
 

N210 Trace 21B 
Voor het grootonderhoud in 2024 worden 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

Onlangs is een ingenieursbureau gecontracteerd 
en het participatietraject opgestart. Naar 
verwachting promoveert dit project in Q2 van 
2024 naar de voorbereidingsfase. 

2026 6.000 
 

Trajectstudie 
 

N221 trajecten 31 en 32 (incl. Paleis Soestdijk) 
We onderzoeken maatregelen die tegelijk 
uitgevoerd kunnen worden met de aanpassingen 
die op kosten van de ontwikkelaar van het Paleis 
worden gerealiseerd. 

De studie loopt, ook in afstemming met de 
eigenaar van Paleis Soestdijk. Naar verwachting 
promoveert dit project in Q2 van 2024 naar de 
voorbereidingsfase. 

2026 2.000 
 

Trajectstudie 
 

N221 Traject 28,29 en 30  (Poort van Baarn) 
Verbetering van de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid. Dit project wordt deels vanuit 
programma VERDER gefinancierd. 

Deze studie bevindt zich in de eindfase. Naar 
verwachting promoveert dit project in Q2 van 
2024 naar de voorbereidingsfase. 

2027 15.000 
 

Knelpuntstudie N224 stationsweg Oost Woudenberg 
Studie om de veiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren door aanpassingen op het bestaande 
tracé vanaf de provinciegrens tot aan Hoevelaar. 

De studie zit in de eindfase. Naar verwachting 
promoveert dit project in Q2 van 2024 naar de 
voorbereidingsfase. 

2026 3.500 

Knelpuntstudie 
 

Knelpunten verkeersveiligheid 
I.v.m. knelpunten voor verkeersveiligheid wordt 
onderzocht hoe deze locatie met relatief kleine 
aanpassingen verkeersveiliger te maken is. 

Door capaciteitstekort is deze studie 
getemporiseerd. Afhankelijk van de personele 
beschikbaarheid is het de bedoeling dat dit 
project begin 2024 naar de voorbereidingsfase 
promoveert. 

2025 1.500 

Trajectstudie 
 

N225 / N226   
Voor het grootonderhoud  worden in 2024 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

De studie naar de N226 loopt. De N225 zit in de 
opstartfase. Inzet is in de tweede helft van 2023, 
verschilt per project, deze te promoveren naar 
de voorbereidingsfase. 

2025 4.300 

Trajectstudie 
 

N225 Driebergen – Doorn 
Voor het grootonderhoud worden in 2024 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

Deze studie loopt. Naar verwachting promoveert 
in Q2 2024 naar de voorbereidingsfase. 

2026 700 
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Knelpuntstudie N229 Aanpassing kruispunt afrit (zuid) A12 

Bunnik -  Parallelweg 
Op dit kruispunt wordt de aansluiting met de 
parallelweg aangepast t.b.v. doorstroming en 
verkeersveiligheid. 

Door capaciteitstekort wordt er op dit moment 
niet aan deze studie gewerkt. 

2026 1.000 

Trajectstudie 
 

N230 traject 65 (incl. divigerende diamant) 
Onderzoek om de N230 via een divergerende 
diamant aansluiting met de A2 te verbinden. 
Doordat het verkeer aan de linkerkant van de weg 
rijd op de kruising worden conflicten vermeden en 
daarmee veel verliestijd gereduceerd. 

Deze studie loopt. Naar verwachting promoveert 
dit project in Q2 2024 naar de 
voorbereidingsfase. 

2027 15.000 
 

Trajectstudie 
 

N234 traject 72  
Voor het grootonderhoud worden in 2025 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

De studie moet nog opgestart worden, gericht op 
realisatie in 2025. 

2025 500 

Knelpuntstudie 
 

N237 Studie locaties verkeersveiligheid en 

ongelijkvloerse kruisingen fiets 
Op dit traject zijn diverse locaties waar de 
verkeersveiligheid onder druk staat en/of waar uit 
het afwegingskader ongelijkvloerse kruisingen fiets 
blijkt dat nader onderzoek naar een fietstunnel 
zinvol is. Mogelijke maatregelen en tunnels 
worden verkend. 

Haalbaarheidsstudies zijn afgerond. Op twee 
locaties is een tunnel inpasbaar. Vanwege 
samenhang met de potentiële doorfietsroute 
Amersfoort-Soesterberg-Zeist-USP wordt 
gewacht met verdere studie/ontwerp totdat een 
keuze wordt gemaakt m.b.t. de potentiële 
doorfietsroute. 

2028 20.000 

Trajectstudie 
 

N238, traject 81 
Voor het grootonderhoud in 2025worden 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden, in afstemming met 
het gemeentelijke project Nieuwe Verbindingen 
Den Dolder. 

Deze studie bevindt zich in de eindfase. Naar 
verwachting promoveert dit project in Q2 2024 
naar de voorbereidingsfase. 

2025 5.000 
 

Trajectstudie 
 
 

N413 trajecten 101  
Voor het grootonderhoud worden in 2025 
verbeteringen in beeld gebracht die hierin 
meegenomen kunnen worden. 

De studie moet nog opgestart worden, gericht op 
realisatie in 2026. 

2026 500 

Knelpuntstudie 
 

Demmerikse Brug, Midden Wetering/N201 
In verband met einde levensduur wordt onderzocht 
op welke wijze de brug te vervangen. 

De studie loopt. Naar verwachting promoveert 
dit project in Q2 2024 naar de 
voorbereidingsfase. 

2028 20.000 

Knelpuntstudie 
 

Donderberg rotonde, Leersum. 
Op basis van een motie van PS wordt onderzocht 
of er alternatieven zijn voor verbetering van de 
rotonde. 

De studie loopt. Intentie is om de studiefase in 
de herfst van 2023 van definitiefase naar 
ontwerpfase over te laten gaan. Afhankelijk van 
de mogelijke oplossingen wordt dan de nadere 
planning voor de ontwerpfase opgesteld. 

2027 7.500 

Knelpuntstudie N410 Vrijliggend fietspad Houten-Odijk 
Om fietsveiligheid en -comfort te verbeteren wordt 
een vrijliggend fietspad gerealiseerd langs de 
N410 tussen Houten en Odijk. Dit project is 
onderdeel van het maatregelenpakket 
buitengebied Bunnik-Houten. 

Project bevindt zich in studiefase. Naar 
verwachting promoveert dit project in Q2 2024 
naar de voorbereidingsfase. 

2026 8.000 

Doorfietsroute Doorfietsroute Amersfoort-Hilversum 
Deze fietsverbinding is één van de prioritaire 
doorfietsroutes uit het Uitvoeringsprogramma 
Fiets.  

De uitvoeringsovereenkomst is ondertekenen 
door de deelnemende partijen, waarna 
voorbereiding van projectrealisatie is gestart. 

2024 235 

Doorfietsroute Doorfietsroute Utrecht-Hilversum 
Deze fietsverbinding is één van de prioritaire 
doorfietsroutes uit het Uitvoeringsprogramma 
Fiets. 

Planning is om in 2023 de 
uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen door 
de deelnemende partijen, waarna voorbereiding 
van projectrealisatie start 

2024/2025 4.000 

Knelpuntstudie 
 
 

Fietsbrug Nieuwer Ter Aa 
Fietsbrug ter vervanging van de pontverbinding bij 
Breukelen - Nieuwer Ter Aa. Opgenomen bedrag 
is aandeel Provincie.  

Ondertekening bestuursovereenkomst gepland 
in najaar 2023. Studiefase wordt opgestart. 
Realisatie voorzien in periode 2028-2030. 

2028 4.130 

Knelpuntstudie 
 

Fietsbrug Bunnik A12 
Fietsbrug ter vervanging van de huidige brug. 
Opgenomen bedrag is aandeel Provincie. 
 

Er is nog discussie met Rijkswaterstaat over 
mogelijke overname en met de gemeente 
Bunnik over de projectscope. Besluitvorming  
voorzien in de 1e helft van 2024. 

2025/2026 6.700 

Knelpuntstudie Provinciale fietspaden en parallelwegen 
In 2022 en 2023 is een studie gedaan naar 
verlichtingsknelpunten op de provinciale 

Voor deel 1 van de verlichtingsknelpunten op de 
provinciale fietsinfrastructuur is reeds in 2022 
een investeringsbeslissing genomen en is de 
voorbereiding/realisatie in gang gezet voor 2023.   

2024 150 
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fietsinfrastructuur. De studie is opgeknipt in twee 
delen. 
 

Voor deel 2 van de verlichtingsknelpunten op de 
provinciale fietsinfrastructuur is de studiefase 
afgerond en wordt in het najaar van 2023 een 
investeringsbeslissing voorgelegd. Realisatie 
voor deel 2 staat gepland in 2024. 

Vervanging Kunstwerken gehele provincie De vervangingsinvesteringen zijn voor de korte 
termijn als concrete studieprojecten opgenomen 
in deze tabel overzichten. Voor de (middel)lange 
termijn zijn geen concrete 
vervangingsinvesteringen opgenomen. Het 
genoemde bedrag hiernaast is de 
geprognosticeerde budgetbehoefte opgenomen 
voor kunstwerken. Dit om een totaalbeeld te 
geven van alle (vervangings) investeringen en 
de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Op 
basis van levensduur en periodieke inspecties 
wordt voor kunstwerken en verhardingen 
bepaald wanneer vervangingsinvesteringen in 
de praktijk daadwerkelijk nodig zullen zijn. 
Hieruit volgen dan in toekomstige jaren concrete 
studies naar vervangingsinvesteringen die in het 
MIP worden opgenomen. 
 

2028 e.v. 20.295 
 

Vervanging 
 

Diverse trajecten gehele provincie verhardingen De vervangingsinvesteringen zijn voor de korte 
termijn als concrete studieprojecten opgenomen 
in deze tabel overzichten. Voor de (middel)lange 
termijn zijn geen concrete 
vervangingsinvesteringen opgenomen. Het 
genoemde bedrag hiernaast is de 
geprognosticeerde budgetbehoefte opgenomen 
voor verhardingen. Dit om een totaalbeeld te 
geven van alle (vervangings) investeringen en 
de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Op 
basis van levensduur en periodieke inspecties 
wordt voor kunstwerken en verhardingen 
bepaald wanneer vervangingsinvesteringen in 
de praktijk daadwerkelijk nodig zullen zijn. 
Hieruit volgen dan in toekomstige jaren concrete 
studies naar vervangingsinvesteringen die in het 
MIP worden opgenomen. 
 

2028 e.v. 94.268 
 

Smart mobility Diverse maatregelen Voor Smart Mobility zijn de 
investeringsbedragen opgenomen zoals deze in 
het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. 
Reden is dat het bij dit thema om (veel) 
kleinschalige maatregelen gaat. Deze kennen 
daarmee een beperkte studiefase per project. 
De basis wordt gelegd in het betreffende 
uitvoeringsprogramma, waarna studie en 
realisatie van de projecten adaptief plaatsvindt. 
Projecten vanuit dit thema die promoveren naar 
de realisatiefase komen dus later wel terug in de 
tabellen in het volgende hoofdstuk. 

2023 e.v. 8.925  

Totaal projecten studiefase Bereikbaarheid I - Algemeen  €275.503  

Tabel 6: Stand van zaken studieprojecten Bereikbaarheid I - Algemeen 

4.2 Projecten in de studiefase Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

In tabel 7 is de stand van zaken van alle projecten in de studiefase van Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer 

opgenomen. 

 

Bedragen x € 1.000 
Thema Beschrijving Fase en voortgang Uitvoering Bedrag 

Tram Verzwaringsmaatregelen 
energievoorziening en voedingskabels 

Definitiefase 
Op basis van een uitgevoerde analyse van 
de bestaande energievoorziening blijkt een 

2024-2025 1.500 
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De bestaande energievoorziening van het 
tramsysteem wordt opgewaardeerd in 
verband met de zwaardere belasting, 
bedrijfszekerheid (redundantie) en 
toekomstvastheid. 

softwarematige oplossing mogelijk. De 
uitvoering en fasering van maatregelen 
hangt samen met de vernieuwing van 
tractiestations. Op grond hiervan wordt een 
maatregelenpakket voorgesteld.  

Tram Duurzaamheidsmaatregelen 
tramsysteem 
Maatregelen op basis van het 
koersdocument duurzame infrastructuur. 
Algemene beleidsdoelen zijn: 
klimaatneutraal, klimaatadaptief en circulair. 
Binnen het tramsysteem worden 
maatregelen voor energiebesparing en de 
optimalisatie van inkoop en verbruik 
ontwikkeld.  

Initiatieffase 
Binnen het domein Mobiliteit is het 
koersdocument Duurzame Infrastructuur in 
ontwikkeling waarin de beleidsdoelen en 
mogelijke maatregelen inzichtelijk worden 
gemaakt.  

2024-2026 ntb 

Tram Optimalisatie wiel-railcontact 
Aanpassing wiel-railcontact ter 
vermindering van booggeluid. Aanpassing 
wielprofielen, sporen slijpen, onderzoek en 
monitoring. De maatregel kan tevens 
bijdragen aan de vermindering van 
ontsporingsrisico’s. 

Definitiefase 
Aan een onderzoeksbureau wordt opdracht 
gegeven om onderzoek te doen naar het 
wiel-railcontact en mogelijkheden ter 
optimalisatie.  

2023-2024 
 

1.000 

Tram Tweede fase maatregelen programma 
verbetering overwegveiligheid 
Uitvoering verbetermaatregelen op basis 
van onderzoek ongevallen en het 
afwegingskader overwegveiligheid. 

Initiatieffase 
Er is een afwegingskader voor de 
overwegveiligheid opgesteld. Een analyse 
van alle overwegen is in uitvoering. Op 
grond hiervan worden verbetermaatregelen 
geprogrammeerd. De programmering wordt 
in het najaar van 2023 vastgesteld. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de motie in 
PS over de gewenste verbetering van de 
overwegveiligheid. Voor snelle maatregelen 
is in het MOP 2022 budget opgenomen 
(eerste fase maatregelen programma 
verbetering overwegveiligheid). 

2023-2024 750 

Tram Realisatie overwegbomen op 3 locaties 
Op basis van het afwegingskader 
overwegveiligheid worden 
overwegbeveiliginginstallaties (OBI) met 
automatische halve overwegbomen (AHOB) 
gerealiseerd op drie nader te bepalen 
locaties 
Deze hangt samen met eerder project 

Initiatieffase 
Op basis van het afwegingskader voor de 
overwegveiligheid en de analyse van alle 
bestaande overwegen wordt er rekening 
mee gehouden dat op specifieke locaties 
mogelijk de realisatie van overwegbomen 
als voorkeur naar voren komt. Dit sluit aan 
bij de motie in PS over de gewenste 
verbetering van de overwegveiligheid. 

2023-2025 1.500 

Tram 
 

Vervanging Zoutloods   
De provincie verhuurt de zogenoemde 
Zoutloods op het remiseterrein in 
Nieuwegein aan de concessiehouder en de 
onderhoudspartij van de infrastructuur. 
Onder andere de opleidingsvoorzieningen 
voor trambestuurders zijn hier 
ondergebracht. Het gebouw is aan het 
einde van zijn levensduur en voldoet niet 
meer aan de geldende arbo-voorwaarden. 
Onderdeel van de nieuwe voorziening is de 
opslag van reservematerialen voor de 
traminfrastructuur en beveiliging. 

Studiefase 
Om de Zoutloods in de periode 2024-2026 
te vervangen wordt een studie uitgevoerd 
om de vereisten aan het toekomstige 
gebouw en de te verwachten 
vervangingskosten te bepalen.  
 

2024-2026 5.000 

OV Zero Emissie 
We zetten in op duurzaam OV. In 2028 
willen we met emissieloze bussen rijden. 
Daarom hebben we het nationale 
Bestuursakkoord Zero Emissie Bus in 2016 
ondertekend. In dat akkoord staat de 
ambitie dat de bussen in 2030 volledig 
emissievrij (bij de uitlaat) zijn. En dat er 
vanaf 2025 alleen nog zero-emissie bussen 
instromen in de OV-concessies 

Studiefase 
De transitie naar emissieloze bussen is in 

gang, momenteel rijden er 76 elektrische 

bussen binnen de provincie. De transitie 

wordt doorgezet in de nieuwe OV-

concessies die in 2025 starten. 

Uitgangspunt voor de nieuwe concessies is 

dat alle bussen eind 2028 zero emissie zijn.   

Daarnaast is in het Mobiliteitsprogramma 

2019-2023 opgenomen dat de provincie 

vanuit kostenefficiëntie en vanuit wettelijke 

2024-2025 2.400 
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taken en verantwoordelijkheden ervoor kiest 

om strategische bedrijfsmiddelen zelf in 

eigendom en beheer te nemen. Momenteel 

zijn de stallingen in Utrecht en Nieuwegein 

in eigendom bij de provincie en wordt er een 

stalling in Amersfoort voorbereid. Er is een 

studie uitgevoerd naar aanvullende plaatsen 

in de provincie waar strategische 

stallingslocatie gewenst zijn om de 

continuïteit voor OV te garanderen. Hieruit 

komen drie zoekgebieden naar voren. De 

haalbaarheid van stallingslocaties in deze 

zoekgebieden is onderzocht en hieruit 

komen twee kansrijke locaties naar voren. 

Afstemming hierover vindt momenteel 

plaats. Om deze locaties te verwerven is 

waarschijnlijk aanvullend budget nodig. In 

dat geval leggen we dit in een Statenbesluit 

aan PS voor. 

OV MIRT verkenning OV en wonen 
In het MIRT van 2019 zijn afspraken 

gemaakt tussen Rijk en regio over de MIRT-

verkenning OV en Wonen in de regio 

Utrecht. Het belangrijkste besluit tijdens dit 

BO MIRT is het starten van een MIRT-

verkenning waarbij een kansrijk 

maatregelpakket van € 500 miljoen voor OV 

en wonen in de regio Utrecht wordt 

ontwikkeld. Om voldoende zicht op 

financiering van de realisatie te hebben is 

bij start door Rijk en regio samen € 380 

miljoen euro gereserveerd. Het provinciale 

aandeel hierin is € 85 mln (meer info in 

Statenbrief 2019MM183).  
Bij de Kadernota 2023-2026 heeft PS 

ingestemd met een bestuurlijk mandaat 

voor het voeren van gesprekken met regio 

en Rijk over een versnellingspakket 

woningbouw voor de Metropoolregio 

Utrecht. Het resultaat van deze gesprekken 

tijdens BO MIRT 2022 is dat reservering 

van Rijk en regio samen is opgehoogd tot € 

1,2 mld. Het provinciale aandeel is 

uitgebreid van € 85 naar € 200 mln (meer 

info in Statenbrief 2022MM109).  

De realisatiedatum van beoogde 

maatregelen is op dit moment nog 

onduidelijk, voorlopig is de reservering in 

2028 opgenomen. 

 

Studiefase 
 

De MIRT-verkenning bevindt zich in de 

studiefase. De probleemanalyse en selectie 

van kansrijke maatregelen is eind 2022 

vastgesteld tijdens BO MIRT. Deze 

maatregelen zijn conform het provinciale 

OV-netwerkperspectief (PS 11 mei 2022) en 

bestaan uit de volgende onderdelen:  

• de (deels) ondergrondse 

Merwedelijn;  

• een Papendorplijn in samenhang 

met de huidige SUNIJ-lijn;  

• busbaanopties via de 

Waterlinieweg en op het USP;  

• frequentieverhoging van Tram 22 

tussen Utrecht Centraal en het 

USP.  

Deze kansrijke maatregelen worden 
onderzocht op o.a. doelbereik, kosten, 
maakbaarheid, inpasbaarheid, 
milieueffecten en draagvlak. Naar 
verwachting wordt eind 2024 de studiefase 
afgerond en de voorgenomen 
voorkeursbeslissing aan uw Staten 
voorgelegd. 

2028 e.v. 200.000 

Totaal projecten studiefase Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer  212.150 

Tabel 7: Stand van zaken studieprojecten Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer 
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4.3 Projecten in de voorbereidings- en realisatiefase Bereikbaarheid I- 
Algemeen 

In tabel 8 is de stand van zaken van alle projecten in de voorbereidings en realisatiefase van Bereikbaarheid I – 

Algemeen opgenomen. Hierin zijn niet de nieuw voorgesteld investeringskredieten opgenomen. Deze staan in tabel 

2 in H3.5. 

Bedragen x € 1.000 
Thema Beschrijving Fase en voortgang Uitvoering Bedrag 

Provinciale wegen 
/Verkeersveiligheid/Fiets/Kwaliteit 
leefomgeving 
 

N201, maatregelenpakket 

Op het Utrechtse deel van de N201 

worden diverse maatregelen 

gerealiseerd, zoals het strekken van 

de bocht bij Mijdrecht, verlengen van 

de op- en afritten bij Vinkeveen, 

verbreden van delen van het 

fietspad, op een aantal kruispunten 

verbeteren van de doorstroming en 

verlagen van de snelheid naar 60 

km/u en geluidsmaatregelen bij onder 

andere Vinkeveen en Loenersloot. 

 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 
Een aantal maatregelen wordt 
verder gespecificeerd en op basis 
van een motie voor een 
fietstunnel bij Mijdrecht wordt 
onderzocht hoe die het beste uit 
te werken. Tevens worden de 
procedures doorlopen die nodig 
zijn in het kader van stikstof en 
de MER.  
De komende tijd wordt ook een 
verdere planning voor 
voorbereidingsfase en 
realisatiefase per 
projectonderdeel uitgewerkt dat 
meer inzicht moet geven in 
fasering.   

2026-2032 107.906 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid  N210, traject 20 

Op de N210 tussen Schoonhoven en 

Lopik wordt onderhoud uitgevoerd, 

waarbij gelijk maatregelen worden 

meegenomen zoals de aanleg van 

bermverharding en het verbeteren 

van kruispunt Cabauw. Hiermee 

wordt de verkeersveiligheid en de 

doorstroming verbeterd.  

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het onderhoud en 
de bermverharding zijn 
uitgevoerd in 2022. Het kruispunt 
Cabauw wordt niet in 2023 
uitgevoerd maar in 2024. Er is 
meer tijd nodig voor het 
verleggen van kabels en 
leidingen. 

2024 4.673    

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N210, traject 21A 
Diverse extra maatregelen worden 

onder andere uitgevoerd: verlaging 

snelheid op de hoofdrijbaan (na)bij 

de kern van Lopik te verlagen van 

80km/u naar 60km/u, plaatsen van 

geluidreducerende vangrail en 

kokosmatten, aanbrengen 

geluidreducerend asfalt en 

bermverharding, reconstructie van de 

kruising N210/Zijdeweg, reconstructie 

kruising N210/Vrijheidslaan, 

aanbrengen geleiderail en 

aanpassing van de kruisingen 

N210/Vrijheidslaan en de 

N210/Europasingel en reconstructie 

van de  parallelweg tussen de 

Rolafweg en de kruising 

N210/Europasingel. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Vanwege 
tekort aan personeel en de 
complexiteit van het project wordt 
dit project niet in 2023 uitgevoerd, 
maar in 2024 of 2025.  

2025 7.039 

Verkeersveiligheid 
 

N210, traject 22 
De volgende maatregelen worden 

onder andere uitgevoerd: 

Aanbrengen bermverharding langs 

de hoofdrijbaan en parallelweg van 

het traject, aanbrengen van een 

geleiderail/haag. De passeerstroken 

van de parallelweg gesitueerd in de 

tussenberm van de hoofdrijbaan en 

de parallelweg worden verwijderd ten 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het project wordt 
uitgevoerd in 2023. 

2023 1.771 
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behoeve van de plaatsing van de 

geleiderail. 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N210, traject 23 
De volgende maatregelen worden 

onder andere uitgevoerd: 

aanbrengen bermverharding langs de 

hoofdrijbaan en parallelweg van het 

traject, aanbrengen geleiderail, 

snelheidsverlaging op de parallelweg 

door te voeren van 60km/u naar 

30km/u; de rammelstrook wordt 

vervroegd vernieuwd,ombouwen 

turborotondes, er worden 

maatregelen genomen om de bocht 

bij IJsselstein verkeersveiliger te 

maken en vroegtijdig vervangen 

asfalt (deklaag) in de bocht bij 

IJsselstein. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Vanwege 
tekort aan personeel en de 
complexiteit van het project wordt 
dit project niet in 2023 uitgevoerd, 
maar in 2024 of 2025.  

2025 4.055 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid N210, traject 24 
De volgende maatregelen worden 

onder andere uitgevoerd: 

aanbrengen bermverharding langs de 

hoofdrijbaan van het traject en 

reconstructie van de kruising van de 

N210 met de Baronieweg en het 

nieuwe bedrijventerrein De Kroon. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Vanwege 
tekort aan personeel en de 
complexiteit van het project wordt 
dit project niet in 2023 uitgevoerd, 
maar in 2024 of 2025.  
 

2025 1.837 

Vervangingsinvestering N210, traject 25 
De volgende maatregelen worden 

uitgevoerd: uitvoeren rehabilitatie van 

het asfaltpakket en plaatsen van een 

geleiderail. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het project wordt 
uitgevoerd in 2023. 
 

2023 704 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N212, traject 27 
Op de N212 tussen de N401 en de 

N198 wordt onderhoud uitgevoerd, 

waarbij gelijk maatregelen worden 

meegenomen zoals de aanleg van 

een rotonde bij de kruising met de 

N405. Hiermee wordt de 

verkeersveiligheid en de 

doorstroming verbeterd. Het project 

is in 2024 gereed. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. De 
onderhoudsmaatregelen zijn in 
2022 gerealiseerd. Voor het 
kruispunt N212/N405 is meer tijd 
nodig voor grondaankoop, 
voorbelasting van de ondergrond, 
bestemmingsplanwijziging en het 
verleggen van kabels en 
leidingen. Realisatie van dit 
kruispunt is gepland in 2024. 

2024 2.241 
 

Verkeersveiligheid N221 Rotonde Wakkerendijk 

Het voorrangskruispunt N221 

(Wakkerendijk) – Noordelijke 

aansluiting A1 in 2023/2024 wordt 

omgebouwd 
tot enkelstrooksrotonde met een 

bypass voor rechtsafslaand verkeer 

op de richting Baarn. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 
Het project kan niet in 2023 
worden uitgevoerd i.v.m. kabels 
en leidingen verleggingen die 
langer tijd nodig hebben. 
Uitvoering is gepland voor 2024.  

2024 1.631 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N224, Rotonde Austerlitzeweg-

Zeist 

Deze rotonde vervangt de huidige T-

aansluiting en zorgt voor een 

verkeersveiligere aansluiting en een 

verbeterde doorstroming. Tevens 

wordt er voor de OV-reiziger een 

betere haltevoorziening gerealiseerd 

en wordt de KNVB beter met het 

openbaar vervoer bediend. De 

gemeente Zeist bereidt dit project 

voor en doet de uitvoering. Het 

project wordt gerealiseerd in 2022. 

Het project bevindt zich in de 
nazorgfase. Het project is 
gereed. 

2023 869 
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Provinciale Wegen / Verkeersveiligheid / 
Fiets 
 

N224, Renswoude 
Op de N224 in Renswoude wordt 
onderhoud uitgevoerd, waarbij gelijk 
maatregelen worden meegenomen 
zoals het aanleggen van een fietspad 
in 2 richtingen om de 
verkeersveiligheid en fietsgebruik te 
vergroten. 

Het project bevindt zich in de 
nazorgfase. Het project is 
gereed.  

2023 3.046 

Doorfietsroute Doorfietsroute USP – Veenendaal 
De fietsverbinding USP-Veenendaal 

is één van de 7 prioritaire 

doorfietsroutes uit het 

Uitvoeringsprogramma Fiets. Dit 

traject loopt voor een groot deel 

parallel aan de provinciale N225. 

Uitvoeringsovereenkomst is 

getekend 

Project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. In 2022 is 
de uitvoeringsovereenkomst 
(subsidie, mandaat, MIP) 
gesloten. In 2023 is gestart met 
de realisatie en loopt door tot 
2024.  
 

2023 / 2024 5.546 

Provinciale Wegen  
 
 

N225, traject 42 
De volgende maatregelen worden 

onder andere uitgevoerd: verlagen 

van de maximumsnelheid op het 

gehele traject te verlagen naar 60 

km/u, aanpassen inrichting van de 

weg, aanleggen van een n plateau en 

verbeteren van de zichtbaarheid van 

de fietsoversteek en verbeteren van 

de haltekom van de bushalte. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het project wordt 
uitgevoerd in 2023. 
 

2023 222 

Provinciale Wegen / Fiets 
 

Woudenberg N224-N226 
Het kruispunt tussen de provinciale 
wegen N224 en N226 ten zuiden van 
Woudenberg is vormgegeven als 
enkelstrooksrotonde met aan de 
oostzijde een gelijkvloerse 
parallelwegoversteek. De rotonde 
heeft onvoldoende capaciteit om de 
huidige en toekomstige 
verkeersstromen goed te kunnen 
verwerken. Hierdoor ontstaan er met 
name tijdens de spitsperioden 
wachtrijen op één of meerdere 
takken van de rotonde. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. In 2022 
was er geen voortgang vanwege 
te weinig bemensing. Het project 
is in het voorjaar van 2023 weer 
opgestart. De verwachte 
realisatie schuift daarmee naar 
2026 / 2027.   

2027 16.773 

Leefomgeving/Verkeersveiligheid N226, Faunapassage 
Op de N226 tussen Maarsbergen en 
Leersum is een ecoduct gepland. Het 
ecoduct is een van de 
ontsnipperingsmaatregelen waardoor 
diverse diersoorten een betere 
verbinding krijgen tussen de 
verschillende leefgebieden op de 
Utrechtse Heuvelrug. Naast het 
ecoduct worden drie dassentunnels 
gerealiseerd en langs de N226 
worden rasters geplaatst. 

Het project bevindt zich in de 

realisatiefase. 

De realisatie vindt plaats in 2023 

en 2024 
 

2024 10.306 
 

Fiets N226, OVL 
Op het fietspad N226 tussen de A12 
en de N225 wordt fietsverlichting 
aangepast en uitgebreid om de 
veiligheid te vergroten. 
 

Het project bevindt zich in de 

realisatiefase. De realisatie 

wordt eind 2023 opgeleverd. 
 

2023 697 

Provinciale Wegen N226, Spoortunnel Maarsbergen 
De Woudenbergseweg (N226) in 
Maarsbergen krijgt een tunnel onder 
het spoor. Hiermee verdwijnt de 
gelijkvloerse spoorwegovergang. 
Doel is het bevorderen van de 
verkeersveiligheid, de doorstroming 
en de leefbaarheid in het dorp. De 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het project is 
succesvol aanbesteed door 
ProRail. Realisatie is gepland in 
2023-2027. 

2027 23.280 
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provincie Utrecht, de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en Prorail 
werken hier gezamenlijk aan. In 2022 
vindt de voorbereiding plaats door 
ProRail. Het project is in 2026 
gereed. 

Provinciale Wegen N229 Hellingenbanen 
voetgangerstunnel Werkhoven 
Realisatie van hellingbanen aan 

beide zijden van de 

voetgangerstunnel onder de N229 bij 

Werkhoven. 
Door het aanbrengen van 
hellingbanen wordt deze halte voor 
iedereen toegankelijk en voorkomen 
we oversteken van de provinciale 
weg. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Het project 
ligt stil vanwege 
capaciteitstekorten. Op dit 
moment wordt er personeel 
geworven. 
 

2024 681 

Provinciale Wegen 
 

N233, aansluiting N233-A12 
Twee kruispunten worden 
geïntegreerd in het project N233 
Veenendaal, Rondweg-Oost. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Het project 
wordt uitgevoerd binnen de fase 
groenpoort als dit past met de 
bestemmingsplanprocedure en 
de stikstofproblematiek. 

2024 1.175 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N233, traject 68 
Op de N233 tussen de N225 en de 
Achterbergsestraatweg wordt 
onderhoud uitgevoerd, waarbij gelijk 
maatregelen worden meegenomen 
zoals de aanleg van een geleiderail. 
Hiermee wordt de verkeersveiligheid 
verbeterd. Het project is in 2023 
gereed. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. De realisatie is 
gepland in 2023. 

2023 1.865 

Provinciale Wegen 
 

N233, Oostelijke Rondweg 
Veenendaal 
De N233 Rondweg Oost te 
Veenendaal wordt verbreed tot een 2 
x 2 weg tussen de Grift en de A12 
inclusief een ongelijkvloerse kruising 
bij de Prins Clauslaan. Hiermee 
wordt de bereikbaarheid van de regio 
verbeterd alsmede de leefbaarheid 
en de verkeersveiligheid. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Het project 
is voor onbepaalde tijd vertraagd 
in verband met het 
stikstofvraagstuk. Fase 
Groenpoort gaat door omdat de 
gemeente de oplossing voor de 
stikstof-depositie heeft geregeld 
in het bestemmingsplan. De 
aanbesteding is afgerond. 
Realisatie (fase Groenpoort) vindt 
plaats in 2023/2024. 

2024-2028 73.597 

Provinciale Wegen 
 

N233, Rijnbrug (incl. Geertsesteeg) 
Op de N233 bij Rhenen komt een 

nieuw brugdek met een 2 x 2 

wegprofiel inclusief fietspaden aan 

beide zijden van de Rijnbrug op de 

bestaande onderbouw, inclusief de 

uitbreiding van wegprofiel naar 2x2 

ten zuiden van de brug. Het project 

draagt bij aan de bereikbaarheid van 

de regio. 

De gezamenlijke lobby vanuit de 
Taskforce, onze overleggen met 
het Rijk en het proces rond de 
verstedelijkingsstrategie Arnhem-
Nijmegen-Foodvalley hebben 
resultaat gehad. Het Rijk stelt in 
het kader van de 
woningbouwontwikkeling in de 
regio Foodvalley en de regio 
Rivierenland een rijksbijdrage 
beschikbaar voor de verbreding 
van de Rijnbrug bij Rhenen. De 
Rijksbijdrage is € 40 miljoen 
inclusief btw. Realisatie van het 
project in 2025 is niet meer 
haalbaar. We streven naar start 
van de realisatie in 2026 of 2027. 
Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Het project 
is in afwachting van de oplossing 
van het stikstofvraagstuk.  

2028 147.689 

Provinciale Wegen 
 

N233, Rijnbrug (Achterbergse 
straatweg) 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Samen met 
de gemeente Rhenen wordt het 

2025 3.141 
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Op de N233 bij Rhenen wordt het 
kruispunt met de 
Achterbergsestraatweg vergroot om 
de doorstroming te verbeteren.  

project verder uitgewerkt om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
Als overeenstemming is over het 
nieuwe ontwerp wordt de 
planning en het benodigde 
budget bepaald. Daarna vindt 
grondverwerving en ruimtelijke 
procedures plaats in 2023.  

Verkeersveiligheid N233, Bermverharding traject 67 
Op de N233 traject 67, tussen de 
Smalle Zijde en de Cuneraweg te 
Veenendaal wordt dit jaar onderhoud 
aan de verharding uitgevoerd. 
Tijdens de voorbereiding van de 
werkzaamheden is gebleken dat er 
langs de weg nog geen 
bermverharding aanwezig is. Omdat 
bermverharding zorgt voor een 
vergevingsgezinde berm wordt de 
verkeersveiligheid bevorderd. 

Het project is gereed en bevindt 
zich in de nazorgfase. 

2023 175 

Provinciale Wegen / Verkeersveiligheid / 
Fiets 
 

N237, trajectaanpak 78 en 79 
Op de N237 tussen de N238 (Huis 
ter Heide) en de N413 Richelleweg 
wordt onderhoud uitgevoerd. Het 
fietspad wordt verbreed en er wordt 
bermverharding aangebracht. 
Hiermee wordt de verkeersveiligheid 
vergroot en het provinciale 
fietsnetwerk versterkt. Het project is 
in 2023 gereed. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. De realisatie vindt 
plaats in 2023. 
 
 

2023 2.947 
 

Fiets N237,Fietspad McDonalds Zuid 
Aanleg van een nieuw fietspad 
direct/parallel aan de N238 i.v.m. 
voorgenomen uitbreiding van de MC 
Drive van de MC Donalds. Het 
huidige fietspad komt te vervallen, 
het eigendom wordt overgedragen 
(grondruil) aan de MC Donalds om 
het terrein in te richten. De Provincie 
wil hieraan meewerken om de 
fietsveiligheid en fietsstructuur te 
verbeteren. Het toekomstige fietspad 
wordt aangesloten op de bestaande 
fietsinfrastructuur. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. McDonalds 
heeft de Ruimtelijke 
Onderbouwing afgerond en de 
procedure is gestart. De kans op 
bezwaren is groot. Uitvoering 
verschuift naar verwachting naar 
2024.  
 

2024 310 

Provinciale Wegen 
 

N237, Panweg 
Gelijktijdig met het onderhoud aan de 
VRI wordt op de kruising N237-
Panweg voetgangersoversteken en 
trottoirs toegevoegd en een 
fietsoversteek verplaatst. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. De realisatie vindt 
plaats in 2024. 
 

2024 526 

Fiets N199, Doorfietsroute Amersfoort / 
Bunschoten 
De realisatie van de doorfietsroute 
Amersfoort-Bunschoten levert een 
bijdrage aan de doelstelling om 50% 
van alle ritten onder de 15 kilometer 
op de fiets te laten plaatsvinden. 
Specifiek draagt deze doorfietsroute 
bij aan het stimuleren van het 
fietsgebruik in het woon-werkverkeer, 
de bereikbaarheid van de regio en 
aan een gezonde leefomgeving. 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het werk is 
aanbesteed en de realisatie vindt 
plaats in 2023. 

2023 1.685 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N238, traject 82 
Op de N238 bij Den Dolder wordt 
onderhoud uitgevoerd, waarbij gelijk 
maatregelen worden meegenomen 
zoals de aanleg van bermverharding. 
Hiermee wordt de verkeersveiligheid 

Het project is gereed en bevindt 
zich in de nazorgfase. 

2023 1.054 
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verbeterd. Het project is in 2022 
gereed. 

Provinciale Wegen 
 

N401, aansluiting A2 Breukelen 
Van de tweestrooksrotonde aan de  
westzijde van afrit Breukelen (A2- 
N401) wordt een partiële rotonde 
gemaakt. 

 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase Vanwege 
tekort aan personeel en de 
complexiteit van het project wordt 
dit project niet in 2023 uitgevoerd, 
maar in 2024.  

2024 1.356 

Provinciale Wegen / 
Vervangingsinvestering 
 

N402, traject 87 en 88 
Op de N402 tussen Loenen (N201) 
en Breukelen wordt groot onderhoud 
uitgevoerd. De snelheid wordt 
verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Er 
wordt een in twee richtingen bereden 
fietspad aan de westzijde van de weg 
aangebracht ter hoogte van Loenen 
en er wordt een aantal plateau's 
aangebracht. Hiermee wordt de 
verkeersveiligheid vergroot.  

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Het wegvak 
tussen Loenen en Breukelen 
wordt in 2022 voorbereid en 
gerealiseerd. Voor het wegvak 
tussen de N201 en Loenen heeft 
omgevingsparticipatie plaats 
gevonden, vanwege de 
tegenstand op het ontwerp 
waarin het oostelijke fietspad 
komt te vervallen. Er is oplossing 
gevonden, waardoor het oostelijk 
fietspad behouden blijft. Het 
onderdeel oostelijk fietspad kan 
pas in 2024 worden uitgevoerd 
i.v.m. benodigde tijd 
bestemmingsplan, voorbelasting, 
K&L en stikstofproblematiek. De 
overige onderdelen van het 
project (hoofdrijbaan en westelijk 
fietspad) worden wel in 2023 
uitgevoerd 

2024 8.221 

Provinciale wegen / Verkeersveiligheid 
 

N402, traject 89 
De volgende maatregelen worden 

uitgevoerd:  

Bushaltes beter toegankelijk maken 

door de toepassing/aanpassing van 

blindegeleidelijnen,perronbanden, 

fietspaden, betegeling en leuning 

bermverharding aanbrengen langs de 

hoofdrijbaan van 16.9 tot 17.8. De 

zichtbaarheid van fietsers ter hoogte 

van zijwegen te verbeteren door de 

toepassing van rood asfalt en 

markering. Het rijcomfort op het 

fietspad te verbeteren. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Omdat de 
asfaltverharding een langere 
levensduur heeft is, dit project 
uitgesteld tot 2026. 

2026 505 

Provinciale Wegen 
 

N403, Bloklaan 
Reconstructie van de N403 binnen 

de bebouwde kom zodat de inrichting 

past bij de 

regimesnelheid ter plekke (30km/u) 

en verbreden van het fietspad. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 
Het project kan niet worden 
uitgevoerd door de 
stikstofproblematiek. Uitvoering 
kan pas plaatsvinden als er een 
oplossing is voor de 
stikstofdepositie als gevolg van 
de benodigde omleiding.  

2026 567 

Fiets N413, Fietsoversteek Soestduinen 
 

Het project bevindt zich in de 

realisatiefase. Het project is 

onderdeel van DFR Utrecht-

Amersfoort en is gerealiseerd. 

2023 345 

Verkeersveiligheid/vervangingsinvestering N414, traject 103 
Op de N414 tussen de A1 en 
Eembrugge wordt onderhoud 
uitgevoerd, waarbij gelijk 
bermverharding wordt aangelegd. 
Hiermee wordt de verkeersveiligheid 
verbeterd.  

Het project is gereed. Het project 
bevindt zich in de nazorgfase. 

2023 619 

Wegen / Verkeersveiligheid / kwaliteit 

leefomgeving 

 

N415, traject 104  

Op basis van de afgeronde 

trajectstudie worden onder andere de 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. De 
maatregelen aan de hoofdrijbaan 

2024 3.466 
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volgende maatregelen voorgesteld 

die samen met het grootonderhoud 

aan de hoofdrijbaan worden 

uitgevoerd:  snelheidsregime op de 

hoofdrijbaan verlagen van 80 naar 

60, bermverharding toepassen langs 

de hoofdrijbaan, de kruising N415 - 

Hollandse Sloot reconstrueren, de 

kruising van de N415 met de Hoge 

Vuurscheweg reconstrueren, de 

kruising van de N415 met de 

Zevenlindenweg reconstrueren, 

drempelconstructies aanleggen, 

inrichten bushaltes en diverse 

ecologische maatregelen 

aanbrengen. 

 

worden in 2023 uitgevoerd. De 
ecologische maatregelen hebben 
een langere voorbereiding nodig 
en worden in 2024 uitgevoerd. 

Fiets / Verkeersveiligheid N463 

In 2023 wordt op de N463 gelijktijdig 

met diverse 

onderhoudswerkzaamheden 

bermverharding aangebracht en een 

extra plateau aangelegd.  De 

snelheid wordt verminderd op de 

N463 van 80 naar 60km/u en vanaf 

de brug (waar het fietspad langs de 

N463 loopt) tot de provinciegrens met 

Zuid-Holland wordt het fietspad en 

tussenberm tussen de rijbaan en 

fietspad te verbreed. 

 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. Het project 
wordt in 2023 uitgevoerd. 

2023 375 

Provinciale Wegen / Verkeersveiligheid / 
Fiets / Vervangingsinvestering 
 

N484, trajectaanpak 
Op de N484 tussen Leerdam en de 
A2 wordt onderhoud, waaronder een 
duikerbrug, uitgevoerd waarbij gelijk 
maatregelen worden meegenomen 
zoals de aanleg van 2 rotondes, het 
aanbrengen van bermverharding en 
het verbreden van de hoofdrijbaan. 
De verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid worden hiermee 
vergroot. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase Alleen de 
onderhoudsscope kan in 2023 
worden uitgevoerd door de 
stikstofproblematiek. De overige 
maatregelen zoals de aanleg van 
rotondes en verbreden van de 
hoofdrijbaan kan pas 
plaatsvinden als er een oplossing 
is voor de stikstofdepositie. 

2024 10.706 
 

Provinciale Wegen 
 

Carpoolplaatsen 
De capaciteit van de carpoolplaatsen 
Baarn, Eembrugge, Maartensdijk en 
IJsselstein wordt vergroot.  
 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. De 
carpoolplaatsen Baarn, 
Eembrugge en Maartensdijk zijn 
gereed. Voor de carpoolplaats 
IJsselstein dient nog 
voorbelasting van de ondergrond 
plaats te vinden. Realisatie is 
gepland in 2023. 

2023 1.655 
 

Smart Mobility Glasvezelnetwerk Verkeerslichten 
Om het netwerk klaar te maken voor 
de toekomst is een investering nodig 
om delen van het MDSL netwerk te 
vervangen voor glasvezel. Daarnaast 
is het belangrijk om op sommige 
punten in het netwerk aanpassingen 
aan te brengen om de 
betrouwbaarheid van het netwerk te 
verbeteren. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 
De realisatie is gepland in 2024. 

2024 1.011 

Fiets Kantmarkeringen fietspaden  

In de programmabegroting 2023 van 

Fiets is opgenomen dat alle 

provinciale fietspaden kantmarkering 

Het project wordt in 2023 
aanbesteed, waarna de realisatie 
gefaseerd plaatsvind, tot uiterlijk 
2025. 
 

2023/2024/2025 965 



 
23 van 48 

Thema Beschrijving Fase en voortgang Uitvoering Bedrag 

krijgen. Dit sluit aan op de 

geactualiseerde aanbevelingen van 

CROW voor markering op fietspaden 

uit mei 2022. Het toepassen van 

kantmarkering levert tegen relatief 

lage kosten een verbetering op van 

de verkeersveiligheid voor fietsers. 

 

Fiets Verlichting regionaal fietsnetwerk 
 
 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 
Aanbesteding en realisatie vindt 
plaats in 2023. 

2023 368 

Fiets Revisie Fietsknooppuntensysteem 
Om (recreatief) fietsen te bevorderen 
gaat de provincie het verouderde 
fietsknooppuntensysteem 
aanpassen. Het 
fietsknooppuntensysteem is een 
landelijk bewegwijzeringssysteem. 
De revisie van het provinciaal 
fietsroutenetwerk (1.600 km) zorgt 
tevens voor een aanbod dat beter 
aansluit bij de vraag naar nieuwe en 
veiligere routes en een betere 
aansluiting met recreatieterreinen en 
natuurgebieden, steden, dorpen, 
horeca en cultureel erfgoed. 
Wegbeheerders en terreineigenaren. 

De voorbereidingsfase (incl. 
aanbesteding) is afgerond. Per 1 
oktober start de realisatiefase.  

2024 1.418 

Provinciale Wegen 
 

Beverweerdsebrug Bunnik 
De Beverweerdse brug in Bunnik kan 
de huidige verkeersbelasting niet 
meer dragen. De brug is een 
rijksmonument. De nieuwe brug moet 
daarom voldoen aan eisen van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE).  

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. In 2023 vindt de 
contractvoorbereiding en 
aanbesteding plaats. De 
realisatie is gepland in 2024. 

2024 760 

Provinciale Wegen Bushokjes (abri’s) 
De bestaande bushokjes van de 
provincie Utrecht hebben het einde 
van hun levensduur bereikt en 
worden vervangen.  

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. De abri’s zijn 
allemaal gefabriceerd en ook 
deels geplaatst. Voor de niet 
geplaatste abri’s moeten nog 
elektriciteitsaansluitingen worden 
aangepast. De realisatie vindt 
plaats in 2023. 

2023 1.646 
 

Provinciale Vaarwegen 
 

Damwanden Eem 
De houten damwanden in de Eem 
hebben het einde van hun 
levensduur bereikt. In de periode tot 
2028 worden ze vervangen. 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase 
De vervanging van de 
damwanden in de Eem wordt niet 
in 2023 uitgevoerd vanwege 
tekort aan personeel en 
onzekerheid over de scope van 
het werk omdat het beheerplan 
verouderd was. In 2023 is het 
nieuwe beheerplan Eem 
vastgesteld. Op basis daarvan 
kan het ontwerp van de te 
vervangen damwanden worden 
bepaald. In 2023 vindt de 
aanbesteding van een meerjarig 
bouwteam “vervangen 
damwanden” plaats zodat daarna 
efficiënter en sneller de 
voorbereiding en realisatie kan 
plaatsvinden 
 

2026 8.790 
 

Provinciale vaarwegen Merwedekanaal Oeverconstructie 
Uit een inspectie van het kanaal is 

gebleken dat over een lengte van 

Het project bevindt zich in de 
realisatiefase. Op 5 van de 9 

2023 14.500 
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4.496 meter oeverconstructie moet 

worden vervangen. Van de te 

vervangen oevers ligt een deel 

binnen het grondgebied van de 

provincie Zuid-Holland. Beide 

provincies hebben de 

werkzaamheden in een gezamenlijk 

proces aanbesteed. De eindprognose 

van dit project valt lager uit (circa 

10,7 miljoen euro). Hiermee is 

rekening gehouden in de 

doorrekening van de kapitaalslasten. 

Aangezien de staalprijzen sterk 

fluctueren wordt het krediet niet 

verlaagd.   

locaties zijn nog werkzaamheden 
in uitvoering.  

Provinciale vaarwegen 
 

De Birkt 

Uit onderzoek is gebleken dat de 

aankoop van een nieuw schip het 

meest efficiënt en duurzaam is. Het 

huidige schip is namelijk aan het 

einde van zijn levensduur. 

 

Het project bevindt zich in de 
voorbereidingsfase. 

2023 1.100 

Vervangingsinvestering Vervanging wintermachnies  2023-2025 1.483 

Overdracht Overdracht ouder wegdelen N484 

aan gemeente Vijfheerenlanden 

 2023 1.174 

Totaal projecten in voorbereiding en realisatiefase  488.472 

Tabel 8: Stand van zaken projecten in voorbereidings en realisatiefase Bereikbaarheid I – Algemeen 

4.4 Projecten in de voorbereidings- en realisatiefase Bereikbaarheid II- 
Openbaar vervoer 

In tabel 9 is de stand van zaken van alle projecten in de voorbereidings- en realisatiefase van Bereikbaarheid II – 

Openbaar vervoer opgenomen. 

Bedragen x € 1.000 
Thema Beschrijving Fase en voortgang Uitvoering Bedrag 

Uitbreiding investering  Bouwrijp maken en 
realiseren 
energieaansluiting (incl. 
grondaankoop) busstalling 
Amersfoort: 

Het project bevindt 
zich in de 
Voorbereidingsfase. 
De percelen aan de 
Heliumweg en 
Argonweg zijn 
aangekocht. De 
huidige bedrijfspanden 
zullen in twee fasen 
worden gesloopt 
waarna het bouwrijp 
opleveren kan 
plaatsvinden.  
Met Stedin zijn 
principe-afspraken 
gemaakt m.b.t. het 
leveren van een 
nieuwe 
stroomaansluiting en 
transformatorhuisje 
 

2023-2027 9.037 

Uitbreiding investering  Afwikkeling 
werkzaamheden Uithoflijn 

Bij de jaarrekening 
2021 is de financiële 
afwikkeling van het 
project Uithoflijn 
opgenomen en het 

2024 8.355  
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projectkrediet 
afgesloten.  
De laatste 
werkzaamheden lopen 
echter nog door. De 
kwaliteitsverbetering 
van de haltes op de 
Uithoflijn is hiervan is 
grootste onderdeel. Dit 
zal in 2024 worden 
gerealiseerd 
 

Vervanging en uitbreiding Tramremise Nazorgfase  
Uitvoeren van 
afrondende 
werkzaamheden. 

2020-2023 62.000  

Uitbreiding investering  OV Busterminal Nazorgfase 
Het project is 
gerealiseerd. Het 
project moet alleen 
nog financieel worden 
afgewikkeld. 

2023 36.921  

Uitbreiding investering  P&R Breukelen: De 
provincie heeft in 2012 en 
2014 gronden verworven bij 
station Breukelen waarmee 
zij eigenaar is van een 
drietal P+R terreinen en het 
naastgelegen busstation. 
De P+R Breukelen speelt 
als knooppunt namelijk een 
belangrijke rol voor de 
bereikbaarheid van de 
agglomeraties Utrecht en 
Amsterdam. Ondanks 
uitbreidingen in 2015 en 
2017 is de huidige 
capaciteit (699 plekken) 
ontoereikend en staan de 
P+R terreinen bij station 
Breukelen regelmatig vol. 
Gevolg is dat er in de 
directe omgeving veel fout 
wordt geparkeerd. Ook 
ontstaat er extra 
zoekverkeer dat in de spits 
vastloopt op de overbelaste 
wegen rond het station. 
Deze situatie zorgt ervoor 
dat automobilisten de hele 
reis met de auto maken in 
plaats van (gedeeltelijk) met 
het OV. Naar aanleiding 
hiervan is gezocht naar de 
mogelijkheid de P+R 
capaciteit uit te breiden. Het 
doel van de P+R is om 
zoveel mogelijk OV-
reizigers met een 
parkeerplek te faciliteren. 
Althans zij die op de auto 
aangewezen zijn om bij het 
station te komen. Om de 
groei van het gebruik van 
de P+R in de hand te 
houden, is het van belang 
te onderzoeken of met de 

Het project bevindt 
zich in de 
realisatiefase. De 
bouw van de 
parkeergarage is 
gestart in maart 2023. 
De oplevering vindt 
eind 2023 plaats. Met 
de toepassing van 
zonnepanelen wordt 
een energie-neutraal 
gebouw opgeleverd. 
We koersen erop om 
gelijktijdig met de 
openstelling begin 
2024 het betaald 
parkeren in de 
omgeving van start te 
laten gaan. 

2023 7.602 
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invoering van betaald 
parkeren gebruik voor 
andere doeleinden kan 
worden voorkomen en het 
gebruik van de fiets naar 
het station wordt 
gestimuleerd 

Uitbreiding investering  Tramwaarschuwinglichten 
SUNIJ-lijn 
In tegenstelling tot de 
Uithoflijn zijn niet alle 
oversteken van de SUNIJ-
lijn beveiligd. De 
beheervisie geeft aan dat 
naar continue verbetering 
van de veiligheid moet 
worden gestreefd, met 
onveiligheid As Low As 
Reasonably Practicable 
(ALARP). Er worden 
daarom Tram 
Waarschuwing Lichten 
aangebracht op 17 
oversteken die tot nu 
onbeveiligd zijn. Deze 
aanpassing past bij de 
algehele opwaardering van 
de SUNIJ-lijn. 

Voorbereidingsfase 
De 
ontwerpvoorschriften 
voor de TWL’s zijn 
geactualiseerd. De 
aanbesteding van de 
werkzaamheden vindt 
in 2024 plaats. De 
feitelijke uitvoering zal 
in 2024 plaatsvinden. 

2024 750 

Uitbreiding investering  Tramkruising 
Symfonielaan Nieuwegein 
Op de Symfonielaan in 
Nieuwegein heeft zich een 
fataal ongeval voorgedaan 
met een scooterrijder die in 
tegengestelde richting over 
het fietspad reed. Met de 
gemeente als 
wegbeheerder heeft 
afstemming plaatsgevonden 
over de verbetering van de 
verkeersveiligheid op dit 
punt. De gemeente gaat 
over tot het realiseren van 
tweerichtingen fietspaden 
en in combinatie daarmee 
plaatst de provincie 
overwegbomen. 

Nazorgfase 
De aanbesteding van 
dit project heeft 
plaatsgevonden en de 
uitvoering vond 2e helft 
2022 plaats. 

2023 791 

Uitbreiding investering  Wissel en halte Padualaan 
Dit project betreft het 
plaatsen van een extra 
overloopwissel om bij 
storingen de exploitatie in 
stand te houden. 

Voorbereidings-
/Realisatiefase: 
Uit het PvA 
aanpassing 
trambeveiliging en de 
analyses van 
(ver)storingen is de 
behoefte naar voren 
gekomen om 
deelexploitatie op de 
Uithoflijn van UCC tot 
Science Park mogelijk 
te maken. Als 
onderdeel van het 
project aanpassing 
trambeveiliging wordt 
een projectplan 
opgesteld voor deze 
maatregel 

2023-2024 1.200 
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Uitbreiding investering N229 Hellingsbanen 
voetgangerstunnel 
Werkhoven 
Project maakt inhoudelijk 
onderdeel uit van MIP 
Wegen, zie toelichting bij 
Provinciale wegen. 

Voorbereidingsfase 2024 681 

Uitbreiding investering Aanpassing 
trambeveiliging 
(robuustheid vergroten) 
Het doel is het 
tramsysteem minder 
storingsgevoelig, 
robuuster (terugvalopties) 
en efficiënter te maken. 
Daarvoor is een 
aanpassing van de 
trambeveiliging 
noodzakelijk, in 
combinatie met de fysieke 
inrichting en sturing van 
wissels, 
keermogelijkheden en 
logistieke processen. 

Voorbereidings-
/realisatiefase 
Er is een plan van 
aanpak opgesteld 
voor de studie naar 
de toekomstige 
beveiliging en de 
verbetering van de 
betrouwbaarheid van 
het tramsysteem. 
Deze studie is de 2e 
helft 2023 gereed , 
en als onderdeel 
daarvan wordt het 
gewenste 
maatregelenpakket 
nu ontwikkeld. 

2023-2024 
 

2.400 

Uitbreiding investering Chauffeursverblijf 
busstation Jaarbeurs  
De provincie Utrecht staat 
aan de lat om, in 
samenspraak met de 
gemeente, een definitief 
chauffeursverblijf aan te 
leggen op Perron C. De 
positie van het verblijf 
idient afgestemd te 
worden met de 
toekomstige locatie van de 
gewenste trappen van 
deze perrons naar de 
Moreelse Brug. 

Voorbereidingsfase  
In overleg met de 
gemeente, 
beheerder en de 
gebruikers zijn 
enkele varianten van 
het verblijf uitgewerkt 
in een Voorontwerp. 
Het gekozen 
Voorontwerp wordt 
uitgewerkt tot een 
Definitief Ontwerp 
inclusief een SSK-
raming, planning en 
risicodossier. Met de 
gemeente wordt een 
intentieovereenkomst 
gesloten om de 
realisatie van het 
verblijf mogelijk te 
maken. De verdere 
voorbereiding staat 
gepland voor de 
tweede helft van 
2023, waarna in 
2024 het verblijf kan 
worden gerealiseerd. 

2024 937 

Uitbreiding investering Opkomstlocatie P&R 
Science Park  
In de concessie is een 
opkomstlocatie 
noodzakelijk waar de 
trambestuurders hun 
dienst aanvangen en 
beëindigen. Een locatie zo 
dicht mogelijk bij de trams 
geeft een optimale 
bedrijfsvoering en 
minimale 
exploitatiekosten. De te 
realiseren opkomstlocatie 
wordt verhuurd aan de 
concessiehouder. De 

Voorbereidingsfase  
In afstemming met 
de vervoerder is - na 
realisatie van de 
vervoerkundige 
koppeling bij Utrecht 
centraal - bepaald 
aan welke 
voorwaarden de 
opkomstlocatie moet 
voldoen. De 
vervoerder heeft 
inmiddels een goed 
beeld van hoe de 
nieuwe tramomloop 
uitpakt voor de 

2024 
 

300 
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opkomstlocatie wordt 
tevens benut voor het 
onderhoud van de assets 
(reiniging en storingen). 

opkomst van de 
trambestuurders. 
Een locatie zo dicht 
mogelijk bij de trams 
geeft een optimale 
bedrijfsvoering en 
minimale 
exploitatiekosten. De 
te realiseren 
opkomstlocatie wordt 
verhuurd aan de 
concessiehouder. De 
opkomstlocatie wordt 
tevens benut voor 
het onderhoud van 
de assets (reiniging 
en storingen). De 
uitvoering hiervan zal 
plaatsvinden in 2024. 

Uitbreiding investering Aanschaf 5 st. 
smeerinstallaties RPH 
voor remiseterrein 
Vanwege booggeluid 
aanschaffen extra 
smeerinstallaties voor 
remiseterrein 

Ontwerpfase 2024           
110 

Subtotaal Uitbreidingsinvesteringen 131.084 

Vervanging investering  Overwegbeveiliging 
/directieleveringen 
 

Nazorgfase: Voor de 
nieuwe tramremise is 
de aansluiting van 6 
nieuwe wisselstellers 
afgerond. Voor project 
Nieuwegein City zijn 
tijdens de 
buitendienststelling 
wissels geplaatst 

2023 12.202 

Vervanging investering  Vernieuwde Regionale 
Tramlijn 

Realisatiefase 
Over dit complexe 
project is PS 
geïnformeerd via 
separate rapportages. 
Op dit moment bevindt 
het project zich in de 
nazorgfase. 

2020-2023 177.106  

Vervanging investering DRIS haltes (Tram/Bus + 
centrale systeem) 

Realisatiefase 
Het areaal functioneert 
en is operationeel. Het 
project bevindt zich in 
de nazorgfase waarin 
13 nieuwe locaties 
worden gerealiseerd 
en enkele display 
wisselingen 
plaatsvinden. De 
verwachting is dat het 
project in Q2 2024 
volledig is afgerond. 
 

2024 9.502 

Vervanging investering  Beveiliging opstelterrein 
Om graffiti en beschadiging 
van de trams en gestalde 
bussen te voorkomen is een 
betere beveiliging van de 
opstelterreinen gewenst. De 
beveiliging bestaat uit 
verbeterde hekwerken bij 
de remise (inclusief de 

Realisatie fase 
De ontwerpfase is 
doorlopen en de 
aanbesteding heeft 
plaatsgevonden op 
basis van de 
investeringsbeslissing 
die is voorgelegd aan 

2023 460 
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nieuwe busstalling ter 
plaatse) en camera’s om 
toezicht te houden op alle 
opstelterreinen (inclusief 
P&R USP). 

de portefeuillehouder. 
Project is in uitvoering. 

Vervanging investering  Indico-systeem (ULTRA) 
Indico is het systeem 
waarmee contact wordt 
onderhouden met de trams, 
zowel digitaal als via 
spraakcommunicatie De 
vervanging beslaat het 
EBS, alle boordcomputers, 
een management platform, 
bedieningsposten, instructie 
van de gebruikers, de 
implementatie en 
onderhoud en 
supportdiensten op de 
producten. 

Nazorgfase 
De implementatie van 
het nieuwe IVU-
systeem in alle 
voertuigen heeft plaats 
gevonden. Decharge 
is verleend. 

2022 4.400 

Vervanging investering Stroomaansluiting 
Tractiestations SUNIJ:  
Door een beschadiging 
van de oude 
voedingskabels zijn de 
onderstations Paul 
Krugerbrug en Vijverlaan 
op de SUNIJ-lijn in Utrecht 
tijdelijk buiten gebruik en 
vervangen door 
noodstroomgeneratoren. 
Om de onderstations te 
kunnen blijven gebruiken 
moeten nieuwe 
stroomaansluitingen 
worden gerealiseerd door 
de netbeheerder.   
 

Nazorgfase 
De voorlopige 
aansluiting van het 
tractiestation Paul 
Krugerbrug is 
gerealiseerd.  
Aan Stedin is 
opdracht gegeven de 
definitieve 
aansluitingen in orde 
te maken. De 
realisatie heeft in 
2022 
plaatsgevonden. 

2022 745 

Vervanging investering  Stroomaansluiting 
Tractiestations SUNIJ 
Vijverlaan 
 

Realisatiefase 
Een afzonderlijke 
aansluiting van het 
tractiestation 
Vijverlaan. 
Het tractiestation 
Vijverlaan wordt tot nu 
gevoed via het 
tractiestation Paul 
Krugerbrug. Een eigen 
aansluiting wordt 
gerealiseerd om 
redundantie te 
realiseren 
 
 

2023-2024 720 

Vervanging investering  Poortdijk OBI vervangen:  
De overwegbeveiliging op 
de Poortdijk in IJsselstein is 
aan het einde van zijn 
levensduur. De vervanging 
borgt de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de 
tramkruising.  
 
 

Voorbereidingsfase 
Het ontwerp wordt in 
2023 gemaakt en de 
uitvoering wordt in 
2024 verwacht. 

2024 
 

370 

Vervanging  investering  Vernieuwing overweg St. 
Antoniusziekenhuis 

Voorbereidings-
Realisatiefase: 

2024 590 
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De bestaande overweg voor 
expeditie verkeer en 
ambulances bij het St. 
Antoniusziekenhuis in 
Nieuwegein is aan het 
einde van zijn levensduur 
en dient opnieuw te worden 
ingericht. Dit rekening 
houdend met de 
inrichtingsprincipes voor 
(veilige) tramkruisingen.   

Het ontwerp hiervoor 
is gereed, 
aanbesteding zal eind 
2023 plaatsvinden, 
uitvoering begin 2024. 

Vervanging investering  Vervanging 3 
tractiestations SUNIJ -lijn 
De tractiestations 
Nieuwegein Zuid, 
IJsselstein Zuid en 
Achterveld dateren van de 
start van de SUNIJ-lijn en 
worden op grond van 
leeftijd, risicoprofiel en 
toekomstbestendigheid 
vervangen. 

Voorbereidings-
/realisatiefase 
Uitvoering vindt naar 
verwachting plaats 
eind 2023/begin 2024. 
Afspraken met Stedin 
worden daarover 
gemaakt. 

2023-2024 3.600 

Subtotaal Vervangingsinvesteringen 209.695 

Totaal projecten in voorbereidings en realisatiefase  340.779 

Tabel 9: Stand van zaken projecten in voorbereidings en realisatiefase Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer 

4.5 Afgesloten projecten Bereikbaarheid I- Algemeen 

Er zijn sinds het MIP mobiliteit – Kaderbrief 2024 geen projecten afgesloten bij Bereikbaarheid I – Algemeen.  

4.6 Afgesloten projecten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

Er zijn sinds het MIP mobiliteit – Kaderbrief 2024 geen projecten afgesloten bij Bereikbaarheid II – Openbaar 

vervoer.  
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5 Kasritmes studiefase en realisatiefase  

In onderstaande tabellen is van de projecten in de studiefase een indicatie opgenomen van de verwachte 

investeringsbedragen en kasritmes. Peildatum hiervan is 1 september 2023. De uitvoeringskosten van de 

studieprojecten zijn indicatieve bedragen en zijn nog met onzekerheden omgeven, omdat slechts het probleem 

bekend is. Er dient nog besloten te worden of het vermeende probleem ook daadwerkelijk moet worden aangepakt 

en welke oplossing er wordt gekozen. Verder wordt soms uitgegaan van inkomsten (bijdragen van derden), die ook 

niet zeker zijn gesteld. Ook kan een studie leiden tot een maatregel die door een andere partij gaat worden 

uitgevoerd. Dan is er geen sprake van een investering, maar van een bijdrage. In de studiefase zijn op dit moment 

projecten opgenomen die net zijn opgestart (definitiefase) en projecten die al verder zijn uitgewerkt (ontwerpfase). 

Zeker van die eerste categorie is het benodigd budget nog onzeker. Vaak zijn nog diverse varianten in onderzoek. 

De potentiële budgetbehoefte van deze projecten kent dan ook een forse bandbreedte. Er is voor gekozen om voor 

deze projecten het gemiddelde op te nemen van de varianten. Na keuze van een voorkeursvariant zal de potentiële 

budgetbehoefte steeds duidelijker worden. Prognoses van budgetten voor projecten in de studiefase krijgen dan 

ook waar nodig een update bij een actualisatie van het MIP.  

Conform de aanpak wordt elke provinciale weg periodiek middels een trajectstudie onderzocht. Daarom zijn alle 

trajectstudies voor komende jaren opgenomen in de overzichten. Voor Smart Mobility zijn de investeringsbedragen 

opgenomen zoals deze in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Reden is dat het bij dit thema om (veel) 

kleinschalige maatregelen gaat. Deze kennen daarmee een beperkte studiefase per project. De basis wordt gelegd 

in het betreffende uitvoeringsprogramma, waarna studie en realisatie van de projecten adaptief plaatsvindt. 

Projecten vanuit dit thema die promoveren naar de realisatiefase komen dus later wel terug in de tabellen in het 

volgende hoofdstuk.  

De vervangingsinvesteringen zijn voor de korte termijn als concrete studieprojecten opgenomen in de overzichten. 

Voor de (middel)lange termijn zijn geen concrete vervangingsinvesteringen opgenomen. In de volgende 

overzichten is wel de geprognosticeerde budgetbehoefte opgenomen voor kunstwerken en verhardingen, 

gebaseerd op de in de Nota Investeren, waarderen en exploiteren vastgestelde afschrijvingstermijnen. Dit om een 

totaalbeeld te geven van alle (vervangings) investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Op basis van 

levensduur en periodieke inspecties wordt voor kunstwerken en verhardingen bepaald wanneer 

vervangingsinvesteringen in de praktijk daadwerkelijk nodig zullen zijn. Hieruit volgen dan in toekomstige jaren 

concrete studies naar vervangingsinvesteringen die in het MIP worden opgenomen. 

5.1 Kasritme studiefase Bereikbaarheid I- Algemeen 

In tabel 10 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de studiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen wegen en verkeersveiligheid. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde principebesluiten. 

 
Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Prognose Kasritme 
2024 

Kasritme 
2025 

Kasritme 
2026 

Kasritme 
2027 

Kasritme 
2028 e.v. 

N198 Traject 2 500      500              

N199 Traject 6 , 7, 8 en 9 10.000          10.000       

N204 Traject 16 + 17 2.000      2.000              

N225 / N227 / N234 / N238 / N408 / N416 /N419 13.800      13.800           

N210 Trace 21B 6.000          6.000          

N221 trajecten 31 en 32 (incl. Paleis Soestdijk) 2.000          2.000          

N221 Traject 28,29 en30  (Poort van Baarn) 15.000      4.000   4.000   7.000      

N224 stationsweg Oost Woudenberg 3.500          3.500          

Knelpunten verkeersveiligheid 1.500      1.500              

N225 / N226 /  N234 4.300      4.300              

N225 Driebergen - Doorn 700          700          

N229 - A12 Bunnik , Parallelweg, Aanpassing kruispunt 
afrit 

1.000          1.000          

N230 traject 65 (incl. divigerende diamant) 15.000  1.000        14.000      

N234 traject 72 en 73 500      500           
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N237 Studie locaties verkeersveiligheid en 
ongelijkvloerse kruisingen fiets 

20.000              10.000   10.000  

N238, traject 81 5.000      5.000              

N413 traject 101  500          500          

Demmerikse Brug, Midden Wetering/N201 20.000      20.000  

Donderberg rotonde, Leersum. 7.500     7.500   

Kunstwerken gehele provincie 20.295      20.295  

Diverse trajecten gehele provincie 94.268      94.268  

Bruto investeringen Wegen en Verkeersveiligheid  243.363  1.000   31.600   27.700   38.500  144.563  

Tabel 10: Kasritme studiefase Bereikbaarheid I - Algemeen wegen en verkeersveiligheid 

In tabel 11  is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de studiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen fiets. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde principebesluiten. 
Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Prognose Kasritme 
2024 

Kasritme 
2025 

Kasritme 
2026 

Kasritme 
2027 

Kasritme 
2028 e.v. 

N410 Vrijliggend fietspad Houten- Odijk  8.000    4.000 4.000     

Doorfietsroute Amersfoort-Hilversum  235  235         

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum  4.000  400 3.600       

Fietsbrug Nieuwer Ter Aa  4.130       4.130  

Fietsbrug Bunnik A12  6.700   3.350  3.350    

Provinciale fietspaden en parallelwegen (deel 2)  150  150         

Bruto investeringen Fiets  23.215   785  10.950   7.350   -     4.130  

Tabel 11: Kasritme studiefase Bereikbaarheid I - Algemeen fiets 

In tabel 12 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de studiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen smart mobility.  
Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Prognose Kasritme 
2024 

Kasritme 
2025 

Kasritme 
2026 

Kasritme 
2027 

Kasritme 
2028 e.v. 

Begrote Investeringen Smart Mobility MIP 8.925  1.015  1.000 1.000 4.000 1.910 

Bruto investeringen MIP Smart Mobility 8.925 1.015  1.000  1.000  4.000  1.910  

Tabel 12: Kasritme studiefase Bereikbaarheid I - Algemeen smart mobility 

5.2 Kasritme studiefase Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

In tabel 13 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de studiefase Bereikbaarheid II – 

Openbaar vervoer.  

 

 Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Prognose  Kasritme 
2024 

Kasritme 
2025 

Kasritme 
2026 

Kasritme 
2027 

Kasritme 
2028 e.v. 

Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer  studieprojecten 
     

Verzwaringsmaatregelen energievoorziening en 
voedingskabels 1.500   1.500       

Duurzaamheidsmaatregelen energievoorziening en 
voedingskabels n.n.t.b.           

Optimalisatie wiel-railcontact 1.000 1.000         

Tweede fase maatregelen programma verbetering 
overwegbeveiliging 750 750         

Realisatie Overwegbomen 1.500 1.500         
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Vervanging Zoutloods 5.000   5.000       

IT architectuur 800   400 400     

Doorontwikkelen SAP 800   400       400     

Materieel aanpassing GPS rijden 250 250         

Vervanging Overweg beveiligingsinstallaties 5.700   1.500  2.500  1.700  

Perrons Vaartsche Rijn en P+R USP 930 930         

Zero Emissie 2.400   2.400       

MIRT verkenning Groeisprong 200.000         200.000 

Totaal studie projecten OV 220.630 4.430 11.200 3.300 1.700 200.000 

Tabel 13: Kasritme studiefase Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer 

5.3 Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I- Algemeen 

In tabel 14 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen wegen. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. 
 Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

 Provinciale (Vaar)wegen          

N201, maatregelenpakket 83.937   800 5.900 4.170 28.120 12.610 32.337 

N210, traject 20 851  583 80 187     

N210, traject 21A 6.327   100 3.114 3.114    

N210, traject 22 937  1 936      

N210, traject 23 3.471   100 1.686 1.686    

N210, traject 24 1.735   100 818 818    

N212, traject 27 1.133  121 150 862     

N224, traject 33 en 34 3.665     3.665    

N224 Rotonde Austerlitzseweg - 
Zeist 

295  195 100      

N224,N226 Woudenberg 6.706 1.889 45 170 340 600 2.800 2.751  

N225, traject 42 222  2 219      

Spoortunnel Maarsbergen 23.280  6.314 200 5.600 5.500 3.800 1.866  

N229 Hellingbanen 
voetgangerstunnel Werkhoven 

681    681     

N233 Oostelijke Rondweg 
Veenendaal 

73.597 6.250 1.269 1.200 10.000 10.000 17.100 17.100 16.928 

Rijnbrug 147.689 93.634 3.005 300 929 1.252 19.405 37.886 84.912 

Rijnbrug (Achterbergse straatweg) 3.141  445 1.000 500 1.196    

Aansluiting N233-A12  1.175    1.175      

Zonnepanelen op 
geluidsschermen  

350    350     

N237 Trajectaanpak 78 en 79 1.077  160 918      

Panweg 526  5 65 456     

N238, traject 82 739  529 30      

N401, aansluiting A2 Breukelen 1.356   100 1.256     

N402, traject 87 en 88 1.533  315 800 417     

N402, traject 89 334       334   

N403, Bloklaan 567  1    566   

N415, trajact 104 1.148   1.148      

N484 Trajectaanpak 8.420  769 942 6.709      

Carpoolplaatsen 1.655  728 100 827     

Glasvezel  1.011   875 136       
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 Bruto investeringen 
(Vaar)wegen 

377.559 101.773 14.487 10.434 41.942 32.001 72.125 72.213 134.177 

Tabel 14: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I - Algemeen wegen 

In tabel 15 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen fiets. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. 

 Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Fiets          

N201, maatregelenpakket 9.200   100 2.000 1.000 2.000 1.000 3.100 

N224, traject 33 en 34 243     243    

N224 Renswoude 265  278          

N224,N226 Woudenberg 10.067 1.700 16 170 340 950 4.290 4.301  

Doorfietsroute USP-Veenendaal 5.546  18 1.250 4.279     

N 226 OVL 697  126 571       

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid 310  96 100 114     

N237 Trajectaanpak 78 en 79 1.531  79 1.301 150     

Doorfietsroute Amersfoort-
Bunschoten 

1.685  139 1.546      

N463, maatregelen 75   75      

N484 Trajectaanpak 153  82 18 53       

Fietsoversteek Soestduinen (DFR 
Utrecht Amersfoort) 

345  55 290      

Kantmarkeringen fietspaden: 965   193 579 193    

Verlichting Regionaal fietsnetwerk   368  0 368      

Revisie Fietsknooppuntensysteem 
ten behoeve van recreatie en 
toerisme. 1.418 120 0 715 703     

Bruto investeringen Fiets 32.868 1.820 889 6.698 8.218 2.386 6.290 5.301 3.100 

Tabel 15: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I - Algemeen fiets 

In tabel 16 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen verkeersveiligheid. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. 

 Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Verkeersveiligheid          

N201, maatregelenpakket 9.393    2.000 1.000 2.000 1.000 3.393 

N210, traject 20 2.157  1.188 400 569     

N210, traject 21 155    155     

N210, traject 21A 712    356 356    

N210, traject 22 834  1 833      

N210, traject 23 513    256 256    

N210, traject 24 102    51 51    

N212, traject 27 1.108  109 150 848      

N221 Rotonde Wakkerendijk  1.631 292 5 300 1.326      

N224, traject 33 en 34 3.813 0 0 0 0 3.813    

N224 Renswoude 531  481 50       

N224 Rotonde Austerlitzseweg - 
Zeist 

574  527 47       

N226 Faunapassage 457  0 50 407      
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N233, Bermverharding, traject 67 175  134 40      

N233, traject 68  504  15 489      

N237 Trajectaanpak 78 en 79 339  17 322      

N238, traject 82 315  276        

N402, traject 89 171       171   

N414, traject 103 213  152       

N415, trajact 104 581   581      

N463, maatregelen 300   300       

N484 Trajectaanpak 877  45 800 32       

Bruto investeringen 
Verkeersveiligheid 

25.455 292 2.952 4.363 6.000 5.477 2.171 1.000 3.393 

Tabel 16: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I - Algemeen verkeersveiligheid 

In tabel 17 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen kwaliteit leefomgeving. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. 

Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Kwaliteit leefomgeving          

N201, maatregelenpakket 5.377     1.000 1.000 1.000 2.377 

N224, traject 33 en 34 1.341       1.341    

N234, Faunapassage 150   150      

N415, traject 104 1.737     1.737     

N226 Faunapassage 9.849  472 1.500 7.877     

Bruto investeringen kwaliteit 
leefomgeving 

18.454 0 472 1.650 9.614 2.341 1.000 1.000 2.377 

Tabel 17: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I - Algemeen kwaliteit leefomgeving 

In tabel 18 is de prognose van het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase Bereikbaarheid I – 

Algemeen vervangingsinvesteringen. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. 

Bedragen x€1.000 

omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Kunstwerken          

Beverweerdsebrug, Bunnik 760  125 420 216     

Duikerbrug N484 418   418      
 Vervangingsinvesteringen 
kunstwerken 

1.178 0 125 838      

Verharding          

N210, traject 20 1.665  251 424 990      

N210, traject 21 1.100    1.100     

N210, traject 23 71    35 36    

N210, traject 25 704  7 698       

N224, traject 35 (Renswoude) 2.250  2.256         

N233, traject 68  1.361  72 1.288       

N402, traject 87 en 88 6.688  2.137 1.500 3.051     

N414, traject 103 406  396 10      

Overdracht VHL 1.174   1.174      

N484 Trajectaanpak 838   255 583      

 Vervangingsinvesteringen 
Verhardingen 

16.257 0 5.120 5.349 5.758 36    

Vaarwegen          

Rivier Eem, damwanden overig 8.790 4.395 2.579 1.000 2.200 3.011    

Merwedekanaal , oeverconstructie 14.500  9.777 2.400      

De Birkt 1.100   1.100      
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 Vervangingsinvesteringen 
Vaarwegen 24.390 4.395 12.356 4.500 2.200 3.011 

   

Wegmeubilair               

Bushokjes in de gehele provincie 1.646  1.329 317      

 Vervangingsinvesteringen 
Wegmeubilair 

1.646 0 1.329 317 0 0 0 0 0 

VRI/ Verkeersmanagement               

Vervanging wintermachines 1.483   783 350 350     

Vervangingsinvesteringen 
overstijgende projecten 

1.483 
 

783 350 350     

Vervangingsinvesteringen 
Mobiliteit 

44.953 4.395 19.712 11.354 8.524 3.046    

Tabel 18: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid I - Algemeen vervangingsinvesteringen 
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5.4 Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer 

In tabel 19 is het kasritme opgenomen van de projecten in de realisatiefase die vallen onder het programma 

Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer. Dit is inclusief de in dit MIP voorgestelde investeringsbesluiten. Bij projecten 

die in de afronding zitten is vaak nog een reservering voor risico of onvoorzien opgenomen binnen het project. Het 

kasritme hiervan is lastig te bepalen en in het gunstige geval treedt het niet op. Het is echter nog te vroeg om het 

projectkrediet ook daadwerkelijk naar beneden bij te stellen. 

Bedragen X € 1.000 

 

 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer Uitbereidingsinvesteringen 

Afwikkeling werkzaamheden 
Uithoflijn 

                     
8.355   2.515  3.012  2.828         

OV tramremise                    
62.000  21.200 

         
61.081  

           
919            

OV Busterminal                    
36.921   

         
36.771  

           
112 38         

P&R Breukelen                      
7.602   

              
964  

        
6.188  450         

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-
lijn 

                        
750   

                
58  

             
30  

          
662          

Tramkruising Symfonielaan 
Nieuwegein 

                        
791   

              
592  

           
199            

Busstalling Amersfoort incl. 
grondaankoop 

9.037  
 6    1.075  2.885  50  3.897  1.125   

N229 Hellingbanen 
voetgangerstunnel Werkhoven 

                        
681   -    4 677         

Wissel en halte Padualaan 1.200   -    300  900         

Aanpassen trambeveiliging 2.400   100 2.300     

Aanschaf vijf smeerinstallaties 110    110     

Chauffeursverblijf busstation 
Jaarbeurs 

937 

   937     

Opkomstlocatie P&R Science Park 300    300     

Totaal OV 
uitbreidingsinvesteringen 131.084 21.200 101.987 11.939 12.087 50 3.897 1.125 0 

 

Bedragen X € 1.000 

Omschrijving project Toegekend 
krediet 

bruto (incl. 
indexering) 

Bijdragen 
derden 

Uitgaven 
t/m 2022 

Kasritme 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. 

Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer Vervangingsinvesteringen 

Overwegbeveiliging 
                   

12.202    
         

11.679  
           

523            

Vernieuwde Regionale Tramlijn* 
                 

177.106    
       

172.333        3.342   1.431         

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale 
systeem) 

                     
9.502  3.652 

           
8.260  

        
1.242            

Beveiliging opstelterrein* 
                        

460    
                

94  
           

366            

Indico-systeem 
                     

4.400    
           

4.013  
           

387            

Stroomaansluiting Tractiestations 
SUNIJ* 

                        
745   

              
177  

           
383  185      

Stroomaansluiting Tractiestations 
SUNIJ Vijverlaan 

                        
720   

                 
-    

           
360  

           
360      

Poortdijk OBI vervangen* 
                        

370   
                  

8   362     
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Vernieuwing overweg St. 
Antoniusziekenhuis 

                        
590   

                 
-    

           
590        

Vervanging 3 tractiestations 
SUNIJ-lijn 

                     
3.600    

                 
-    100  2.600  900       

Totaal OV 
vervangingsinvesteringen 209.695 3.652 196.563 7.233 4.998 900    

*Krediet aangepast met aanvullend besluit 

Tabel 19: Kasritme realisatiefase Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer 
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6 Prognose kapitaallasten 

6.1 Uitgangspunten  

De kapitaallasten zijn berekend op basis van de netto-investering (= bruto uitgaven minus ontvangen bijdragen 

en/of subsidies van derden). Conform de Nota investeren, waarderen en exploiteren worden kapitaallasten 

berekend vanaf het jaar van ingebruikname van het investeringsgoed. Bij de berekening van de prognose 

kapitaallasten is als uitgangspunt voor moment van ingebruikname gekozen het jaar volgend op het laatst 

geprognosticeerde kasritme van het betreffende investeringsgoed. Bij de vervangingsinvesteringen is bij de 

kapitaallasten rekening gehouden met de componentenmethode zoals in de nota kapitaalgoederen mobiliteit is 

opgenomen. Voor zover de splitsing van de kasuitgaven in tot de componentenmethode behorende onderdelen 

nog niet bekend is, is uitgegaan van de afschrijvingstermijn van 30 jaar voor kunstwerken en verhardingen. 

Samenvattend kunnen in de begroting en verantwoording de kapitaallasten afwijken door:  

- Het exacte moment van ingebruikname na gereed melding van het investeringsgoed wijkt af van het 

geprognosticeerd moment van gereed melding;  

- De geprognosticeerde kasuitgaven van het investeringsgoed wijken af van de gerealiseerde uitgaven van 

het investeringsgoed;  

- Bij ingebruikname van het investeringsgoed is de exacte indeling naar componenten bekend en daarmee 

ook de berekening van de kapitaallasten. 

 

De kapitaallasten van de uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen zijn in onderstaande tabellen 

gepresenteerd. De kapitaallasten van de studieprojecten zijn in deze overzichten buiten beschouwing gelaten. Bij 

deze projecten is het zekerheidspercentage lager doordat de hoogte nog onzeker is en het tevens de vraag is of 

deze projecten daadwerkelijk doorgang vinden. Na het afronden van deze projectfase worden deze 

investeringsopties ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd, waarbij de consequenties van de 

besluitvorming voor de kapitaalslasten inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis van een indicatieve raming zijn de 

kapitaallasten van de studieprojecten wel berekend. Om een totaalbeeld te geven zijn de kapitaallasten zichtbaar in 

een grafiek inclusief de studieprojecten en een grafiek exclusief de studieprojecten.  

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de kapitaalslasten weergegeven voor de investeringen voor 

Bereikbaarheid I- Algemeen (Wegen, Verkeersveiligheid, Fiets en Smart Mobility) (Figuur 4 en 5) en voor 

Bereikbaarheid II- OV (Figuur 6 en 7). Deze grafieken geven daarmee  inzicht in de impact van investeringskeuzes 

door Provinciale Staten op de kapitaallasten.  

De plafonds voor de kapitaalslasten vanaf 2027 zijn voor Bereikbaarheid I- Algemeen € 17,678 mln en voor 

Bereikbaarheid II- OV €24,931 mln. 

6.2 Ontwikkeling kapitaallasten Bereikbaarheid I- Algemeen 

In tabel 20 is de ontwikkeling van de kapitaallasten Bereikbaarheid I – Algemeen weergegeven. 

Bedragen x € 1.000 

Investering (type/fase) Afschrijving 
2024 

Afschrijving 
2025 

Afschrijving 
2026 

Afschrijving 
2027 

Afschrijving 
2028 e.v. 

Uitbreidingsinvesteringen 
3.739 5.613 6.724 7.870 408.519 

Deel Wegen 
3.469 4.213 5.032 6.003 339.645 

Deel Fiets 
126 649 703 703 28.585 

Deel Verkeersveiligheid 
129 344 529 643 22.979 

Deel kwaliteit leefomgeving 
14 407 460 521 17.310 

Vervangingsinvesteringen 
981 1.386 1.439 1.198 27.787 

TOTAAL 
KAPITAALLASTEN  

4.720 6.999 8.163 9.067 436.306 

Tabel 20: Ontwikkeling kapitaallasten Bereikbaarheid I - Algemeen 
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Figuur 4 Ontwikkeling kapitaallasten exclusief studie projecten.( Bedragen x €1.000)  

 
 
 

Figuur 5 Ontwikkeling kapitaallasten inclusief studie projecten.( Bedragen x €1.000) 
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Toelichting op figuur 4 en 5 met daarin de ontwikkelingen kapitaallasten Bereikbaarheid I - Algemeen 

In 2017 is conform de spelregels vanuit de BBV gestart met het activeren van investeringen. Hierdoor is er 

sindsdien een gestage opbouw van kapitaallasten te zien. Pas na een volledige afschrijvingscyclus van alle assets 

(30 jaar) is er zicht op het totale niveau van de lasten en zal er sprake zijn van stabilisatie van de kapitaallasten 

(behoudens uitbreidingen en indexatie). Bij de kadernota 2023 is besloten om het kapitaallastenplafond met € 1,5 

mln/jaar te verhogen. Dit om de studieprojecten die volgens de huidige planning tot en met eind 2023 worden 

afgerond middels een verwacht investeringsbesluit te kunnen realiseren. 

Uit Figuur 5 (ontwikkeling kapitaallasten inclusief alle studieprojecten voor Bereikbaarheid I – Algemeen) blijkt dat 

de kapitaallasten in omvang fors uitstijgen boven het kapitaallastenplafond. Om voor de langere termijn voldoende 

kapitaallastenruimte ter beschikking te hebben is een prognose én afweging voor de langere termijn noodzakelijk. 

Bij het op te stellen Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 (opvolger van het huidige mobiliteitsprogramma 2019-

2023) zal dit plaatsvinden. 

In de figuren 4 en 5 is er een daling in de kapitaallasten zichtbaar na 2050. Dit komt omdat dan de eerste projecten 

zijn afgeschreven (de meeste projecten kennen een financiële afschrijvingstermijn van 30 jaar). Verwacht mag 

worden dat rond die tijd ook de vervangingsinvestering nodig zal zijn of maatschappelijke ontwikkelingen om 

aanvullende investeringen vragen. Precieze planning daarvan zal enkele jaren daarvoor worden bepaald op basis 

van de technische staat/levensduur. Dus de daling vanaf 2050 zal feitelijk niet plaatsvinden maar het verloop zal 

wel stabiliseren.  

6.3 Ontwikkeling kapitaallasten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

In tabel 21 is de ontwikkeling van de kapitaallasten Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer weergegeven. 

 

Bedragen x € 1.000 

Investering (type/fase) Afschrijving 
2024 

Afschrijving 
2025 

Afschrijving 
2026 

Afschrijving 
2027 

Afschrijving 
2028 e.v. 

Gerealiseerde investeringen 9.739 6.732 7.041 6.786 126.131 

Uitbreidingsinvesteringen 3.256 3.635 3.635 3.737 73.419 

Vervangingsinvesteringen 7.728 7.952 7.997 7.997 157.970 

TOTAAL KAPITAALSLASTEN  20.723 18.320 18.674 18.520 357.520 

Tabel 21: Ontwikkeling kapitaallasten Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer 
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Figuur 6 Ontwikkeling kapitaallasten exclusief studie projecten. (Bedragen x €1.000) 

 
 

Figuur 7 Ontwikkeling kapitaallasten inclusief studie projecten. (Bedragen x €1.000) 
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Toelichting op figuur 6 en 7 met daarin de ontwikkelingen kapitaallasten Bereikbaarheid II- Openbaar 

Vervoer 

De investeringen wat betreft openbaar vervoer werden al voor 2017 geactiveerd. Mede daardoor liggen de 

kapitaallasten van OV hoger dan bij Bereikbaarheid I- Algemeen. Ook is er na het afronden van de grote OV-

projecten (Uithoflijn, VRT, tramremise) geen sprake meer van groei van de kapitaallasten. In de grafiek is er een 

forse daling zichtbaar na 2050. Dit komt omdat dan alle grote OV projecten (Uithoflijn, VRT, tramremise) ongeveer 

gelijktijdig financieel zijn afgeschreven rond 2050 (de meeste projecten kennen een financiële afschrijvingstermijn 

van 30 jaar). Verwacht mag worden dat rond die tijd ook de vervangingsinvestering nodig zijn zal. Precieze 

planning daarvan zal enkele jaren daarvoor worden bepaald op basis van de technische staat/levensduur. Dus de 

daling zal feitelijk niet plaatsvinden.  

 

Er is dus structureel ruimte voor nieuwe OV-projecten. Op dit moment is in de studiefase een bedrag van 

€ 200 mln. opgenomen voor de groeisprong van het OV. Dit op basis van het besluit in de kadernota 2023 en de 

gemaakte afspraken met het Rijk tijdens het BO MIRT van 2022. 
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Bijlage: nadere informatie projecten fase overgang 

Toelichting Principebesluiten Bereikbaarheid I- Algemeen 

 

In dit MIP worden geen principebesluiten voor Bereikbaarheid I-Algemeen voorgesteld.  

 

Toelichting Principebesluiten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

 
Naam project IT architectuur 

Te Bereiken resultaat 
 

Betere stuurinformatie waarbij betere beslissingen genomen kunnen worden, sneller 
op storingen gereageerd kan worden en preventief onderhoud gepleegd kan worden. 

Nut en noodzaak 
 

Minder storingen, sneller oplossen van storingen en stuurinformatie ten behoeve van 
preventief onderhoud 

Indicatieve inschatting vooraf  
 

€ 800.000 

Mijlpalenoverzicht planning 
 
 

Investeringsbesluit in 2024 
Implementatie voorzien in 2025 en 2026 

Mogelijke risico’s 
 

Capaciteit van specialistische kennis onvoldoende aanwezig.  

 
Naam project Doorontwikkeling SAP 

Te Bereiken resultaat 
 

In dit pakket enkele koppelingen moeten worden gemaakt ten behoeve van de 
nieuwe concessie-partij en opleidingstoepassingen met VR technologie ten behoeve 
van het verkorten van aanrijtijden. 
 

Nut en noodzaak 
 

Het verkorten van aanrijtijden, kortere storingsperiodes en een kortere onderbreking 
van reistijdverlies e.d. 

Indicatieve inschatting vooraf  
 

€ 800.000 

Mijlpalenoverzicht planning 
 
 

Investeringsbesluit in 2024 
Implementatie voorzien in 2025 en 2026 

Mogelijke risico’s 
 

Capaciteit van specialistische kennis onvoldoende aanwezig. 
 

 
Naam project Trams van GPS voorzien 

Te Bereiken resultaat 
 

Ten behoeve van het materieel is een aanpassing nodig om Trams GPS gestuurd 
een maximum snelheid/met een snelheidsbeperking te laten rijden op kritische 
punten in het tracé. 
 

Nut en noodzaak 
 

Op kritische plaatsen de snelheid van de trams beïnvloeden zodat trambestuurders 
niet te snel rijden. Dit komt de veiligheid en het (niet) ontstaan van booggeluid ten 
goede. 

Indicatieve inschatting vooraf  
 

€ 250.000 

Mijlpalenoverzicht planning 
 
 

Investeringsbesluit in 2024 
Implementatie voorzien in 2024 

Mogelijke risico’s 
 

Een en ander zal overlegd en overeengekomen dienen te worden met EOV en de 
(nieuwe) concessiehouder,  

 
Naam project Vervangen 19 stuks OBI's (OverwegBeveiligingsInstallaties) tramoverwegen 

 

Te Bereiken resultaat 
 

Betrouwbare overwegen voor de lange termijn, minder storingen/defecten 

Nut en noodzaak 
 

Bereiken technische einde levensduur. 
 

Indicatieve inschatting vooraf  
 

€ 5.700.000 

Mijlpalenoverzicht planning 
 
 

Investeringsbesluit in 2024 
Gefaseerde implementatie in 2024 t/m 2027 
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Mogelijke risico’s 
 

Gebrek aan capaciteit in de markt 

 
Naam project Perrons Vaartsche Rijn en P+R USP 

Te Bereiken resultaat 
 

De vloeren voldoen aan de eisen die eraan geteld worden 

Nut en noodzaak 
 

De vloeren van de perrons voldoen niet aan de eisen van het onderhoudsniveau die 
daaraan worden gesteld. Een ingenieursbureau zal een studie doen waarbij 
verschillende scenario’s worden onderzocht en doorgerekend 

Indicatieve inschatting vooraf  
 

930k 

Mijlpalenoverzicht planning 
 
 

Uitvoering 2024 

Mogelijke risico’s 
 

Er zijn geen specifieke risico’s voorzien 

 

Toelichting Projectuitwerkingsbesluiten Bereikbaarheid I- Algemeen 

 

In dit MIP worden geen projectuitwerkingsbesluiten voor Bereikbaarheid I-Algemeen voorgesteld. 

 

Toelichting Projectuitwerkingsbesluiten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

 

In dit MIP worden geen projectuitwerkingsbesluiten voor Bereikbaarheid II-Openbaar vervoer voorgesteld. 

 

Toelichting Investeringsbesluiten Bereikbaarheid I- Algemeen 

 

Naam project  N224, trajecten 33 en 34 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Voor deze trajecten is een trajectstudie uitgevoerd. Daarbij is op basis van het 

afwegingskader uit het Netwerkperspectief provinciale Wegen voor traject 33 

uitgegaan van 60 km/u (pilottraject). Tijdens de studie is een aantal aandachtspunten 

naar voren gekomen, onder andere vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op die 

punten zijn verbetervoorstellen uitgewerkt. 

Beschrijving scope project  Op de trajecten 33 en 34 wordt in 2025 onderhoud uitgevoerd en daarbij wordt op 
traject 33 een maximum snelheid van 60 km/u ingevoerd, met bijbehorend wegprofiel 
en aanpassingen aan kruispunten. Ten bate van verkeersveiligheid, leefbaarheid en 
fiets zijn de volgende maatregelen aan de orde: verbreden fietspad tussen 
Krakelingweg en Austerlitzeweg, verbeteren oversteek Beauforthuis inclusief 
plateaus, extra voetgangersoversteken bij kruispunt N224/N227, rotonde bij kruispunt 
met De Heygraeff, ecologische maatregelen voor (klein)wild, een geleiderail tussen 
Quatre Bras en De Heygreaff en enkele geluidsmaatregelen. Overwogen wordt de 
bomenrij pal langs de weg aan de noordkant tussen De Heygraeff en N227 te kappen 
met herplant op voldoende afstand van de weg. 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

Het investeringskrediet betreft een bedrag van € 9.062.188,- 

Mijlpalenoverzicht planning  Realisatie is voorzien in 2025. 

Mogelijke risico’s  De top 3 risico’s zijn: 
1. Stikstofdepositie door uitbreiding en onderhoud van de provinciale weg tijdens de 
aanlegfase.   
2. Weerstand van de omgeving door verwijderen van groen 
3. Bereikbaarheid van het Henschotermeer en omgeving tijdens de werkzaamheden. 
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Naam project  N210, traject 21 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Gezien de staat van het asfalt op de N210 ter hoogte van SL van Alterenlaan is 

vervanging (rehabilitatie) in 2024 noodzakelijk. Om werk met werk te maken, is 

gekeken of er zinvolle maatregelen zijn die aanvullend uitgevoerd kunnen worden. 

Beschrijving scope project  Het asfalt wordt vervangen (rehabilitatie, vervangingsinvestering), bermverharding 
aangebracht en de oversteekplaats voor langzaam verkeer wordt aangepast (aanleg 
plateau en maximum snelheid van 60 km/u), mede naar aanleiding van motie 65 
‘Knelpunten op type 1 wegen’. 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

Het investeringskrediet betreft een bedrag van € 1.255.000,- 

Mijlpalenoverzicht planning  Realisatie is voorzien in 2024. 

Mogelijke risico’s  Voor traject 21 loopt nu een studie, onder andere voor verbetering van kruispunt 

Graaf. Risico is dat uit die studie een voorstel komt waarbij het kruispunt met de SL 

van Alterenlaan anders ingericht wordt. In de voorbereidingsfase houden we in de 

gaten wat de studie-uitkomsten zijn. 

 

Naam project  N234, faunapassage 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Op deze locatie bevindt zich een hotspot van wildaanrijdingen, met name met 

dassen. Er bevindt zich aan de noordzijde van de weg een burcht van waaruit dassen 

oversteken om aan de zuidzijde van de weg te foerageren. Om het aantal 

aanrijdingen te verminderen dient op deze locatie een dassentunnel te worden 

aangebracht, met kleinwildkerend en -geleidend raster. Het raster voorkomt dat 

dassen de weg oversteken en de tunnel biedt een veilig alternatief om alsnog aan de 

overkant te kunnen komen. Ook dient er aan de noordzijde van de weg een 

strook met struiken en boomvormers te worden ingeplant om de dassen vanaf hun 

burcht richting de tunnel te geleiden. 

Beschrijving scope project  De aan te leggen tunnel bestaat uit een circa 30 m rechte stalen buis (Ø 40 cm) met 
7 m lange uitlopers. De tunnel ligt ong. 2 m onder maaiveld. Daarnaast wordt aan 
weerszijde van de weg een kleinwildkerend (dassen)raster geplaatst,in totaal zo’n 
650 m. Het is een 1 m hoog fijnmazig stalen raster dat 30 cm teruggebogen onder de 
grond doorloopt om te voorkomen dat dieren er onderdoor kunnen graven. 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

Het investeringskrediet betreft een bedrag van € 150.000,- 

Mijlpalenoverzicht planning  Realisatie is voorzien in 2023/24. 

Mogelijke risico’s  Er zijn geen specifieke risico’s voorzien  

 

Naam project  Zonnepanelen op geluidsschermen N233 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
In november 2021 is door de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal de 

intentieovereenkomst  

'Energieopwekking N233 Rondweg-Oost Veenendaal’ opgesteld. Het doel van de 

overeenkomst is het vastleggen van de ambitie van beide partijen om binnen het 

kader van de reconstructie van de N233  

duurzame energieopwekking zoveel mogelijk te laten bijdragen aan de 

energietransitie. In het kader hiervan is een haalbaarheidsonderzoek naar 

zonnepanelen op geluidsschermen uitgevoerd door bureau Odura. De uitkomst van 

het onderzoek is dat productie en levering van zonnestroom technisch en financieel 

haalbaar is. 

Beschrijving scope project  In 2024 zonnepanelen te plaatsen op geluidsschermen langs de N233, fase 
Groenpoort. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2022MM01-02-1-Intentieovereenkomst-met-de-gemeente-Veenendaal-inzake-warmteopwekking-in-de-N233.pdf
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Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

Het investeringskrediet betreft een bedrag van € 350.000,- 

Mijlpalenoverzicht planning  Dit project volgt de planning van N233 Rondweg Oost Veenendaal fase Groenpoort. 
Realisatie is voorzien in 2024 

Mogelijke risico’s  Hoewel er geen zwaarwegende argumenten zijn om geen panelen te plaatsen zijn er 
wel enkele risico’s, vooral in relatie tot de ruimtelijke inpassing. Zo is belangrijk dat de 
zonnepanelen niet in negatieve zin bijdragen aan de geluidsreductie of de groene 
uitstraling (beplanting) van de schermen. Aanvullend dienen hinderlijke lichtreflecties 
voor de weggebruikers te worden vermeden. Door de aanzienlijke hoogte van de 
schermen en door de panelen op de schermen en onder een hoek te plaatsen 
worden deze issues grotendeels voorkomen. Bovendien worden ‘full-black’ panelen 
geselecteerd die nauwelijks licht reflecteren. Ten slotte zal een landschapsarchitect in 
het bouwteam aandacht geven aan de kwalitatieve inpassing van het 
zonnestroomsysteem en de geluidsschermen.  
 

 

Toelichting Investeringsbesluiten Bereikbaarheid II- Openbaar vervoer 

 

Naam project  Aanpassing trambeveiliging (robuustheid vergroten) 

 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Er is onderzoek gedaan om het trambeveiligingssysteem minder gevoelig te maken 

voor storingen. Uitkomst hiervan is om assentellers middels railboxen te vervangen 

door lussen, waardoor het systeem minder gevoelig wordt voor storingen 

Beschrijving scope project  Het doel is het tramsysteem minder storingsgevoelig, robuuster (terugvalopties) en 
efficiënter te maken. Daarvoor is een aanpassing van de trambeveiliging 
noodzakelijk, in combinatie met de fysieke inrichting en sturing van wissels, 
keermogelijkheden en logistieke processen. 
 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

€ 2.400.000 

Mijlpalenoverzicht planning  Implementatie zomer 2024 

Mogelijke risico’s  Capaciteit bij de leverancier om het systeem te ontwerpen en de vrijgave van het 
systeem, Er dient een nieuwe safetycase opgesteld te worden, die voorgelegd wordt 
aan de saffetyboard en ILT. 

 

Naam project  Aanschaf 5 smeerinstallaties voor remiseterrein 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Dezelfde smeerinstallatie wordt aangebracht als in de baan vanwege de goede 

resultaten 

Beschrijving scope project  Vanwege booggeluid aanschaffen 5 st. extra smeerinstallaties voor remiseterrein 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

€ 100.000 

Mijlpalenoverzicht planning  Uitvoering eind 2023/begin 2024 

Mogelijke risico’s  Geen specifieke risico’s voorzien 
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Naam project  Opkomstlocatie P&R Science Park 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
In afstemming met de vervoerder is - na realisatie van de vervoerkundige koppeling 

bij Utrecht centraal - bepaald aan welke voorwaarden de opkomstlocatie moet 

voldoen. De vervoerder heeft inmiddels een goed beeld van hoe de nieuwe 

tramomloop uitpakt voor de opkomst van de trambestuurders. De voorwaarden voor 

de opkomstlocatie worden uitgewerkt 

Beschrijving scope project  In de concessie is een opkomstlocatie noodzakelijk waar de trambestuurders hun 
dienst aanvangen en beëindigen. Een locatie zo dicht mogelijk bij de trams geeft een 
optimale bedrijfsvoering en minimale exploitatiekosten. De te realiseren 
opkomstlocatie wordt verhuurd aan de concessiehouder. De opkomstlocatie wordt 
tevens benut voor het onderhoud van de assets (reiniging) 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

€ 330.000 

Mijlpalenoverzicht planning  Realisatie in 2024 

Mogelijke risico’s  Wensen van de  (nieuwe) exploitant 

 

Naam project  Chauffeursverblijf Utrecht Centraal 

Hoe is tot de variantenafweging 

gekomen  
Sinds 2021 heeft de huidige vervoerder Qbuzz (U-OV) een tijdelijk chauffeursverblijf 

op perron D gerealiseerd. Deze staat op een tijdelijke omgevingsvergunning. Deze is 

afgegeven door de gemeente Utrecht met de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een 

permanente oplossing komt. De gemeente Utrecht en PU zijn gezamenlijk gaan 

zoeken naar een permanente plaats. Voor chauffeurs is het van belang dat zij tijdig 

kunnen pauzeren tijdens hun dienst. Pauzes hebben vaak een relatief korte duur van 

15 tot 20 minuten exclusief de looptijd naar het chauffeursverblijf. Voor een efficiënte 

en kosteneffectieve exploitatie zijn korte looptijden van groot belang. Uit de afgelopen 

jaren blijkt dat perron D een uitstekende en veel gebruikte plaats is om chauffeurs af 

te lossen voor een pauze. 

Beschrijving scope project  Er is een studie doorlopen met een architectenbureau naar de inpasbaarheid van een 
permanent chauffeursverblijf op perron D. Een aantal schetsontwerpen zijn gemaakt 
op basis van inpasbaarheid en bruikbaarheid. De bruikbaarheid is getoetst aan een 
PvE samengesteld door de huidige vervoerder. 
PU gaat de chauffeursruimte verhuren aan de toekomstige vervoerder. De vervoerder 
is verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud en reiniging. 

Uitkomsten SSK raming en 

verrekening voorbereidingskrediet 

(indien van toepassing)  

€ 937.000 

 

Mijlpalenoverzicht planning  De realisatie is voorzien bij de start van de nieuwe concessie eind 2025. 

Mogelijke risico’s  De projectrisico’s bestaan vooral uit oplopende kosten in de markt, langere levertijden 
van materialen en personele krapte. 

 


