

Processtappen en planning 2 vergunningaanvragen beheer- en schadebestrijding

|                                   | Aanvraag negatief conditioneren  | Aanvraag ontheffing tot afschot probleemwolf Den Treek-Henschoten  |
|-----------------------------------|--|--|
| Aanvrager                         | Provincie Utrecht/team NEL   | Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. contactpersoon <sup>5.1.2.e</sup><br><sup>5.1.2.e</sup>   |
| Datum aanvraag en aanvullingen    | 8 juli is de aanvraag ingediend.<br>Deze aanvraag was niet compleet.<br>Op 11 juli is de aanvraag aangevuld en deze aanvraag is in behandeling genomen.<br>Momenteel wordt getoetst of de aanvraag ontvankelijke is en er een positief besluit genomen kan worden. Als de aanvraag niet compleet is worden er aanvullende gegevens opgevraagd. | 3 juli is de aanvraag aangevraagd.<br>Op 12 juli is er een verzoek om aanvullingen verstuurd.  |
| Behandelaar aanvraag              | Team VVN<br><sup>5.1.2.e</sup>   | Team VVN<br><sup>5.1.2.e</sup> (met <sup>5.1.2.e</sup> <sup>5.1.2.e</sup><br><sup>5.1.2.e</sup>  |
| Overige betrokkenen               | <sup>5.1.2.e</sup> ( <sup>5.1.2.e</sup> )<br><sup>5.1.2.e</sup> ( <sup>5.1.2.e</sup> <sup>5.1.2.e</sup> )<br><sup>5.1.2.e</sup> ( <sup>5.1.2.e</sup> )<br><sup>5.1.2.e</sup> )<br><sup>5.1.2.e</sup>   | <sup>5.1.2.e</sup><br><sup>5.1.2.e</sup> )<br><sup>5.1.2.e</sup><br><sup>5.1.2.e</sup> )   |
| Wat is er aangevraagd?            | Het per direct negatief conditioneren van een probleemwolf (reu)<br><br>Het gaan om 1 specifieke wolf, bekend is welke   | Afschot van probleemwolf<br><br>Het gaat om 1 specifieke wolf, maar onduidelijk is nog welke wolf  |
| Wettelijke termijn (Omgevingswet) | De termijn is 8 weken + 6 weken = 14 weken.<br>Dit is ook gebruikelijk voor andere aanvragers.   | De termijn is 8 weken + 6 weken = 14 weken. Dit is ook gebruikelijk voor andere aanvragers.<br><br>Let op: er zijn al aanvullende gegevens gevraagd. Initiatiefnemer heeft 8 weken de tijd om de aanvraag aan te vullen. Dit heeft een opschortende werking. Je zou kunnen zeggen dat de |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | termijn met deze 8 weken wordt verlengd tenzij de aanvullingen eerder gereed zijn.  |
| Wanneer kan eerste concept versie van besluit gereed zijn | Voor vakantie <sup>5.1.2.e</sup> d.w.z. 22 juli, indien er geen verzoek om aanvullingen nodig is.   | <sup>5.1.2.e</sup> hangt o.a. af van aanvullende informatie. Is deze voldoende of is er een tweede verzoek tot aanvullingen nodig?  |
| Verwachte datum waarop besluit genomen kan worden         | Rekening houdend met de vakanties is een besluit in de week van 26 augustus realistisch. (Als de aanvraag in 1x compleet is en er geen nieuwe bijzonderheden zijn)<br><br>Er zijn verschillende provincies die bereid zijn om tegen te lezen en mee te denken.  | <sup>5.1.2.e</sup>  |
| Wie ondertekent het besluit?                              | Teamleider VVN (of de gemandateerd vervanger en dat dat kan elke andere teamleider LLO zijn)<br><br>Let op: gelet op de afspraken kan ondertekenen pas plaatsvinden na akkoord van de twee portefeuillehouders (Hans en Mirjam)   | Teamleider VVN (of de gemandateerd vervanger en dat dat kan elke andere teamleider LLO zijn)<br><br>Let op: gelet op de afspraken kan ondertekenen pas plaatsvinden na akkoord van de twee portefeuillehouders (Hans en Mirjam) |
| Direct na het besluit                                     | De aanvraag vanuit NEL is om de activiteiten van de negatieve conditionering direct na het besluit in te laten gaan. GS neemt daarin haar eigen beslissing op basis van het (juridische) advies van VVN.<br><br>Zodra het besluit genomen is zijn er verschillende mogelijkheden. Elke mogelijkheid heeft risico's: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij grote spoed kan er direct gestart worden op de dag na het besluit.</li> <li>- Bij wachten op een vovo kan op z'n vroegst gestart worden na de uitspraak van de voorzieningenrechter (afhankelijk van de uitspraak). Evt. minnelijke regeling of spoedmediation.</li> </ul> | <sup>5.1.2.e</sup> omdat het momenteel niet duidelijk is of er een positief besluit genomen kan worden.   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij wachten op behandeling van beroep kan (afhankelijk van uitspraak) het uitvoeren besluit negatief conditioneren nog lang duren.</li> </ul> |  |
|--|--|--|

Vakanties:

5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e (en als het niet nodig is 5.1.2.e nog 5.1.2.e )  
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e (kan mogelijk wel gebeld worden)  
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e  
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e