

Vervolg- en besluitvormingsproces

2025

7 juli PO Investeringsbeslissing (IB)

23 sep GS vergadering
Investeringsbeslissing (IB)

Uitwerken voorkeursalternatief Demmerikse brug:

Schriftelijke reacties kunt u mailen voor eind juni naar demmeriksebrug@provincie-utrecht.nl

Besluitvorming (GS en PS)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ophalen wensen en eisen ontwerp bij direct betrokken stakeholders (gemeente Ronde Venen, recreatieschap, Waternet, Waterrecreatie Nederland, SBB, Koninklijke Binnenvaart Nederland)

Voeren gesprekken

Info avond

13 mei
21 mei
12 - 22 mei
22 mei

Statenbrief in GS vergadering
Statenbrief openbaar/ verzending naar PS
Vervolggesprekken met directe stakeholders
Bewonersavond in Vinkeveen: informeren omgeving

12 nov PS vergadering
investeringsbeslissing

1 oktober Praten met de Staten/29 oktober inhoudelijke commissiebehandeling PS