

Kavelruil Kamerik-Harmelen

Nieuwsbrief 10 – December 2022



Dit project wordt medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland"



PROVINCIE UTRECHT

Eind van het jaar nadert

De vorige keer dat we u informeerden over de kavelruil was in juli van dit jaar. Toen meldden we dat de kavelruil na de zomer haar beslag moest krijgen. Inmiddels nadert het eind van het jaar. Hoewel er volop bemiddeld is tussen partijen om tot een afronding te komen, zijn we nog niet voldoende ver gevorderd om voor het eind van het jaar de kavelruil helemaal rond te hebben.

Gelukkig hebben we op ons verzoek om uitstel een positief bericht ontvangen van de subsidieverstrekkers, provincie Utrecht en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Dit betekent dat we het eerste kwartaal van 2023 kunnen benutten om alles helemaal af te ronden.

Planning

- December: Laatste gesprekken afronden en deelnameverklaringen tekenen
Deelnemers onderhouden contacten met banken over financiering vanwege doorlooptijd kredietaanvragen
- Januari: Opstellen kavelruilovereenkomst door de notaris / Controle kavelruilovereenkomst door de provincie / Aanvragen vergunningen door deelnemers (indien nodig hulp Optifield)
- Februari: Ondertekenen kavelruilovereenkomst / Splitsen gedeeltelijke percelen door het kadaster
Bestuurlijke besluitvorming
- 1 maart: In gebruik nemen nieuwe percelen
- Maart: Aktepassering en betalingen, financiering moet rond zijn

MijnVerkaveling

Mocht u het precieze overzicht kwijt zijn: door in te loggen op MijnVerkaveling ziet u welk ruilplan wij aan de hand van alle wensen en mogelijkheden gemaakt hebben. Al met al hebben we plannen voor ruim 280 hectare ruil. Mocht u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt zijn, neem dan contact op met kavelruilcoördinator Erik van Wijk (vanwijk@optifield.nl of 06-5203 6405).

Meer informatie over de kavelruil

Wilt u nadere informatie of heeft u vragen over de kavelruil? Neem dan contact op met:

- Kavelruilcoördinator Stan Gloudemans (gloudemans@optifield.nl of 06-2907 2425)
- Kavelruilcoördinator Erik van Wijk (vanwijk@optifield.nl of 06-5203 6405)
- Projectleider Jos Geenen (jos.geenen@provincie-utrecht.nl of 06-1830 0572)

Vertrouwenspersoon kavelruil

- Vertrouwenspersoon Hans van Rossum (06-2042 2515)