

Bijlage 6 Planningschema Klushuizen Anton Geesinkstraat

1. Oriënteren, inschrijven, loting en toewijzing (oktober – december 2013)
2. Extra werving (december- februari 2014)
3. Opstart (december –maart 2014)
4. Koopovereenkomst (maart/april 2014)
5. Richting bepalen en voorfinanciering (maart/april 2014)
6. Ontwerpen (april-augustus 2014)
7. Vergunning, Bestek & Aanneemovereenkomst (augustus – november 2014)
8. Praten met de bank (augustus – november 2014)
9. Overdracht bij notaris (december 2014)
10. Renovatie casco (december – juli 2015)
11. Individuele afbouw (augustus – december 2015)