

8 december 2021

Goedemorgen,

Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen.

Afronding werkzaamheden DPO-leiding en openstellen Tuindorpweg en Haarweg

Inmiddels is aannemer A. Hak bijna klaar met het verplaatsen van de DPO-leiding van Defensie. Aansluitend gaat de aannemer van de gemeente aan de slag met het herstellen van het straatwerk bij de Haarweg. Verwachting is dat zowel de Tuindorpweg als de Haarweg al vóór de geplande datum van 18 december weer open zijn.

Kapfasering en planning

De bomenkap start door personele tekorten later dan gepland. Op dit moment verwachten we eind december te kunnen starten. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben over de planning, krijgt u weer een update van ons.

In de bijlage bij deze mail vindt u een kaartje met daarop aangegeven de kapfasering die wij voor ogen hebben. In het belang van de omgeving, laten we een deel van de te kappen bomen zo lang mogelijk staan, zoals de bomen rondom de Engweg. Die worden pas eind 2022 gerooid.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen via onderstaand emailadres.

Vriendelijke groet,
Klaas Oudman,
Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen
Mailadres: klaas.oudman@provincie-utrecht.nl

Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl