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Samenvatting  

 
De vraag naar drinkwater neemt de komende jaren toe door bevolkingsgroei en door economische 
ontwikkelingen. De drinkwaterproductie van Waternet bestaat uit twee drinkwaterproductiesystemen: west en 
oost. Het westelijk systeem produceert jaarlijks ca. 70 miljoen m3 drinkwater en het oostelijk systeem ca. 25 
miljoen m3. Voor meer evenwicht tussen die systemen willen we het oostelijk systeem uitbreiden. Meer 
evenwicht leidt tot verhoging van de leveringszekerheid. Door het oostelijk systeem uit te breiden kunnen we 
eventuele verstoringen in het totale systeem makkelijker opvangen (robuuster) en verminderen wij het 
transport van water over grotere afstanden (duurzamer).  
 
Zorgen voor voldoende drinkwater is meer dan alleen een technische uitdaging. We voorzien voor de 
uiteindelijke bouw van de productie-installatie en leiding tracés een uitgebreid vergunningenproces met 
verschillende bevoegde gezagen en vergunningen die aangepast of aangevraagd moeten worden. Het 
onderhouden van het huidige systeem is een uitdaging. Gezien de complexiteit en verwevenheid van de 
vraagstukken in de ruimtelijke ordening is een proactieve bijdrage van stakeholders Rijkswaterstaat, provincies 
en gemeenten echt essentieel. Waternet wil graag dat het Rijk (ministerie van IenW ) meedenkt over nu al 
geschikte oppervlaktewateren voor de bereiding van drinkwater aan te wijzen en de mogelijkheid onderzoekt 
om deze oppervlaktewateren voor dat doel aan te wijzen in het Nationaal Waterprogramma.  
 
Waternet breidt de productiecapaciteit uit met geavanceerde zuiveringen met membraanfiltratie. Dit is nodig 
om de kwaliteit van het drinkwater te allen tijde te borgen. Met het toepassen van deze technologie ontstaat 
een reststroom. Het lozen van een reststroom moet aan strenge regels voldoen. Er is nog onduidelijkheid over 
hoe en waar dit teruggebracht kan worden in het systeem. Dit vraagt om samenwerking met waterbeheerders. 
We moeten er samen een oplossing voor vinden.  
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1 Inleiding  

  
De vraag naar drinkwater in Amsterdam en omgeving neemt toe. Oorzaken van de toenemende vraag zijn meer 
woningbouw (groei van Amsterdam), economische groei en klimaatverandering. Tegelijkertijd neemt de 
beschikbaarheid van schoon grond- en oppervlaktewater af. Dit leidt als geen actie ondernomen wordt mogelijk 
tot een drinkwatertekort in de toekomst.  
 
Dit actieplan geeft inzicht inbiedt een overzicht van de knelpunten, effecten van knelpuntende gevolgen hiervan 
en oplossingsrichtingenmogelijke oplossingen tot 2030, met een doorkijkblik vooruit naar de periode na 2030, 
voorgericht op het voorzieningsgebied van Waternet. 
 
Doel van het actieplan is om het bestuurlijke gesprek te faciliteren en op lokaal en regionaal niveau partijen te 
bewegen de juiste acties te ondernemen. Voor knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau oplosbaar zijn, 
worden bestuurders op rijksniveau aangesproken in het overkoepelende Nationale Actieprogramma 
Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen. Daarin staan afspraken tussen Vewin11, IPO22 en het Rijk. Voor de 
regionale knelpunten in dit actieplan is Rijkswaterstaat (RWS) Midden-Nederland betrokken. De Regionale 
Actieplannen zijn input voor het Nationale Actieplan. De regionale actieplannen zijn ook input voor de 
gemeentelijke (omgevings)plannen.  
 
Voorliggend actieplan is door Waternet gezamenlijk opgesteld met de provincies Noord-Holland en Utrecht en 
afgestemd met Rijkswaterstaat (RWS). Drinkwaterbedrijf PWN heeft ook een regionaal actieplan opgesteld. 
Beide plannen zijn op elkaar afgestemd. De plannen over WAAG zijn ook opgesteld met Vitens.  
 
Waternet is voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen voor de drinkwatervoorziening afhankelijk van 
overheden waaronder de provincies en het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)3 en RWS 
hebben een verantwoordelijkheid in het oplossen van knelpunten in de beschikbaarheid en kwaliteit van 
oppervlaktewater. Daarvoor is het belangrijk dat het Rijk vooraf meedenkt.  
 
Waternet en PWN maken deels gebruik van dezelfde bronnen en van het systeem waarmee water uit het 
IJsselmeer en het Lekkanaal wordt voorgezuiverd en gedistribueerd (zie paragraaf 2.1). Beide 
drinkwaterbedrijven werken met Vitens samen aan het vergroten van de drinkwaterproductie in ‘t Gooi in het 
project Water Aanvoer en Aanvulling ‘t Gooi (WAAG).  
 
De opgave in dit regionaal actieplan is gebaseerd op de resultaten van het RIVM-rapport4 en geactualiseerd op 
basis van interviews gehouden in de tweede helft van 2023 met vertegenwoordigers van Waternet en de 
provincies Noord-Holland en Utrecht.   
 
De focus van dit actieplan ligt op acties en oplossingen met effect op de periode vóór 2030. Voor oplossingen 
die pas effect hebben na 2030 zijn ook vóór 2030 acties nodig. Die worden in dit actieplan benoemd.  
 

1.1 Drinkwatervoorziening Noord-Holland  

Voor de Noord-Hollandse drinkwatervoorziening heeft Waternet, samen met PWN, een relatief sterke basis die 
zorgt voor een grote mate van leveringszekerheid (zie figuur 1). Met de Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland (WRK) kan worden gezorgd voor voldoende ruwwater uit twee robuuste bronnen: het Lekkanaal 
bij Nieuwegein (Waterwinstation Cornelis Biemond, WCB) en het IJsselmeer bij Andijk (Waterwinstation Prinses 

 
1 Vereniging van waterbedrijven in Nederland. 
2  Interprovinciaal overleg.  
3 Het ministerie van IenW is opdrachtgever voor RWS en is verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem.  
4 RIVM-rapport ‘Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 knelpunten en oplossingsrichtingen. 
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Juliana, WPJ). Dit WRK-systeem is gerealiseerd in de periode 1950 – 1980 en heeft zich bewezen als essentieel 
en betrouwbaar onderdeel van de drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Circa 60% van het Noord-Hollandse 
drinkwater wordt anno 2024 gemaakt uit WRK-water. In de leveringsplannen van PWN en Waternet aan de 
toezichthouder ILT5 is de leveringszekerheid van de WRK een cruciaal uitgangspunt. Sinds de start van de WRK 
werken PWN en Waternet (en hun rechtsvoorgangers) samen aan de realisatie en de instandhouding van het 
WRK-systeem. Elk beheren zij in opdracht van de WRK een deel van de assets.  
 
Waternet maakt gebruikt van voorgezuiverd water van de WRK. Dit wordt gewonnen uit het Lekkanaal nabij 
Nieuwegein en geïnfiltreerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen en gezuiverd tot drinkwater op de 
vestiging Leiduin. Bij deze locatie wordt ook natuurlijk duinwater gebruikt. Aanvullend op de 60% WRK-water 
produceert Waternet ook drinkwater op de productielocatie Weesperkarspel. De bronnen zijn de Bethunepolder 
(kwelwater) aangevuld met oppervlaktewater uit het Amsterdam-Rijnkanaal.  
 
 

 
Figuur 1: Drinkwatersysteem provincie Noord-Holland. 
 
Zowel via het WRK-systeem als via de drinkwaternetten zijn PWN en Waternet sterk met elkaar verbonden. 
Regulier vinden er leveringen van drinkwater aan elkaar plaats via het en-gros contract6. Er zijn draaiboeken 
opgesteld om elkaar bij calamiteiten extra water te leveren.  
 

1.2 Leeswijzer   

 
 
Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de urgentie rond de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen tot 2030 in de 
provincies Noord-Holland en Utrecht en het verzorgingsgebied van Waternet. In hoofdstuk 2 wordt de urgentie 
weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat de opgave en de lopende maatregelen die Waternet al neemt. Knelpunten die 
de realisatie belemmeren, oplossingen, acties en de status daarvan staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de 
conclusies weergegeven.  
  
Maatregelen met betrekking tot waterbesparing maken geen deel uit van dit regionaal actieplan. Deze zijn 
onderdeel van het Nationaal plan van aanpak Drinkwaterbesparing. Ook het onderzoek naar het hergebruik van 
effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor industriewater maakt geen deel uit van dit regionaal actieplan.  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
5  Inspectie Leefomgeving en Transport  
6 En gros contract is een contract tussen Waternet en PWN waarin zij afspraken hebben gemaakt over de leveringen van drinkwater aan 
elkaar. Dit contract loop tot 2036. 
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2 Urgentie   

 
Waternet heeft tot 2030 voldoende productiecapaciteit. De reguliere productiecapaciteit is 95 miljoen m³ per 
jaar. Maar voor 2050 wordt gerekend op een 25% hogere drinkwatervraag (122 miljoen m3 per jaar). Oftewel 
een stijging van uiteindelijk 27 miljoen m³ per jaar7. Om dat te realiseren is behoefte aan extra bronnen, 
zuiveringscapaciteit en vergroting van het leidingnet. Waternet heeft het beleid hiervoor vastgelegd in onder 
meer de Toekomstvisie Drinkwater. Hierin is opgenomen dat het bedrijf nader onderzoek gaat doen naar het 
vergroten van de drinkwaterproductie met het doel om een voldoende hoeveelheid drinkwater en met de juiste 
kwaliteit voor iedereen te blijven waarborgen.  
 
Waternet moet tot 2030 diverse maatregelen nemen om na 2030 voldoende drinkwater te kunnen leveren. 
Hoewel de vraagstukken voor deze regio weliswaar ná 2030 spelen moeten partijen nu al in actie komen en 
voorbereidingen treffen (zie paragraaf 3.2). Voor de uitbreiding van de drinkwaterlevering in ’t Gooi hebben 
Waternet, PWN en Vitens het WAAG-project opgezet met de volgende stappen:  
 

• RWS werkt aan een kaart waarop indicatief wordt aangegeven waar geschikte gebieden zijn voor 
inname ten behoeve van drinkwaterproductie;  

• Drinkwaterbedrijven geven aan waar zij de nieuwe innamepunten willen realiseren. Daarvoor vragen zij 
de benodigde vergunning aan c.q. doorlopen de noodzakelijke (mer)procedures;  

• Aanwijzing in het Nationaal Water Programma NWP (Randmeren-Zuid, Amsterdam-Rijnkanaal).   
 
Zodra een vergunning voor inname is verleend, begint ook de bescherming middels het Gebiedsdossier en het 
daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. Op die manier wordt ook de bescherming van de innamepunten 
verder vormgegeven.   
 
Gezien de trends en ontwikkelingen is er in toenemende mate schaarste aan bronnen, energie, arbeidskrachten. 
Waternet moet zorgen dat kennis geborgd blijft in de organisatie. Er is concurrentie op de arbeidsmarkt met 
bijvoorbeeld andere maatschappelijke opgaves zoals energie. Dit vergroot de opgave om voldoende 
productiecapaciteit te realiseren. Met de toenemende schaarste op de genoemde gebieden is het complexer 
geworden om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te garanderen.  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  

 
7 Waternet actualiseert jaarlijks de prognose. De informatie is afkomstig uit de prognose van 2023. De prognose is in 2024 geactualiseerd en 
laat een toename zien van circa 27 naar 31 miljoen m3 per jaar. De stijging van 4 miljoen m³ per jaar treedt na 2030 op. In dit plan wordt 
daarom uitgegaan van een stijging van de prognose van 2023. 
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3 Opgave en lopende maatregelen  

 
Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken over 
voldoende bronnen en productiecapaciteit. En welke acties nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat de 
productiecapaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te toetsen of lopende 
maatregelen toereikend zijn om het verschil tijdig te overbruggen.  
 

3.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030   

 
De ‘maatgevende productiecapaciteit’8 is de capaciteit die Waternet tijdelijk (enkele maanden per jaar) onder 
bepaalde omstandigheden kan leveren (101 miljoen m³/jaar). De maatgevende productiecapaciteit in 2020, in 
combinatie met de opgenomen acties in het RIVM-rapport9, is toereikend om tussen 2020 en 2030 te voldoen 
aan de benodigde drinkwatervraag.  
  
De benodigde extra productiecapaciteit voor Waternet tussen 2020 en 2030 is 14 miljoen m3 per jaar. Deze 
opgave is gebaseerd op een noodzakelijke productiecapaciteit in 2020 van 93 miljoen m3 per jaar in 2020 en een 
prognose van de noodzakelijke productiecapaciteit in 2030 van 107 miljoen m3 per jaar. Deze basiscijfers zijn 
afkomstig uit het RIVM-rapport9 van april 2023.  
 
Het beleid van Waternet is beschreven in de Toekomstvisie Drinkwater 205010 (dec. 2021) en onder meer in de 
notitie ‘Drinkwatervoorziening in Noord-Holland tot 2050’ (jan. 2023). Zie ook: Regionaal Waterprogramma 
Noord-Holland 2022-2027.  
 
De strategie van Waternet is het meer in balans brengen van het totale drinkwatersysteem. Ongeveer 75% van 
het drinkwater wordt geproduceerd op productielocatie Leiduin (westzijde) en ongeveer 25% op 
productielocatie Weesperskarspel (oostzijde) (zie figuur 1). Door meer water te produceren aan de oostzijde op 
de vestiging Weesperkarspel komt er meer balans in het gehele drinkwatersysteem hetgeen de 
leveringszekerheid verbetert. Aan de oostzijde zoekt Waternet naar nieuwe bronnen en naar mogelijkheden om 
het gewonnen water te bufferen, wat belangrijk is voor de leveringszekerheid.  
 

3.2 Maatregelen voor voldoende productiecapaciteit vóór 2030  

 
Totaal wil Waternet in 2030 circa 14 miljoen m3 per jaar extra kunnen produceren. Waternet heeft daarvoor een 
aantal ijzers in het vuur. Het zwaartepunt daarvoor ligt op:  
 

• Uitbreiding bestaande winning bij Leiduin1111;  
• Uitbreiding bestaande zuivering met langzame zandfilters op locatie Weesperkarspel12. Hiervoor wordt 

water gebruikt uit de bestaande bronnen Bethunepolder en Amsterdam-Rijnkanaal;  
• Nieuwe levering van PWN aan Waternet in Amsterdam-Noord.  

 
 

 
8 De maatgevende capaciteit is de capaciteit die Waternet tijdelijk (enkele maanden) onder bepaalde omstandigheden kan leveren 
9 RIVM-rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030. Knelpunten en oplossingsrichtingen, 2023-0005, april 
2023 
10 Link naar rapport Toekomstvisie drinkwater, deel 1 hoofdrapport  
11 Op de vestiging Leiduin vindt nazuivering plaats van rivierwater uit het Lekkanaal, na duinpassage. 
12 Op de vestiging Weesperkarspel vindt nazuivering plaats van kwelwater uit de Bethunepolder. 

https://edepot.wur.nl/561410
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In onderstaande tabel 1 is een samenvatting van de geplande projecten vóór 2030 opgenomen.  
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 Tabel 1: Realisatie van geplande projecten voor de noodzakelijke productiecapaciteit van Waternet vóór 2030. 
  

  Locatie 

drinkwater-

productie  

Extra capaciteit 

(in miljoen 

m3/j)  

Wanneer 

gerealiseerd  

Met wie  Noodzakelijke activiteiten in voorbereiding + 

status tussen ( )  

1  Leiduin 

(bestaande bron 

Lekkanaal)  

+5,0  <2030  Gem. A’dam, provincie 

NH, Omgevingsdienst13, 

waterschap Rijnland, 

RWS Midden Nederland, 

TBO’s, LTO14, PWN  

Vergunningaanvraag voorbereid en stakeholder-

overleggen (2023, klaar);  

Vergunningaanvraag ingediend bij OD begin 

2024; In loop 2025 beschikking over 5 Mm3 extra 

productiecapaciteit verwacht.   

Bestaande onttrekkingsvergunning Lekkanaal 

volstaat.  

2  Weesper-karspel 

(bestaande 

bronnen 

Bethunepolder en 

ARK)  

+6,0  <2030  Gem. Amsterdam, 

waterschap AGV15, RWS 

Midden Nederland  

Vergunningen zijn nodig voor realisatie. 

Aanbesteding is voorbereid in 2023; Project 

wordt  aanbesteed 2e helft 2024.  

3   Nieuwe ‘en gros’ 

leve-ring PWN  

+5,0  <2030  PWN, gemeenten 

Amsterdam en Oostzaan  

Besluit aanleg nieuwe leiding (eind 2023);  

Waternet en PWN hebben afspraken over de 

levering gemaakt.   

  Totaal  +16  <2030      

 

Uitbreiding en instandhouding productielocaties en leidingnet  
 
De groeiende vraag naar drinkwater tot 2050 vereist behalve uitbreiding en instandhouding van de 
productiecapaciteit ook uitbreiding en instandhouding van het leidingnetwerk. Om ervoor te zorgen dat 
Waternet altijd voldoende hoeveelheden drinkwater kan leveren, is het nodig om tot 2050 op verschillende 
strategische locaties in Amsterdam en omgeving ongeveer 20 km aan nieuwe leidingen te leggen en te 
onderhouden. Daarnaast moet ongeveer 100 km worden vervangen door leidingen met een grotere diameter. 
Waternet neemt nu al voorzorgsmaatregelen om het leidingnet geschikt te maken. Waternet heeft samen met 
KWR Watercycle Research Institute een studie gedaan naar het benodigde leidingwerk (Blauwdruk Primair 
Distributienet).  
  

3.3 Maatregelen nu voor voldoende productiecapaciteit ná 2030   

Voor Waternet ligt de belangrijkste opgave na 2030. Volgens prognoses is tot 2050 zo’n 27 miljoen m3 per jaar 
extra drinkwater nodig waardoor de totale vraag op 122 miljoen m3 per jaar in 2050 uitkomt.  
 
Komende jaren zijn belangrijk om voorbereidingen in gang te zetten voor het realiseren van projecten ná 2030. 
Er zijn nu maatregelen nodig om ook ná 2030 aan de vraagprognose te kunnen voldoen. Daarvoor moet 
Waternet tijdig vergunningen aanvragen om projecten te bouwen zoals:   
 

• Weesperkarspel/Loenderveen: Uitbreiden bestaande zuivering (programma Toekomst DrinkWater 
Amsterdam; TDWA). Het programma richt zich op de oostzijde met een onttrekking uit het 

 
13 Omgevingsdienst In Noord-Holland is in opdracht (mandaatbesluit) van de provincie verantwoordelijk voor o.a. de volgende 
vergunningverleningen:  
-Grondwateronttrekking en infiltratie ten behoeve van drinkwatervoorziening;  
-Natuurwetgeving.  
De omgevingsdienst doet dit onafhankelijk en op afstand van het bestuur (Gedeputeerde en Provinciale Staten) 
14 TBO Terreinbeheer Organisaties en LTO Land- en Tuinbouw Organisatie.  
15 AGV; waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  
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Amsterdam-Rijnkanaal (bestaande bron en huidige vergunning volstaat) in drie varianten: via directe 
zuivering, via de 1ste Waterleidingplas of via een bodempassage. Levert naar verwachting 8 miljoen m3 
per jaar extra in 2031 (fase 1) en nog eens 8 miljoen m3 per jaar extra in 2040 (fase 2).  

• Horstermeerpolder: Nieuwe winning van brakke kwel vanuit de polder Horstermeer. Het levert circa 6 
miljoen m3 per jaar extra op na 2030.  

• Water Aanvoer en Aanvulling Gooi (WAAG): Levert vanaf 2035 zo’n 8 miljoen m3 per jaar extra 
drinkwater voor Waternet. Waternet werkt hierin nauw samen met drinkwaterbedrijven PWN en 
Vitens. De drie bedrijven gaan samen met de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, 
gemeenten en RWS de volgende fase in om te komen tot de ruimtelijke inpassing van een gedragen 
voorkeursalternatief. Daarbij is de aanwijzing en veiligstelling van geschikte bronnen (innamepunten) 
door RWS van groot belang (zie kader waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit) en ook de rol van de 
provincie Noord-Holland en gemeenten in het ruimtelijke traject.  

 
Deze drie projecten vragen voorbereidingen in de aanleg van innamepunten, productielocaties, leidingen en 
oplossingen voor een eventuele reststroom om na 2030 extra drinkwater te kunnen leveren. Dat vraagt 
reserveringen in ruimte, waterbeschikbaarheid, grondstoffen, capaciteit en financiële middelen. 
Oppervlaktewateren voor (toekomstige) waterwinning worden in het Nationaal waterprogramma aangewezen. 

Waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit   
Waternet is afhankelijk van water uit het Lekkanaal bij Nieuwegein en het Amsterdam-Rijnkanaal nabij 
Nieuwersluis. De beschikbaarheid van water uit deze kanalen staat op gespannen voet met de toename van de 
watervraag door andere partijen en functies zoals bijv. de zoetwatervraag uit de veenweidegebieden om 
veenoxidatie te voorkomen. Bij een watertekort wordt het beschikbare water verdeeld via de 
Droogtekolom1616. Wanneer voor de veenpolders ingezet gaat worden op het jaarrond ophogen van het peil 
ontstaan tekorten aan zoetwater. Deze vraagstukken zijn ook een bedreiging voor WAAG (zie kader hieronder).  
 
Er spelen drie factoren waardoor voldoende capaciteit na 2030 onder druk komt te staan:   

• Beschikbaarheid en kwaliteit van de bron (Rijn via Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal);  
• Reststroom door verdergaande zuivering;  
• Vergroten reservecapaciteit van 5% nu naar 10% in 2050 en robuustheid.  

 

 Ad 1. Beschikbaarheid en kwaliteit van de bron  
Brondiversificatie en uitbreiding van strategische voorraden zijn voor Waternet nodig om innamestops vanwege 
slechte waterkwaliteit te overbruggen en grotere piekleveringen mogelijk te maken. Ook wordt onderzocht om 
oppervlaktewater en grondwater in samenhang flexibel in te zetten. Voor voldoende productiecapaciteit ná 
2030 zoekt Waternet nu al naar reserveringen in waterbeschikbaarheid, ruimte en geld.  
 
Vanuit het programma Toekomstig Drinkwater Amsterdam (TDWA) wordt ook de mogelijkheid bekeken om 
door grotere onttrekkingen uit het Amsterdam-Rijnkanaal tot extra drinkwater voor de toekomst te komen. 
Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van 8 Mm3/jaar extra (fase 1) en mogelijk in een vervolg nog eens 8 
Mm3/jaar (fase 2) extra.  
 
Waternet ziet dat doelen voor Natura 2000-gebieden (N2000) en drinkwaterbelangen met elkaar samengaan. 
‘Natuur-inclusief’ drinkwater maken is nodig om de parels van de natuur te beschermen. Dankzij de natuur en 
het beschermen ervan kan goed drinkwater worden gemaakt.  
 

 
16 De droogtekolom wordt gevormd door: Waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies), Regionaal Droogte-
Overleg, Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, onderdeel van het   
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) en Managementteam Watertekorten (Landelijk Draaiboek waterverdeling en 
droogte, min. IenW, 30 maart 2021).  



 

 
10 van 17

Ad 2. Reststroom door verdergaande zuivering  
Lozen van een reststroom (a.g.v. membraanfiltratie) moet aan strenge regels voldoen. Er is geen eenduidige 
oplossing hiervoor. Dit vraagt om samenwerking met waterbeheerders: we moeten er samen een oplossing 
voor vinden. Een techniek om van het concentraat commercieel zout te maken is er nog niet, maar zou wel een 
oplossing zijn. Ook kost het toepassen van membraantechnologie meer water en energie en levert dit extra 
stikstofemissie en CO2 op.  

Ad 3. Vergroten van reservecapaciteit en robuustheid  
Waternet hanteert nu een operationele productiereserve van 5%. De watersector verhoogt de reservecapaciteit. 
Waternet verhoogt de reservecapaciteit van 5% naar 7,5% in 2040 en naar 10% in 2050. Het vergroten van de 
reservecapaciteit is nodig omdat de onzekerheden in de levering van drinkwater als gevolg van 
klimaatverandering en meer watergebruik toenemen (zoals piekafname tijdens droogte). De verhoging is 
tevens nodig voor het kunnen uitvoeren van het onderhoud.  
 
Naast meer reserve in de productie is ook meer robuustheid in de bronnen nodig. Waternet, PWN en Vitens 
werken samen in het project ‘WAAG’. De provincie Noord-Holland vindt het project WAAG heel belangrijk en 
steunt dit project. De drie drinkwaterbedrijven worden robuuster in de leveringszekerheid. Doel is dat grond- en 
oppervlaktewater in samenhang flexibel kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld als er tijdelijk geen 
oppervlaktewater kan worden ingenomen. WAAG is een voorbeeldproject van structurerende keuze 3 in de brief 
Water en Bodem Sturend van het ministerie1717. De ruimtelijke rol van de provincie is belangrijk.  
 
Op dit moment is de capaciteit van Waterwinstation Prinses Juliana (WPJ van de WRK) onvoldoende om 
verstoringen binnen de WRK voldoende op te vangen. Om die reden is een project voorbereid om WPJ te 
vergroten met 4.400 m3/u. Voor realisatie van dit project is goedkeuring van beide aandeelhouders van de WRK 
vereist (Gemeente Amsterdam en PWN).  
 

Water Aanvoer en Aanvulling ’t Gooi (WAAG)  
 
WAAG is een verkenning naar het vergroten van de drinkwaterproductie in ‘t Gooi. Het project richt zich op 
oppervlaktewater als bron zoals Gooimeer, Eem, Eemmeer en Amsterdam-Rijnkanaal. Eind 2023 heeft interne 
besluitvorming plaatsgevonden bij de drie waterbedrijven Waternet, PWN en Vitens. Dat heeft geresulteerd tot 
het verder uitwerken om zo te komen tot een voorkeursvariant.     
 
Naast waterbeschikbaarheid en goede waterkwaliteit vraagt planologische inpassing en bouw van de 
productielocatie veel aandacht (actiehouders: Rijk, provincies en gemeenten)! Het is van groot belang om nu al 
geschikte bronnen te zoeken en veilig te stellen voor ná 2030. De drinkwaterbedrijven zijn hierin initiatiefnemer.  
 
Overheden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het oppervlaktewater (zorgplicht). Overheden 
moeten ook oppervlaktewateren reserveren voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Een logische weg 
hiervoor is via de Nota Ruimte (landelijk), de Nationale Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvisie. Net 
zoals de bescherming van grondwater kan oppervlaktewater beschermd worden door een indicatie van 
geschiktheid aan te geven en deze aan te wijzen als reservering voor de toekomst. Dat is van belang voor het 
bepalen van het voorkeursalternatief en de ruimtelijke inpassing. Maar ook voor het vastleggen en beschermen 
van het innamepunt in het volgende nationaal waterprogramma.  
 
Indien voor een nieuw innamepunt wordt gekozen bijvoorbeeld voor het Gooimeer, Eemmeer en/of Eem is een 
nieuwe innamevergunning nodig. RWS is hiervoor het bevoegd gezag, behalve voor de Eem. Hiervoor is het 
waterschap Vallei en Veluwe bevoegd gezag. RWS ziet een toename van verschillende watervragers op het 
hoofdwatersysteem. RWS geeft aan dat bij welk innamepunt ook, ze niet kunnen garanderen dat er voldoende 

 
17  Structurerende keuze drie: we werken toe naar nieuwe en diverse drinkwaterbronnen. Hiermee zorgen we voor voldoende 
drinkwaterbronnen van voldoende kwaliteit. Provincies en drinkwaterbedrijven schalen daarbij op via regionale systemen naar een 
verbonden landelijk drinkwaternet. Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/water-en-bodem-sturend
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water (ten allen tijde voldoende water van de juiste kwaliteit) onttrokken kan worden i.v.m. de 
verdringingsreeks. Naast een innamevergunning is ook een vergunning nodig voor het infiltreren en 
terugwinnen van water in de ondergrond.  
 
WAAG gaat niet alleen over oppervlaktewater. Er wordt ook beoogd om door reductie van de huidige 
grondwaterwinning en/of infiltratie te zorgen voor voorraad om in te zetten bij momenten met piekvraag of 
momenten waarop de oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende is. Onderzoek naar de vormgeving en effecten 
hiervan wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland. De provincies zijn bevoegd gezag voor het 
grondwatersysteem i.r.t. de winning voor drinkwaterproductie.  
 
De elementen oppervlaktewater, grondwater en drinkwater dienen echter ook met elkaar te worden 
verbonden, met daartussen ook de noodzakelijke zuiveringslocaties. Dat maakt WAAG een project met grote 
ruimtelijke impact in verschillende gemeenten. De drinkwaterbedrijven zien het als een groot risico als de totale 
ruimtelijke impact niet voldoende en tijdig in samenhang in de juiste procedure wordt afgewogen en vraagt hier 
aandacht voor bij de overheden. Het gevolg kan dan zijn dat de procedures (incl. bezwaren) een veel langere 
doorlooptijd gaan vragen, waardoor realisatie niet tijdig kan plaatsvinden.  
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4 Knelpunten, oplossingen, acties en actiehouders  

 
Dit actieplan brengt de benodigde acties in beeld om in 2030 te kunnen voldoen aan de verder toenemende 
watervraag. Tegelijkertijd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om ná 2030 voldoende drinkwater te kunnen 
leveren.  
 
In tabel 2 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties, het niveau waarop acties moeten worden 
ondernomen en de actiehouders opgenomen.  Deze gelden voor specifieke of alle productielocaties van 
Waternet. Er is onderscheid gemaakt in acties die nationaal en regionaal zijn. Ook is een aantal acties 
‘bovenregionaal’ van toepassing. De naam van de actiehouder die het initiatief neemt is in de tabel ‘vet 
gemaakt’ en de overige betrokkenen zijn daarachter genoemd.  
 
Onderstaande tabel brengt concreet per productielocatie van Waternet in beeld welke knelpunten en 
oplossingen/doorbraken mogelijk zijn om de opgave in 2030 te halen. Wanneer het gaat om nationale acties 
(incl. bovenregionale acties) wordt dit gezien als input voor het Nationale Actieprogramma. Wanneer 
gemeenten de actiehouder zijn, dan betreft dit input voor lokale gesprekken met gemeenten. Nationaal en 
lokaal moeten acties dus verder geeffectueerd worden.  
 
  
Tabel 2   Overzicht met prioritaire knelpunten, acties, niveau van acties en actiehouders op drie niveaus (tot 
2030). De nationale acties in deze tabel worden voorgesteld voor het Nationale Actieplan 
Waterbeschikbaarheid. In dit overzicht worden er ook acties voorgesteld voor gemeenten en waterschappen. 

  Productie-

locatie  

Prioritaire knelpunten  Oplossingen en acties  
  

Niveau 

actie18  

Voorgestelde actiehouder(s)  

1   Leiduin 

(bestaande 

bron 

Lekkanaal) en 

Weesper-

karspel 

(bestaande 

bronnen 

Bethune en 

ARK)  
  

  

1.1 Lange complexe 

procedures zoals voor   
een natuurvergunning 

i.v.m. stikstofuitstoot bij 

aanleg leidingen  
-Invoering nieuwe 

Omgevingswet  

-Integraal afwegingskader maken 

(drinkwater, natuur; wonen)  

  
  

-Handreiking vergunning aanvragen: 

waaraan moeten deze voldoen?  
  

  

-Strakke regie op totale traject 

vergunningen: Regionale regietafel  

Omgevingswet geeft aan welke 

overheid regie heeft  

  

  

  

  

  

  

  

-Brede inzet op stikstofacties:  reductie 

uitstoot, in- en/of extern salderen 

(wel/niet via stikstof-bank), mitigatie 

en compensatie  

Nationaal  

  

  

  

Nationaal  

  

  

  

  

Regionaal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Regionaal   

  

  

  

Ministeries IenW, LNV en 

BZK, samen met provincies   

  

Ministerie IenW en LNV (via 

IPLO website) + provincies  

  

  

Overheden. Afhankelijk van 

gebied en casus. Provincie N-H 

of Utrecht, Waternet 

(vergunning aanvrager) + RWS 

Midden Nederland (inname 

oppervlaktewater) + 

Omgevingsdienst 

(grondwater, natuur) + 

gemeente A’dam (bouwen en 

ondergrondse infra)   

  

Waternet i.s.m. provincies N-

H en Utrecht  

 
18  De nationale acties in deze tabel zijn benoemd als input voor het Nationale Actieprogramma Waterbeschikbaarheid dat wordt 
opgesteld op basis van de regionale actieplannen.  
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2 Horstermeer 

polder (nieuwe 

bron brakke 

kwel 

Horstermeer)  

  
(in 2035 

operationeel)  

3.1 Toename reststroom 

als gevolg van noodzaak 

meer en beter zuiveren 

brakke (zoute) kwel  
  

3.2 Productie drinkwater 

steeds minder duurzaam: 

toename water- en 

energieverbruik; meer 

uitstoot CO2 en stikstof  

-Oplossing faciliteren voor lozen 

reststroom in zoute aquifers of op 

oppervlaktewater en RWZI.  

  

-Innovatieve oplossing voor hergebruik 

reststroom (circulariteit, lange termijn)  

Nationaal  

  

  

  

Nationaal  

  

  

  

Ministerie IenW + EU  

  

  

  

Ministerie IenW, waterschap 

AGV en Waternet   

3 Bestaande 

(Lekkanaal, 

Bethune en 

ARK) en 

nieuwe 

inname-

punten (o.a. 

WAAG)  
(urgent nu: 

voor plan-

uitwerking 

inname-

punten 

nodig!)   

4.1 Zoetwater 

beschikbaarheid: robuuste 

innamepunten nodig voor 

uitbreiding en/of 

verplaatsing 

drinkwaterproductie   

-Tijdig signaleren houdbaarheid 

huidige en verkennen nieuwe 

innamepunten. Waternet geeft aan 

welke bronnen geschikt zijn.  

-RWS geeft indicatie van geschiktheid  

aan.  

  

-Beschermen oppervlaktewater door 

een indicatie van geschiktheid aan te 

geven en deze aan te wijzen als 

reservering voor de toekomst: 

toekomstige robuuste inname 

zekerstellen door bescherming en 

maatregelen t.b.v. aanvoer en 

waterkwaliteit  (conform Nationaal 

waterprogramma). 

  

-Huidige bronnen (grondwater) 

voldoende zoet en schoon voor 

eenvoudige drinkwaterproductie 

(KRW)  

  

Flexibele inzet grond- en 

oppervlaktewater  

Nationaal + 

regionaal  

  

Nationaal  

+  

regionaal  

  

Nationaal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Regionaal  

Waternet + RWS + RWS 

Midden Nederland  

  

  

Ministerie IenW + RWS 

Midden Nederland  

  

  

Ministerie IenW + RWS 

Midden Nederland  

  

  

  

  

  

  

  

  

Provincies Utrecht en Noord-

Holland  

4 Nieuwe 

inname 

punten (o.a. 

WAAG) incl. 

leidingtracés  

5.1 Schaarste in ruimte   -Tijdig ruimtelijke reserveringen 

maken  

  

  

  

  

-Ruimte voor drinkwater bij prioritaire 

ruimtelijke beleidstafels zoals NOVEX 

(geschikt innamepunt, ruimte voor 

leidingtracé)  en Nationaal 

Waterprogramma 

Boven-

regionaal  

  

  

  

  

Nationaal+ 

regionaal  

  

  

Provincies Utrecht, Noord-

Holland en (grondwater), Min 

I&W en gemeenten Waternet, 

(oppervlaktewater)  

  

Ministerie IenW, Waternet, 

provincies Utrecht en Noord-

Holland, gemeente A’dam  

  

  

5 

  

  

  

Bestaande en 

nieuwe 

locaties  

6.1 Complexe omgeving:    
6.2 Koppeling lokale 

belangen aan 

vergunningaanvraag  

-Gezamenlijk werken aan de zorgplicht 

voor drinkwater, vergunningverlening, 

MER procedures  

  

Regionaal  Waternet, RWS Midden 

Nederland, provincies, 

gemeente A’dam, waterschap 

AGV   
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6 Nieuwe 

zuiverings-  

technieken:  

  

TDWA 

(bestaande 

bron ARK), 

WAAG en 

Horster-

meerpolder   

7.1 Toename reststroom 

als gevolg van noodzaak 

meer en beter zuiveren  

  

  

7.2 Productie drinkwater 

steeds minder duurzaam: 

toename water- en 

energieverbruik; meer 

uitstoot CO2 en stikstof   
  

-Bronaanpak: verbeteren kwaliteit 

bronnen zodat ook de kwaliteit 

reststroom verbetert  (Nationaal 

Waterprogrmma) 

  
-Heldere regierol voor oplossing lozen 

reststroom via RWZI  of op opp. water 

(+vervuiler betaalt)  (Nationaal 

Waterprogramma) 

  
-Circulaire oplossing voor hergebruik 

reststroom  

  
  

  

-Inzetten op andere zuiverings-

technieken incl. destructie 

verontreinigingen (in ontwikkeling)  

  

Nationaal   

  

  

  

Nationaal  

  

  

  

Regionaal  

  

  

  

  

Regionaal  

Ministerie IenW + EU  

(internationale rivier 

organisaties)  

  

Ministerie IenW, RWS, 

drinkwaterbedrijven 

(Waternet PWN Vitens), 

waterschappen  

  

Waternet, RWS Midden 

Nederland, provincies + AGV 

voor oppervlaktewater   
  

Waternet  

  

8  Nieuwe en 

bestaande 

locaties:   

  

  

Nieuwegein 

(bestaande 

bron 

Lekkanaal, 

Weesper-

karspel 

(bestaande 

bron Bethune, 

Loenderveen 

en ARK) en 

Leiduin  

8.1 Verminderde 

geschiktheid huidige 

bronnen: afname kwaliteit 

bronnen vraagt extra 

zuivering  

-Beschermen kwaliteit 

oppervlaktewateren met gebieds- of 

rivierdossiers  
  

  

-Realiseren juridische status voor 

calamiteitenzones o.a. voor de 

drinkwatervoorziening in het Nationaal 

Water Programma  

  

-Extra inzet op VTH19 t.b.v. actualiseren 

bestaande lozingsvergunningen (VTH-

impuls: loopt)  

  

-Voor de tussentijd: aanpassen inname 

en zuivering  

  

Regionaal  

  

  

  

  

Nationaal  

  

  

  

  

Nationaal+ 

regionaal  

  

  

Regionaal   

Min I&W, waterschap AGV en 

Waternet   

 

  

  

  

  

Loopt al via RWS, provincies 

en waterschappen  

  

  

Waternet  

  

9  Nieuwe en 

bestaande 

uitbreidings-

locaties:  

TDWA fase 1 

en 2  

WAAG  

Brakke kwel  

9.1 Z.s.m. vinden van de 

juiste vorm voor de 

ruimtelijke procedure die 

voldoende participatie en 

zekerheid biedt voor 

drinkwaterbedrijven   

  

-Regie op bestuurlijke besluitvorming  

  

Drinkwaterbedrijven en overheden 

werken z.s.m. mogelijke oplossingen 

en te volgen procedures in overleg 

verder uit. Ook de rol van de provincies 

en gemeenten in het ruimtelijke traject 

moet hierin duidelijk worden 

(productielocaties en leiding tracés)  

Boven-

regionaal  

Waternet, PWN, Vitens, 

provincie Noord-Holland, 

provincie Flevoland, provincie 

Utrecht,  gemeenten, 

waterschappen, RWS, 

mogelijk IenW.  

 

Nadere toelichting op enkele urgente regionale acties:   
 
a. Een regionale regietafel (ambtelijk) kan helpen bij een strakke aansturing op het totale proces van 

vergunningaanvragen voor de Omgevingswet (bouwen, ondergrondse infrastructuur). In de Omgevingswet 

 
19  VTH – Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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zijn de Stikstofwet en Wet Natuurbescherming opgenomen. Dat moet leiden tot een volledige en goede 
vergunningaanvraag en het halen van de planning. Omgevingsdiensten hebben een belangrijke rol bij het 
afstemmen van vergunningsprocessen. Het is wenselijk om een klankbordgroep met álle belanghebbenden 
te vormen (natuur, landbouw, etc.). Welke partij regie heeft is afhankelijk van de casus i.r.t. de 
Omgevingswet.  

 
b. De hoeveelheid zoetwater in Noord-Holland is beperkt. Daarom doet Waternet voor de toekomst 

onderzoek naar de winning van brak water, zoals in de Horstermeerpolder. Vanwege het vernieuwende 
karakter en de betekenis voor het grondwaterbeleid en -beheer participeert de provincie Noord-Holland in 
deze en andere onderzoeken om grondwateronttrekkingen te ontlasten.    
In de provincie Utrecht speelt de beschikbaarheid van zoetwater in relatie tot toenemende watervraag, 
zoals voor de vernatting van veenweiden en natuur. Met name voor het toekomstige innamepunt WAAG, 
maar ook voor het bestaande innamepunt Nieuwersluis (water uit Amsterdam Rijnkanaal t.b.v. aanvulling 
Bethunepolder voor drinkwater in het oostelijke deel van Amsterdam) speelt waterbeschikbaarheid in 
toenemende mate een rol.  

  
c. Het tijdig ruimtelijke reserveringen en/of een update maken van de vastgestelde Aanvullende Strategische 

Voorraden. Dit is een prioritaire actie vanwege schaarste aan ruimte.  
 

Randvoorwaarden  
Voor het voorzieningsgebied van Waternet zijn drie randvoorwaarden belangrijk voor het tijdig kunnen 
uitvoeren van maatregelen uit tabel 2:  
 

• Voldoende personele capaciteit bij Waternet, provincies Noord-Holland en Utrecht, 
Omgevingsdiensten, waterschap AGV en RWS. Ontwikkelingen in het landelijk gebied 
(gebiedsprocessen) vragen steeds meer extra capaciteit van overheden en drinkwaterbedrijven om deel 
te nemen aan deze processen. Oplossing kan zijn om afspraken te maken over hoe en wanneer partners 
die het drinkwaterbelang vertegenwoordigen aan tafel komen: afspraken maken wie het 
drinkwaterbelang kan vertegenwoordigen.   

• Aansluiting op het elektriciteitsnet. Vanwege netcongestie zijn er zorgen of bestaande en nieuwe 
winlocaties voldoende stroom kunnen ontvangen. Actie: voorrang bij energieleveranciers op basis van 
‘drinkwater als dwingende reden van groot openbaar belang’ (Drinkwaterwet).   

• Bundelen van kennis en ervaring over beleid- en regelgeving, met name over de Omgevingswet (incl. 
Stikstofwet/Wet Natuurbescherming). Nu is informatie over stikstof, ecologie en beschermde soorten 
versnipperd. Deze informatie zou beter bij elkaar gebracht moeten worden tot een volledig, beter 
gedeeld overzicht/beeld voorafgaand aan een vergunningaanvraag.   

 
De actiehouder neemt het voortouw, zo nodig in samenwerking met anderen. Voor een toekomstbestendige 
drinkwatervoorziening in Waternet gebied geldt dat de knelpunten en gevolgen kunnen worden opgelost door 
samen de schouders onder de acties en doorbraken te zetten.  
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5 Conclusies   

 
Waternet heeft tot 2030 voldoende productiecapaciteit. Maar voor 2050 rekent het drinkwaterbedrijf met een 
25% hogere drinkwaterproductie. Dan moet er wel het nodige gebeuren. Om ook na 2030 aan de vraag te 
voldoen moet Waternet 14 miljoen m3/jaar extra produceren. Er wordt nu al aan verschillende sporen gewerkt 
om de productiecapaciteit uit te breiden. Ook wil Waternet, vanwege toenemende onzekerheden, de 
reservecapaciteit verhogen van 5% in 2024 naar 10% in 2050. Tot 2030 verwacht Waternet geen knelpunten, 
maar als er in deze periode onvoldoende gebeurt ontstaan er daarna problemen. Gezien de complexiteit en 
verwevenheid van de vraagstukken in de ruimtelijke ordening is een proactieve bijdrage van stakeholders 
Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten echt essentieel.  
 
Waternet realiseert mogelijk nieuwe winningen in de Horstermeerpolder (brak water), in het Amsterdam-
Rijnkanaal (nieuw innamepunt Driemond; project TDWA) en Gooi- en/of Eemmeer (project WAAG). Waternet 
wil graag dat het Rijk (ministerie van IenW) meedenkt over geschikte oppervlaktewateren voor de bereiding van 
drinkwater en de mogelijkheid onderzoekt om deze oppervlaktewateren voor dat doel aan te wijzen in het 
Nationaal Waterprogramma. 
 
Het versnellen van de aanpak van de knelpunten uit hoofdstuk 5 om de doelstellingen voor 2030 te behalen, kan 
worden gerealiseerd door een sterke focus op de volgende prioritaire acties in de regio: 
 
 

• Instellen regionale regietafel. Doel is strakke regie en aansturing op het totale proces van voorbereiden 
en aanvragen van vergunningen voor de Omgevingswet. Inclusief Wet Natuurbescherming en 
Stikstofwet. Dat moet leiden tot een goede en tijdige vergunningaanvraag. Het advies is om ook 
natuurorganisatie(s) daarbij uit te nodigen. Niveau: regionaal, provincie Noord-
Holland/Omgevingsdiensten in de lead.  

 
• Verstevigen beschikbaarheid zoetwater voor nieuwe innamelocaties. Doel is om bij toenemende 

watervraag rondom het Amsterdam-Rijnkanaal (ook voor veenweide en natuurdoelen) over voldoende 
drinkwaterbronnen te kunnen blijven beschikken. Niveau: nationaal en regionaal, IenW, RWS, RWS 
Midden Nederland.  

 
• Voorrang organiseren bij energieleveranciers voor aansluiting op elektriciteitsnet op basis van het 

principe ‘drinkwater als dwingende reden van groot openbaar belang’, zoals genoemd in de 
Drinkwaterwet. Niveau: nationaal en regionaal, EZenK, Waternet, energieleveranciers.  

 
• Personele krapte samen oplossen. De gebiedsprocessen vragen in toenemende mate extra capaciteit 

van overheden en drinkwaterbedrijven. Een oplossing kan zijn om afspraken te maken hoe en wanneer 
vertegenwoordigers van het drinkwaterbelang aan tafel komen en afspraken maken wie het 
drinkwaterbelang kan vertegenwoordigen. Niveau: regionaal, provincie en Waternet. De gemeente 
Amsterdam is eigenaar van de assets ten behoeve van de drinkwatervoorziening.  
 

Daarnaast is forse inzet nodig op onderstaande prioritaire acties op nationaal niveau:  
 

• Verruimen van de ruimtelijke beschikbaarheid van de bronnen voor de drinkwatervoorziening, 
productielocaties en leiding-tracés door focus op de ruimtelijke doelen voor drinkwater en deze op te 
nemen in Nota Ruimte, Nationale en provinciale Omgevingsvisies. Doel is om de toekomstige 
ruimtevraag van drinkwater stevig te verankeren. Niveau: nationaal en bovenregionaal, IenW in de lead. 
Waternet, AGV en provincies Noord-Holland en Utrecht betrokken.  
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• Mogelijk maken oplossing voor afvoeren/gebruik reststroom die ontstaat bij het zuiveren van brakke 
kwel in de Horstermeer en TDWA fase 1 op Weesperkarspel. Nationale regierol voor het maken van 
beleid in het lozen van reststromen (rijksbeleid). Niveau: nationaal; Ministerie IenW samen met 
Waternet/AGV.    

De kernopgaven per gebied volgens de provincies en Waternet  
 

Duinen  
 
Het klimaat wordt extremer en het gemiddelde neerslagoverschot neemt toe. Mogelijk kan dit overschot 
worden benut voor extra drinkwatervoorziening en/of kan de winning meer flexibel plaatsvinden (meer in natte 
en minder in droge jaren) in relatie tot andere belangen zoals natuur en zoetwatervoorziening. 
(provincie/Waternet).  

WAAG  
 
Welke bron kan worden gebruikt voor inname: Amsterdam-Rijnkanaal, Gooimeer of Eemmeer? 
(I&W/Rijkswaterstaat en Waternet). De drinkwaterbedrijven vragen aan het bevoegd gezag om water te 
onttrekken uit het watersysteem. Onduidelijkheid over innamepunt, zuiveringslocatie, distributienetten en 
wijze van infiltratie en terugwinning. Drinkwaterbedrijven en overheden werken mogelijke oplossingen en te 
volgen procedures in overleg verder uit. De kernopgave is bovenregionaal / nationaal.  

Horstermeerpolder  
 
Het vinden van een oplossing voor de reststroom van het zuiveren van brakke kwel in de Horstermeerpolder 
(Waternet/Rijkswaterstaat). Een mogelijkheid is het lozen van gezuiverde reststromen op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (i.s.m. het waterschap) of direct in het oppervlaktewatersysteem (RWS).  
  

Bethunepolder/Nieuwersluis  
 
De watervraag in de omgeving neemt toe, vooral in droge periodes als het veen nat moet worden gehouden. 
Hoe wordt de waterbeschikbaarheid, ook voor drinkwater, gegarandeerd? (Rijkswaterstaat/Waternet).  
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