
Bijlage 6: Indicatieve planning

In deze indicatieve planning is geen rekening gehouden met de effecten van aanzienlijke 
hoeveelheden zienswijzen of vertragingen door het instellen van beroep/hoger beroep en daarop 
aangevulde verzoeken om een voorlopige voorziening. Daarentegen kan wellicht tijd gewonnen 
worden in de gesprekken en besluitvorming voorafgaand aan de wettelijke procedures. De realisatie 
van nutsvoorzieningen (worden pas ingepland na omgevingsvergunning bouwen) is in hoge mate 
bepalend voor de daadwerkelijke realisatie. Indien daarin tijd gewonnen kan worden levert dat een 
aanzienlijke versnelling op. Het omgekeerde gaat overigens ook op.

Aanleveren stukken Fast Lane: 3 mei
Reactie Fast Lane: 13 mei
Gesprekken COA en corporaties: week 20 en 21 op initiatief gemeente
Gesprekken eigenaren: week 23 tot en met 25 op initiatief COA, gemeente aanwezig
Besluitvorming locaties week 26: COA en gemeente
Kenbaar maken locaties en vervolg geven aan participatie: week 27 en 28, COA, corporatie 
en gemeente
Uitvoering onderzoeken en opstellen onderbouwing Evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties: week 27 tot en met 36 (vakanties) in opdracht COA en gemeente
Keuze woningtype/leverancier: week 27 tot en met 37 COA en corporatie, gemeente neemt 
deel aan overleg
Plannen voorleggen aan regulier nutsoverleg: week 27-30 COA, corporatie en gemeente
Bindend advies raad Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA): week 34-39, gemeente
Ter inzage ontwerpbesluit BOPA: week 37 tot en met 43, gemeente
Zienswijzen verwerken: week 43 tot en met 46, COA, corporatie en gemeente
Besluit college BOPA: week 47, gemeente
Besluit BOPA ter inzage: week 48 tot en met week 2 2025, gemeente
Besluit aanschaf woningen: week 48, COA en corporatie
Bouwrijp maken: week 49 tot en met week 10 2025, COA en corporatie of gemeente
Productie woningen: week 48 tot en met ?
Omgevingsvergunning bouwen: week 2 2025, gemeente
Realisatie nutsvoorzieningen: week 3 tot en met week 29 2025, nutspartijen
Plaatsing woningen: week 30 -36 2025
Woonrijp maken week 36-40 2025
Woningen in gebruik week 38 2025




