
Planning en fasering groot onderhoud N417
17 september-30 oktober 2020

Fase 1 – Hoofdrijbaan 17 t/m 28 september 2020

Frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan waarbij de weg is afgesloten:
• 17-09 t/m 18-09 tussen 20:00–05:30 uur 
• 18-09 vanaf 20:00 uur t/m 21/09 05:30 uur (weekend)
• 24-09 t/m 25/09 tussen 20:00–05:30 uur 
• 25-09 vanaf 20:00 uur t/m 28-09 05:30 uur (weekend)

Bereikbaarheid

Het wegvak is vanaf de rotonde bij de N234 tot aan de rotonde Dorpsweg afgesloten voor 
verkeer. De omleiding voor doorgaand verkeer staat middels bebording aangegeven.

Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers.

Bij de werkzaamheden aan de rijbaan en het herstraten van de inritten blijven de woningen 
aan N417 bereikbaar via het fietspad. Bij het aanbrengen van het fietspad volgen de fietsers 
een omleiding (zie illustratie).

Op doordeweekse dagen is de N417 overdag geopend voor het verkeer

Herstraten van de inritten met een halve rijbaanafzetting:
• 21/09 tot en met 25/09 tussen 09:00 en 15:30 uur

Fase 2 – Hoofdrijbaan 1 t/m 5 oktober 2020

Frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan waarbij de weg is afgesloten:
• 01-10 t/m 02-10 tussen 20:00-05:30 uur  
• 02-10 vanaf 20:00 t/m 05-10 05:30 uur (weekend)

Bereikbaarheid 

Het wegvak is vanaf de rotonde Dorpsweg tot aan huisnummer 194 afgesloten voor 
verkeer. De Industrieweg is via een tijdelijke ‘fietsstraat’ bereikbaar (zie illustratie). 
De omleiding voor doorgaand verkeer staat middels bebording aangegeven.

Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers.

Bij de werkzaamheden aan de rijbaan en het herstraten van de inritten blijven de 
woningen aan N417 bereikbaar via het fietspad.

Op doordeweekse dagen is de N417 overdag geopend voor het verkeer

Werkzaamheden aan het voetpad:
• 28-09 tot en met 02-10 tussen 07:00 en 16:00 uur

Herstraten van de inritten met een halve rijbaanafzetting:
• 05-10 tot en met 09-10 tussen 09:00 en 15:30 uur
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Omleiding
• Doorgaand auto- en vrachtverkeer vanuit Utrecht richting Maartensdijk en vice versa wordt 

omgeleid via de A27, de N234 (Nieuwe Weteringseweg), Gezichtslaan en Dorpsweg.

Omleiding
• Doorgaand verkeer vanuit Utrecht en Hilversum richting Maartensdijk wordt omgeleid via de A27,

de N234, Gezichtslaan en Dorpsweg.
• Doorgaand verkeer vanuit Utrecht richting Hollandsche Rading wordt omgeleid via de A27 

(afslag 33, Hilversum), Diependaalselaan en de N417.
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Omleiding 
• Doorgaand verkeer vanuit Hilversum richting Maartensdijk en vice versa wordt omgeleid 

via de Diependaalselaan, de A27 en de N417. 

Fase 3 – Hoofdrijbaan 9 t/m 26 oktober 2020

Frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan waarbij de weg is afgesloten:
• 09-10 vanaf 20:00 uur t/m 12-10 05:30 uur (weekend)
• 12-10 t/m 15-10 tussen 20:00–05:30 uur
• 16-10 vanaf 20:00 uur t/m 19-10 05:30 uur (weekend)
• 19-10 t/m 22-10 tussen 20:00–05:30 uur
• 23-10 vanaf 20:00 uur t/m 26-10 05:30 uur (weekend)

Bereikbaarheid

Het wegvak is vanaf het kombord Hollandsche Rading tot aan het kruispunt Vuurse Dreef/
Graaf Floris V weg afgesloten. De omleiding voor doorgaand verkeer staat middels 
bebording aangegeven.

Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers.

Bij de werkzaamheden aan de rijbaan en het herstraten van de inritten blijven de woningen 
aan N417 bereikbaar via het fietspad.

Op doordeweekse dagen is de N417 overdag geopend voor het verkeer

Herstraten van de inritten met een halve rijbaanafzetting:
• 12-10 t/m 30-10 tussen 09:00 en 15:30 uur

Fase 6 – Fietspad 12 t/m 23 oktober 2020

Werkzaamheden aan het fietspad waarbij het fietspad is afgesloten:
• 12-10 t/m 23-10 tussen 07:00–17:00 uur

Bereikbaarheid

Fietsers worden omgeleid middels aangegeven bebording.

Woningen blijven via de hoofdrijbaan bereikbaar. 

Omleiding 
• Doorgaand verkeer vanuit Hollandsche Rading richting Maartensdijk en vice versa rijdt via de N417    

en wordt niet omgeleid.
• Fietsverkeer vanuit Maartensdijk richting Hollandsche Rading en vice versa wordt omgeleid via de 

Dorpsweg, Vuurschepad, Dennenlaan en Vuurse Dreef.
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