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MEMORANDUM

INFORMATIE PARTICIPATIETRAJECT EN UITNODIGING
INLOOPDAGEN DONDERBERGROTONDE

PROVINCIE :s UTRECHT

ONDERWERP Participatietraject Donderbergrotonde
DATUM 17-04-2023

DOCUMENTNUMMER UTSP-1665663177-589

VAN Arne Schaddelee

AAN Provinciale Staten

Al lange tijd staat de Donderbergrotonde op de agenda in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid. In de
voorliggende periode zijn er diverse onderzoeken geweest. Dit heeft in 2021 in de uitwerking van Motie M115
geleid tot één voorkeursvariant, waarvan de haalbaarheid nog onzeker was. In 2021 en 2022 heeft een
vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van deze voorkeursvariant. De korte samenvatting hiervan
is dat de voorkeursvariant niet inpasbaar is (PS2022MM30-01 SB Rotonde Donderberg N225 N226 Leersum). Dit
op grond van de monumentale status van de bomenrij aan de Broekhuizerlaan en de diverse monumenten rondom
de rotonde. Hier zal verderop in dit memo nog een korte toelichting op worden gegeven.

In de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 9 november 2022 is de motie ‘Creatief kijken naar de
Donderbergrotonde’ aangenomen, die volgde op de door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangenomen motie
‘Motie Donderbergrotonde: waar een wil is, is een veilige weg’ op 29 september 2022. Met dit memo geven wij
inzicht in het proces dat komende maanden plaatsvindt om invulling te geven aan deze moties. Tevens nodigen wij
u hierbij uit voor inloopbijeenkomsten op 10 en 26 mei.

Brede participatie
Diverse oplossingen voor de Donderbergrotonde zijn de afgelopen jaren onderzocht en hebben niet tot een
oplossing geleid. Onder de diverse stakeholders zijn andere, creatieve ideeén aanwezig voor het mogelijk
verbeteren van de huidige situatie. De komende maanden gaan wij op diverse manieren in gesprek met de
inwoners van Leersum en andere belanghebbenden om ideeén en denkrichtingen vanuit de samenleving in kaart te
brengen. Dit betreft de volgende bijeenkomsten:

o Een werksessie met de werkgroep Donderbergrotonde, welke onderdeel is van het Dorpsnetwerk

Leersum;
e Een sessie met de Fietsersbond;
¢ Twee inloopmomenten voor bewoners, andere belanghebbenden en raads- en statenleden.

Graag nodigen wij u ook uit om tijdens een van de inloopmomenten langs te komen om uw inbreng te leveren.
Deze vinden plaats op woensdag 10 mei en vrijdag 26 mei in De Binder, Hoflaan 29 te Leersum. Deze beide dagen
is er van 11.00 tot 19.30 uur mogelijkheid tot vrije inloop om ideeén en denkrichtingen in te brengen. Deze
inloopmomenten worden ook via diverse kanalen bij de inwoners bekendgemaakt.

Ook wordt een digitaal platform opgezet om inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid te geven hun
inbreng te geven.
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Hoe verder
Stap 1 ordenen ideeén
Alle ingebrachte ideeén worden geplaatst in een overzichtstabel. Hierin wordt voor alle ideeén gekeken in hoeverre
deze bijdragen aan de doelstelling van het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Om hier
specifieker zicht op te krijgen, wordt dit bekeken voor drie verschillende groepen, te weten:

e Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers);

e  Openbaar vervoer;

e  Overig gemotoriseerd verkeer.

Vervolgens wordt voor de ideeén gekeken of deze kansrijk zijn in het licht van de bekende knelpunten en criteria uit
de in 2022 opgeleverde rapportage: de toets op haalbaarheid en advisering vanuit de bekende wet- en regelgeving
rondom deze knelpunten. Dit betreft onder andere de volgende thema’s: Bosgroeiplaats, grafheuvels, aardkundige
waarden, Nederlands Natuur Netwerk, In- en uitritten bestaande appartementen en Kabels&Leidingen.

Stap 2, terugkoppeling kansrijke ideeén

Op basis van de vanuit stap 1 gemaakte overzichtstabel werken we kansrijke ideeén uit op schetsniveau. Deze
ideeén leggen we voor aan Provinciale Staten en de gemeenteraad met een voorstel hoe ermee verder te gaan.
Ook wordt er dan een toelichting gegeven over waarom andere ideeén niet uitgewerkt zijn en halen wij de feedback
op vanuit de lokale en provinciale politiek.

Stap 3: afronding en projectuitwerkingsbesluit

Afhankelijk van het aantal kansrijke ideeén wordt aan Provinciale Staten gevraagd welke ideeén verder uitgewerkt
moeten worden. Dit om tot een realistische en breed gedragen aanpak van de Donderbergrotonde te komen. De
eindrapportage volgt samen met een projectuitwerkingsbesluit waarin met een globale kosteninschatting besloten
wordt één of meerdere ideeén nader uit te werken.

Stap 4: investeringsbesluit
De kansrijke variant(en) die door Provinciale Staten zijn gekozen worden uitwerkt tot een investeringsbesluit met
kostenraming.

Problematiek Donderbergrotonde

In 2018 is een studie gestart naar de rotonde Donderberg. In het eerste onderzoek (Sweco d.d. 1 maart 2019) is
bekeken welke kruispuntvormen mogelijk geschikt zijn voor de verkeersstromen op locatie Donderberg. Dit heeft
drie varianten opgeleverd. Alle drie de varianten zijn in het opvolgende onderzoek (Arcadis d.d. 7 december 2020)
uitgewerkt en daaruit volgde één voorkeursvariant die gunstig scoorde in de Maatschappelijke KostenBaten
Analyse (MKBA); een turborotonde met fietstunnels. Bij dit ontwerp is meteen de kanttekening geplaatst dat het
ontwerp mogelijk niet haalbaar is vanwege de ruimtelijke knelpunten.

Na bepaling van de voorkeursvariant turborotonde met fietstunnels is in het vervolgonderzoek hiernaar (rapportage
BOOT d.d. 9 mei 2022) aan de hand van diverse criteria gekeken in hoeverre deze voorkeursvariant ruimtelijk
inpasbaar was op deze locatie. Deze beoordeling is met de diverse inhoudelijke experts van provincie, gemeente
en externen uitgevoerd. Daarnaast is gekeken of een compactere variant van de voorkeursvariant haalbaar was
zonder hierbij afbreuk te doen aan de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming. Bij zowel de
voorkeursvariant als de compactere variant waren er veel knelpunten, waarvan er voor twee knelpunten geen
oplossing voorhanden was.

Monumentale bomenrij

Dit betreft de (Rijks)monumentale bomenrij aan de Broekhuizerlaan welke onderdeel is van de historische
buitenplaats Broekhuizen. Voor deze bomenrij geldt dat zichtlijnen en patronen in stand gehouden moeten worden.
Het kappen van een boom is alleen bij uitzondering mogelijk en alleen als op exact dezelfde locatie een nieuwe
boom geplant wordt.
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Monumenten
Het onderdeel monumenten valt in meerdere onderdelen uiteen:
e de monumentale woning aan de Rijksstraatweg 321;
e de buitenplaats Broekhuizen met bijbehorende landerijen;
o de Rijksstraatweg zelf als een historische route tussen Utrecht en Keulen, de Via Regia.

De verschillende onderdelen hebben deels ook een samenhang met elkaar. Met het in stand houden van de wegas
komt het wegprofiel dichter bij de woning aan de Rijksstraatweg te liggen. Bij het behouden van de afstand tot de
woning wordt het historische tracé van de Via Regia verstoord.

De omvang van het de ideeén voorheen hadden een grote impact op de diverse monumenten. Dit betreft het dicht
naderen van de woning, het realiseren van het fietspad in het open veld, welke onderdeel is van het monument en
de omvang van de rotonde waarmee de Via Regia sterk onderbroken wordt.
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