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Bestuurlijke samenvatting 

Inleiding 

In 2010 is het Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen 2010-2020 vastgesteld. Het convenant bevat 

gebiedsdoelen en uitvoeringsafspraken om de kwaliteiten van Groot Wilnis-Vinkeveen, met haar unieke 

veenweidelandschap, te behouden en te versterken. Het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen is in het convenant 

in een aantal treffende zinnen omschreven: 

• Een voorbeeld van een gaaf oer-Hollands veenweidelandschap met bijzondere weidevogels, sloten tot 

aan de horizon en koeien in de wei.   

• Een cultuurlandschap dat door mensenhanden is gemaakt en waarvan de geschiedenis op veel 

plaatsen nog zichtbaar is.  

• Het gebied kent een groot aantal op de toekomst gerichte landbouwbedrijven.   

• De afwisseling van land en water biedt ook goede kansen voor natuur.  

• Door het grote oppervlak aan open water heeft het watersysteem een groot zelfreinigend vermogen.  

 

In het convenant zijn gebiedsdoelen en uitvoeringsafspraken voor vijf thema’s uitgewerkt: schoon water, 

beperkte bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie.  Het convenant is in 2010 

ondertekend door de bestuurders van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse 

Venen, Gebiedscommissie De Venen, LTO, Gemeente Breukelen, Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

Gemeente De Ronde Venen, Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht. De convenantpartijen hebben de afgelopen 10 jaar samen 

met de ondernemers en bewoners in het gebied intensief samengewerkt. 

 

Doelstelling 

Ter afsluiting van de convenantperiode is een prestatie- en effectmonitoring over de gehele 

convenantperiode 2010-2020 uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de monitoringaanpak die in 

2012 is afgesproken. Begin 2013 is ook al een nulmeting uitgevoerd en in 2015 is een (verkorte) 

tussenmeting opgesteld. 

 

Gerealiseerde mijlpalen 

De in het convenant vastgelegde doelen voor 2020 zijn voor een groot deel gerealiseerd. De volgende 

mijlpalen tot stand gebracht (zie ook het Dashboard op pagina 6 en 7): 

• Schoon water: De waterkwaliteit is verbeterd onder meer door inzet van flexibel peilbeheer, 

watergangen te baggeren en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.  

• Beperkte bodemdaling: De bodemdaling is tegengegaan door in Peilvak 9 op 160 hectare 

onderwaterdrainage/infiltratie aan te leggen. Er zijn natuurgebieden gerealiseerd waarbij het doel om 

ze zoveel mogelijk op de laagste delen te realiseren niet overal even goed gelukt is. Het peilbeheer is 

afgestemd op een maximale peilverlaging van 6 mm per jaar. 

• Veelzijdige natuur: De ecologische verbindingszone is grotendeels gerealiseerd en ingericht als 

natuurgebied. Er zijn daarnaast veel natuurbeheerpakketten afgesloten gericht op agrarische natuur 

en weidevogels.  

• Vitale landbouw: De structuur van de landbouw is geoptimaliseerd door een verkaveling waardoor er 

meer huiskavels zijn en grond kon worden bijgekocht.  

• Weidse recreatie: Er zijn diverse recreatieve voorzieningen tot stand gekomen – deels ook autonoom - 

die passen bij het authentieke karakter van het gebied zoals damhekken, een wandelpad langs de 

oude spoorlijn en het Torenrestaurant de Grote Sniep.   

 

Niet alles is gelopen zoals het bedoeld was. Zo is het teleurstellend dat de beoogde kenmerkende 

onderwaternatuur niet is ontstaan, ook al is de waterkwaliteit verbeterd. Ook is de weidevogelstand in 
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Groot Wilnis-Vinkeveen minder toegenomen dan gehoopt. Een aantal beoogde subsidieregelingen (zoals 

voor drooglegging en voor evenwichtsbemesting), die bedoeld waren om de kwaliteit van het gebied te 

verbeteren, konden niet worden ingesteld vanwege de (complexe) eisen die hier nationaal en vanuit de EU 

aan worden gesteld. 

 

Met het convenant is aan meerdere thema’s tegelijk gewerkt. Daarbij is ook veel aandacht geweest voor de 

samenhang tussen de thema’s. Dit is een succesfactor gebleken. Bij diverse uitvoeringsmaatregelen bleek 

het mogelijk om doelen voor meerdere thema’s in combinatie te realiseren. Zo heeft de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers een positieve invloed gehad op de natuur, de waterkwaliteit, het tegengaan van 

afkalving en verminderen van slibvorming (bagger).  

Soms lukte het niet om met een maatregel meerdere themadoelen tegelijk te bedienen. Sommige 

maatregelen voor het ene thema zouden ten koste van het andere thema gaan en zijn daarom niet 

uitgevoerd. Zo werd besloten om een kanoroute (thema recreatie) uiteindelijk niet aan te leggen in 

watergangen waar ook nestvlotjes voor zwarte sternen waren geplaatst (thema natuur).   

 

Samenwerking 

De samenwerking tussen alle partijen die bij de uitvoering betrokken waren is over de gehele looptijd van 

10 jaar bezien constructief en positief geweest. Er zijn onderweg wel enkele lastige momenten in de 

samenwerking geweest, bijvoorbeeld toen de kaders van het Brusselse -, rijks - provinciale beleid 

tussentijds veranderden. Deze lastige momenten zijn uiteindelijk constructief opgelost. Het 

Gebiedsconvenant heeft ook de samenwerking tussen grondeigenaren in Groot Wilnis – Vinkeveen 

bevorderd. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen die 

probeert gezamenlijk te werken aan opgaven en kansen in het gebied om zo naar de toekomst toe het 

perspectief van dit gebied te versterken.  

 

Financiën 

Het programma is uitgevoerd op basis van een gemeenschappelijke begroting. De uitvoering is binnen de 

begroting gebleven. Er is bovendien geld gereserveerd om een aantal lopende maatregelen in de komende 

jaren af te ronden.  

 

Vervolg 

Naar de toekomst toe zijn er bij de convenantpartijen en ondernemers in het gebied nog op verschillende 

thema’s wensen en of ambities. Ook zijn er in de afgelopen 10 jaar nieuwe uitdagingen bij gekomen.  

Er is dan ook voldoende reden om te verkennen of er een vervolg gegeven kan worden aan het convenant.  
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DASHBOARD REALISATIE 
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Hoofdrapport 

1 Inleiding  

1.1 Achtergrond 

In 2010 is het Gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen (GWV) 2010-2020 vastgesteld. Dit convenant 

bevat de gebiedsdoelen en uitvoeringsafspraken voor de periode 2010-2020.  

 

 
 

In 2011-2012 is een systematiek voor monitoring van het convenant opgesteld. Doel van deze monitoring 

is om per thema aan te geven of de voorgenomen maatregelen ook zijn uitgevoerd (prestatiemeting) en of 

de beoogde doelen ook zijn bereikt (effectmeting). Begin 2013 is de nulmeting over 2012 opgeleverd. In 

de nulmeting is aangegeven welke maatregelen gevolgd gaan worden en is de nulsituatie gegeven voor de 

doelen. In 2015 is een tussenmeting gegeven van de realisatie in de periode 2012-2015. In 2020 loopt het 

convenant Groot Wilnis-Vinkeveen 2010-2020 ten einde. Ter afsluiting van de convenantperiode is deze 

prestatie- en effectmonitoring over de gehele convenantperiode 2010-2020 opgesteld.  

 

Deze rapportage bevat een evaluatie van de gehele convenantperiode en bestaat uit: 

• Een prestatie en effectmonitoring per thema:  

o Op hoofdlijnen (in hoofdrapport) 

o Per indicator in detail (in de bijlage) 

• Een verslag van de financiën 

• Een reflectie op de het proces en de samenhang in de uitvoering 

• Een bestuurlijke samenvatting.  

1.2 Aanpak  

De prestatie- en effectmeting is uitgevoerd per thema op basis van de aanpak zoals beschreven in 2012 

(Latour 2012).  Daarbij zijn de volgende thema’s onderkend: 

• Schoon water 

• Beperkte bodemdaling 

• Veelzijdige natuur 

• Vitale landbouw  

• Weidse recreatie. 



 

 

 

 
      Gecombineerde voortgangsrapportage & effectmonitoring Groot Wilnis-Vinkeveen – 2010-2020 

2010 - 2020  

 9 

Het thema ‘grond als motor’ uit het convenant is gedurende de convenantperiode komen te vervallen als 

apart thema en opgegaan in de thema’s vitale landbouw en veelzijdige natuur. 

 

Per themahoofdstuk is een vaste structuur gehanteerd: 

• De doelstelling uit het convenant wordt geciteerd 

• De indicator die gebruikt kan worden voor de effectmeting van de doelstelling wordt toegelicht 

• De meting wordt inhoudelijk toegelicht 

• De uitvoeringsafspraken uit het convenant en/of het realisatieplan worden genoemd en er wordt kort 

aangegeven of de maatregel ook is uitgevoerd 

• Er wordt een toelichting gegeven welke maatregelen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het 

realiseren van de behaalde effecten 

• Er wordt kort benoemd of er nog andere ontwikkelingen zijn in het gebied of in Nederland die invloed 

hebben op de behaalde effecten. 

  

Ter verduidelijking van de meting is in het hoofdrapport en in de bijlage per indicator een uniform 

kleurenschema gebruikt om in één oogopslag te kunnen zien wat er bereikt is. Daarbij is het volgende 

kleurenschema gebruikt: 

 

 Effectmeting  Prestatiemeting 

 Doel gehaald   Prestatie gerealiseerd 

 Doel deels gehaald   Prestatie deels gerealiseerd / er is (nog) 

een knelpunt 

 Doel niet gehaald  Prestatie niet gerealiseerd / stagnatie 

 Status onbekend / meting niet 

mogelijk gebleken 

Status onbekend / meting niet mogelijk 

gebleken 

 Beoordeling niet zinvol / geen 

doelstelling  

Vervallen door externe reden / nog niet 

aan de orde 

 

De effectmonitoring (“zijn de doelen gehaald?”) en een prestatiemonitoring (“is er gedaan wat is 

afgesproken?”) zijn uitgevoerd voor de periode 2010-2020. De meting is samengevat in hoofdstuk 2 en de 

toelichting per indicator wordt gegeven in bijlage 1. 

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de financiën) zoals die is aangeleverd door de provincie Utrecht. 

Hoofdstuk 4 beschrijft kort hoe de samenwerking is verlopen en of de integrale benadering is geslaagd. 

Hoofdstuk 5 bevat een vooruitblik voor de jaren 2020-2024. Hoofdstuk 4 en 5 zijn tot stand gekomen op 

basis van een aantal thematische bijeenkomsten met de leden van de projectgroep Groot Wilnis-

Vinkeveen.  

 

1.3 Gebied 

In het convenant is het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen in een aantal treffende zinnen omschreven: 

• Een voorbeeld van een gaaf oer-Hollands veenweidelandschap met bijzondere weidevogels, sloten tot 

aan de horizon en koeien in de wei.   

• Een cultuurlandschap dat door mensenhanden is gemaakt en waarvan de geschiedenis op veel 

plaatsen nog zichtbaar is.  

• De agrarische structuur van het gebied is volledig aangepast aan de eisen van de moderne 

melkveehouderij. Het gebied kent dan ook een groot aantal op de toekomst gerichte 

landbouwbedrijven. 

• De afwisseling van land en water biedt ook goede kansen voor natuur. Door het grote oppervlak aan 

open water heeft het watersysteem een groot zelfreinigend vermogen. Lokaal waren er van oudsher 
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waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. Groot Wilnis–Vinkeveen is een toonaangevend 

weidevogelgebied, mede door de intensieve betrokkenheid van boeren bij agrarisch natuurbeheer. 

 

In Groot Wilnis-Vinkeveen zijn een aantal deelgebieden te onderkennen, die in Figuur 1 zijn weergegeven.  

 
Figuur 1. Ligging van het projectgebied Groot Wilnis-Vinkeveen.  
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2 Effect- en prestatiemeting per thema  

2.1 Schoon water 

 

De doelstelling voor het thema schoon water in het convenant is:  

 

De waterkwaliteit in Groot Wilnis-Vinkeveen moet geschikt zijn voor het realiseren van de beoogde 

natuurdoelen in Groot Wilnis-Vinkeveen en voor watertoevoer naar de Wilnisse Bovenlanden tijdens de 

zomerperiode. Deze doelen zijn tijdens het opstellen van het convenant uitgedrukt in doelwaarden voor 

chemische waterkwaliteit, waarbij de randvoorwaarden voor krabbescheer als maatstaf zijn genomen. 

Vooral de concentraties van fosfaat en ammonium zijn daarbij bepalend en in mindere mate die van 

sulfaat1. Door schoner water, de aangepaste oeverinrichting en extra voorzieningen voor de migratie van 

vissen dient de kwaliteit van de onderwaternatuur sterk verbeterd te worden. 

 

 

  
 

De effectmeting is uitgevoerd aan de hand van metingen van de waterkwaliteit (door Waternet). Op 

meerdere punten in het gebied is periodiek de chemische waterkwaliteit bepaald. 

 

De abiotische randvoorwaarden voor krabbescheer zijn in de periode van 2010-2020 verbeterd en 

worden op hoofdlijnen gehaald. Uit de effectmeting van de waterkwaliteit blijkt dat de 

doelstellingen voor fosfaat en ammonium zijn gerealiseerd. Ook is door baggeren van sloten veel 

slib verwijderd en de waterdiepte vergroot. Voor sulfaat wordt de doelstelling nog niet overal 

gehaald, maar valt de gemiddelde waterkwaliteit inmiddels al wel binnen de ecologische range van 

krabbescheer.  

 

 
1 Er zijn ook andere abiotische parameters genoemd (IJzer, chloride) maar die zijn minder bepalend. 
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Krabbescheer komt nauwelijks meer voor in het gebied. Ook andere onderwaterplanten komen 

weinig voor in Groot Wilnis-Vinkeveen. Dit is verrassend omdat de abiotische waterkwaliteit sterk 

is verbeterd. Het is onvoldoende bekend waarom de onderwaterplanten niet terugkomen. Dit 

wordt verder onderzocht door Waternet. 

 

In onderstaande tabel staan de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over de te nemen maatregelen 

(prestatie) voor het thema schoon water. Onderstaande tabel geeft ook per prestatie aan of deze is 

uitgevoerd.  

nr Voorgenomen prestatie Realisatie 2010-2020 

1.1 Opheffen waterinlaat vanuit de 

tussenboezem (Ringvaart), 

vanwege de aanvoer van chloride en 

sulfaat uit de polder Wilnis – Veldzijde 

 

 

Verminderen waterinlaat vanuit de 

boezem door het doorspoelen te 

beperken.  

 

 

 

 

Beperkte inlaat van gebiedsvreemd water 

door opheffen 4 inlaten 

Bij Demmerik is het functioneren van de bootstuwen en vispassage 

geoptimaliseerd om waterinlaat naar het reservaat te beperken. Ook 

zijn bij Donkereind een aantal lekke dammen gerepareerd. 

 

 

De belangrijkste inlaten vanuit de boezem zijn geautomatiseerd. 

Enkele inlaten in Nieuwer ter Aa en Oud-Aa zijn handbediend. 

Hiermee is het voor Waternet goed mogelijk om geen water onnodig 

in te laten. Voor hoogwatervoorzieningen rond woningen zijn er nog 

vele particulier bediende inlaten. Hiervoor blijft toezicht door 

Waternet nodig. 

 

De 4 inlaten zijn opgeheven. 

1.2 Kwaliteitsbaggeren tot 50 cm op 280 

hectare   

 

 

240 van de beoogde 280 hectare wateroppervlak is gebaggerd. 65% 

heeft een waterdiepte van meer dan 50 cm opgeleverd. De 50 cm 

diepte is niet altijd gehaald, omdat dat technisch niet haalbaar was 

in een aantal sloten. 

1.3 Realiseren 35 km natuurlijk ingerichte 

oevers (=5% van alle watergangen oftewel 

10% van alle oevers) 

De beoogde 35 km natuurvriendelijke oevers is gerealiseerd (reservaat 

Demmerik meegeteld). 

1.4 35 km slootkant met 2-5 meter 

(verbrede) mestvrije zones (breder dan 

de 40 cm zoals verplicht in de keur) 

Via het SNL en ANLb pakket is ongeveer 133 km mestvrije zone 

gerealiseerd. 

1.5  Stimuleren van evenwichtsbemesting 

door middel van een subsidieregeling 

Het bleek niet haalbaar om dit op de schaal van Groot Wilnis-

Vinkeveen op te zetten.  In plaats daarvan zijn agrariërs uitgenodigd 

om mee te doen aan de Utrechtse pilot “duurzaam bodembeheer”. 

1.6  Stimuleren van biologische landbouw 

door middel van een subsidieregeling 

Het bleek niet haalbaar om een specifieke subsidieregeling voor Groot 

Wilnis-Vinkeveen op te zetten om agrariërs te stimuleren om over te 

schakelen naar biologische landbouw. 

 

Het beperken van de inlaat (1.1), kwaliteitsbaggeren (1.2),  het inrichten van natuurvriendelijke oevers (1.3) 

en het randenbeheer (1.4) hebben allemaal bijgedragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de 

abiotische voorwaarden voor waterplanten.  

 

De waterkwaliteit is ook verbeterd door de aangescherpte bemestingsnormen in het mestbeleid en 

maatregelen die buiten het convenant om uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld in het kader van het 

watergebiedsplan. Deze maatregelen worden besproken in de monitor van het watergebiedsplan. 

 

Daarnaast is de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied ook te danken aan het feit dat in alle 

oppervlaktewateren in Nederland sprake is van een verbetering van de waterkwaliteit (compendium voor de 

leefomgeving). Hierdoor is ook het ingelaten water van een betere kwaliteit.  
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2.2 Beperkte bodemdaling 

 

De doelstelling voor het thema beperkte bodemdaling uit het convenant is:   

 

Te komen tot een substantiële vermindering van de bodemdaling, met behoud van het cultuurhistorische 

referentiebeeld van een open veenweidelandschap waarin de melkveehouderij zich kan blijven 

ontwikkelen. Concreet staat als doelstelling opgenomen dat in 2020 de snelheid van bodemdaling in de 

kwetsbare delen (Peilvak 9) van Groot Wilnis-Vinkeveen is afgenomen tot hoogstens 6 mm/jaar. Doel is 

dat de hoogteverschillen tussen peilvakken vanaf dan niet meer toenemen. 

 

 
 

De snelheid van bodemdaling (en het effect van maatregelen) kan worden bepaald door analyse van de 

(vijfjaarlijkse) hoogtemetingen van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Er wordt onderzoek gedaan naar 

andere technieken en methoden om meer frequent de snelheid van bodemdaling te kunnen volgen. Hierbij 

moet ook rekening worden gehouden met de jaarlijkse variatie in bodemhoogte als gevolg van neerslag 

(kwel als gevolg van de sponswerking van veen) en droogte (tijdelijke krimp). Het gaat om variaties van 

100 mm, ten opzichte van de ‘netto’ bodemdaling van 10-12 mm naar 6 mm per jaar.  

 

Het is niet mogelijk gebleken om een meting te doen van de bodemdaling. Het is hierdoor 

onbekend of de bodemdaling is afgenomen in Peilvak 9. Het is wel bekend dat in Peilvak 9 in de 

periode van 2016-2020 op 160 hectare onderwaterdrainage is aangelegd (een deel wordt in 2020 

gerealiseerd). Hiermee is het totale bedrag van de beschikbare subsidie (75% vergoeding 

aanlegkosten) hiervoor benut. Oorspronkelijk was 200 ha onderwaterdrainage beoogd, maar dit 

doel is tussentijds verlaagd vanwege een hogere kostprijs voor onderwaterdrainage per ha door 

verbeterde technieken. 

De verwachting is dat in Peilvak 9 hierdoor de bodemdaling zal afnemen. Nog onbekend is 

hoeveel de afname bedraagt; dat zal in de komende jaren moeten blijken. 
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In onderstaande tabel staan de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over de te nemen maatregelen 

(prestaties) voor het thema beperkte bodemdaling. Onderstaande tabel geeft ook per prestatie aan of deze 

is uitgevoerd.  

 

nr Voorgenomen prestatie Realisatie 2010-2020 

2.1 

 

Boeren met verminderde drooglegging 

in Peilvak 9 

Verminderde drooglegging is niet tot stand gekomen. In plaats daarvan 

is ervoor gekozen om in te zetten op de aanleg van 

onderwaterdrainage. 

2.2 Onderwaterdrainage (OWD) op 200 

hectare in Peilvak 9 

Er zal rond de 160 hectare gerealiseerd zijn in 2020. Het is nog geen 

100% van de oorspronkelijke doelstelling van 200 hectare maar wel een 

aanzienlijk deel. In 2020 begint een verkenning naar de mogelijkheden 

om in heel Groot Wilnis-Vinkeveen infiltratiedrains aan te leggen. Ook dit 

is op vrijwillige basis.  

2.3 Aanleg gemaal Peilvak 9 aan de 

Veldhuisweg 

Het gemaal is aangelegd. 

2.4 Op vrijwillige basis opheffen van 4 

onderbemalingen in Peilvak 9  

Er zijn 2 onderbemalingen opgeheven en bij de andere twee 

onderbemalingen wordt ingezet op onderwaterdrainage als alternatieve 

oplossing. 

Extra Kavelruil Peilvak 9 (grond als motor) Er is een uitruil geweest van gronden. De beoogde realisatie van natuur 

op de laaggelegen landbouwgronden, om bodemdaling te beperken, is 

niet op alle plaatsen gelukt.  

Extra De peilverlaging in een nieuw 

peilbesluit blijft in PV9 beperkt tot 

maximaal 6 mm per jaar 

De peilverlaging is na doorvoering van afspraken uit het peilbesluit van 

2004 vanaf 2018 afgestemd op de bodemdaling van 6mm per jaar.  

Extra natuurontwikkeling Op 43 hectare laaggelegen gebied is natuurontwikkeling geweest 

waardoor de peilen naar de toekomst toe daar niet verder verlaagd 

(hoeven te) worden. 

 

Het aanleggen van onderwaterdrainage (2.2), het opheffen van onderbemalingen (2.3), de verminderde 

peilverlaging (extra) en de realisatie van natuur (extra) zijn de meest bepalende maatregelen om - met 

name naar de toekomst toe - bodemdaling in Peilvak 9 te beperken.  In 2020 zal door de 

Gebiedscoöperatie in overleg met de eigenaren, provincie en waterschap, een gebiedsplan worden 

opgesteld om zoveel mogelijk infiltratiedrains aan te leggen in de polder Groot Wilnis Vinkeveen en 

omgeving om ook daar de bodemdaling effectief te remmen. 
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2.3 Veelzijdige natuur 

 

De doelstelling uit het convenant is als volgt geformuleerd:  

 

In 2020 functioneert de natuurverbinding in Groot Wilnis-Vinkeveen op het niveau van de gestelde nationale 

en provinciale ambities. Het gebied functioneert als hoogwaardige robuuste natuurverbinding tussen de 

Nieuwkoopse Plassen, de Botshol en de Vechtstreek. In 2020 is Groot Wilnis-Vinkeveen nog steeds een 

toonaangevend weidevogelgebied op nationaal niveau.  

 

 
 

 

De effectmeting vindt plaats aan de hand van flora- en faunatellingen en voortgangsmetingen van 

functieverandering, inrichting en beheer.  

 

Uit de meting blijkt dat de beoogde natuurverbinding door middel van aankoop en 

functieverandering grotendeels tot stand is gekomen. De verbinding is echter nog niet 100% 

gereed en er zijn nog ‘doodlopende stukken’.  

Het aantal broedparen weidevogels in reservaat Demmerik is ongeveer gelijk gebleven sinds 

2010. De weidevogelstand in de overige gebieden neemt af.  

Het aantal broedparen zwarte stern is in reservaat Demmerik stabiel.  

In het gebied Donkereind neemt het aantal af. 
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Als ook de natuurvriendelijke oevers en de percelen met agrarisch natuurbeheer zichtbaar worden 

gemaakt zoals op de kaart hierboven, dan blijkt dat er op het gebied van de natuur in Groot Wilnis-

Vinkeveen veel is gerealiseerd. De beoogde hectares in bijvoorbeeld Peilvak 9 zijn niet allemaal via 

functieverandering ontstaan, maar ook door bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Dit sluit ook aan bij 

het convenant, waar als uitgangspunt wordt genoemd dat de natuurambities zich moeten vertalen in goed 

functionerende ecosystemen waarbij de hectareopgave geen doel op zich is. 

 

In onderstaande tabel staan de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over de te nemen maatregelen 

(prestatie) voor het thema natuur. Onderstaande tabel geeft ook per prestatie aan of deze is uitgevoerd.  

 

nr Voorgenomen prestatie Realisatie 2010-2020 

3.1 Intensiveren samenwerking tussen 

agrariërs, de Agrarische 

Natuur- en Landschapsvereniging De 

Utrechtse Venen en Staatsbosbeheer. 

De samenwerking tussen de Agrarische 

Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen (ANV), de 

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. (RVV) en 

Staatsbosbeheer verloopt naar wens. 

3.2 Agrarisch overgangsbeheer De beheerpakketten zijn afgesloten. 

3.3 'Mozaïek op Maat' weidevogelbeheer De beheerpakketten zijn afgesloten. 

3.4a Verwerving van landbouwgrond 

voor natuur 

Er is 122 hectare grond verworven en/of van functie veranderd in het 

bestemmingsplan (3.4b).  

3.4b Bestemmingswijziging van 

landbouwgrond naar natuur 

De bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden. 

3.5 Inrichten natuurgronden volgens 

natuurontwikkelingsschets Groot 

Wilnis-Vinkeveen 

De inrichting is deels tot stand gekomen. Er wordt nog gewerkt 

aan de volgende gebieden: Grote Sniep 2 en 3, Demmerik Noord, 

Gagelgebied, Kamerik Teylingens. 

3.6 Aanpassen begrenzing EHS (dat nu 

Natuurnetwerk Nederland heet) in 

Natuurbeheerplan 

De begrenzing van Natuurnetwerk Nederland is hier en daar 

aangepast om de kansen op realisatie op vrijwillige basis beter te 

benutten. De gewijzigde begrenzing is vanaf 2016 in het 
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Natuurbeheerplan opgenomen en wijzigingen worden jaarlijks 

meegenomen.  

3.7a Beheer nieuwe natuur door 

Staatsbosbeheer 

Nieuwe natuur is door Staatsbosbeheer beheerd (voor zover deze 

ook eigendom is geworden van Staatsbosbeheer). Door 

gelijkberechtingsregels is het niet meer mogelijk grond zomaar door 

te leveren aan Staatsbosbeheer. Dit is wel een reden waarom 

overdracht ingewikkelder is geworden en (veel) langer duurt. 

Daarnaast zijn er particulieren die natuur hebben gerealiseerd op 

hun gronden. 

3.7b Inzet van particulier natuurbeheer Dit heeft vorm gekregen  

3.8 Ecosluizen  Er is een ecosluis aangelegd.  

extra Ecoduct Er is een ecoduct aangelegd. 

 

Verwerving, en functieverandering (3.4), inrichting (3.5) en beheer (3.7) zijn belangrijke maatregelen voor 

het bereiken van de doelen voor natuur.   

 

 
 

De effecten op weidevogels en zwarte stern zijn binnen het reservaat Demmerik bemoedigend maar er is 

ook reden tot bezorgdheid. Het gaat overal in Nederland slecht met weidevogels.  

De ecologische verbindingszone is nog niet volledig gerealiseerd, waardoor deze nog niet als verbinding 

functioneert. De ontbrekende delen en verbindingen naar andere gebieden dienen nog te worden 

gerealiseerd. In 2019 en 2020 zijn er al wel sporen van de otter aangetroffen die waarschijnlijk vanuit de 

Nieuwkoopse Plassen het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen heeft bereikt. Dit maakt het extra belangrijk om 

de natuur te realiseren en barrières te slechten.   

 

2.4 Vitale landbouw 

 

De doelstelling voor vitale landbouw uit het convenant is als volgt geformuleerd:  

 

Het handhaven en verder ontwikkelen van een vitale landbouw in Groot Wilnis-Vinkeveen is erop gericht 

dat het gebied zich ook in 2020 kenmerkt door economisch gezonde bedrijven die kunnen concurreren 

met de rest van het Westelijk Veenweidegebied en in inkomensontwikkeling gelijke tred kunnen houden 

met vergelijkbare bedrijven in de rest van Nederland. De inspanningen worden afgestemd op de doelen 

op het gebied van natuur, waterkwaliteit, bodemdaling en recreatie (=verbreding). 

 

Effectmeting van de economische vitaliteit vindt plaats aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Daarvoor wordt per bedrijf de door CBS berekende Standaardopbrengst (SO) 

gehanteerd. Ook de verbreding van agrarische bedrijven wordt beoordeeld aan de hand van CBS-

gegevens.  
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Uit de meting blijkt dat de economische vitaliteit (uitgedrukt in Standaardopbrengst, SO) van 

melkveebedrijven in Groot Wilnis-Vinkeveen zich positief heeft ontwikkeld. 

 

Het aantal bedrijven met verbreding gericht op natuurontwikkeling en -beheer is vergeleken met 

de rest van Nederland hoog en gedurende  de convenantperiode in Groot Wilnis-Vinkeveen 

toegenomen.  Sinds 2008 is er ook aandacht voor duurzame energie bij de melkveehouderijen. Dit 

was overigens geen doelstelling in het convenant.  

 

In onderstaande tabel staan de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over de te nemen maatregelen 

(prestatie) voor het thema vitale landbouw. Onderstaande tabel geeft ook per prestatie aan of deze is 

uitgevoerd.  

 

nr Voorgenomen prestatie Realisatie 2010-2020 

4.1 Verduurzaming agrarische 

bedrijfsstructuur en 

bedrijfsvoering 

De totale kavel (in eigendom) van agrariërs is 150 hectare toegenomen. 

Ook het areaal huiskavel is toegenomen, namelijk met 84 hectare. 

4.2a Saldering stikstofemissie 

landbouwbedrijven 

De aanpak om te salderen is vanwege de komst van de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS) komen te vervallen. 

Gedurende de convenantsperiode zijn alle vergunningen geactualiseerd 

en bedrijven werken inmiddels ook volgens de vergunning (of zijn nog 

bezig de stallen volgens de vergunningsvoorschriften aan te passen).   

4.2b Opstellen herstelstrategie 

Natuurbeschermingswetgebieden 

Deze actie is afgerond. De strategieën moeten deels nog wel worden 

uitgevoerd. 

4.3 Stimuleren van de bouw van 

emissiearme stallen 

Er is voor agrariërs in Groot Wilnis-Vinkeveen een regeling opengesteld, 

tegelijk met een rijksregeling voor emissiearme stallen rondom N2000-

gebieden. Drie agrariërs maakten gebruik gemaakt van de 

subsidieregeling voor emissiearme stallen in 2012. Door gewijzigde 

regelgeving (invoering Programma Aanpak Stikstof – PAS) is dit 

uitvoeringsspoor afgerond.   

4.4a Inzet van een gebiedsmakelaar  De gebiedsmakelaar voor Groot Wilnis-Vinkeveen is aangesteld en heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de constructieve samenwerking in 

het gebied. 

4.4b Opstellen van bedrijfsplannen De boeren in Groot Wilnis-Vinkeveen zijn ondersteund bij de aanleg en 

het beheer van nieuwe natuur en de daardoor gewijzigde bedrijfsvoering. 

Compleet nieuwe bedrijfsplannen waren niet nodig en zijn niet gemaakt. 

extra Kavelpaden Bij 12 boeren is de aanleg van kavelpaden gesubsidieerd, totaal 2.780 

meter 
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De structuurverbetering (4.1) is een belangrijke maatregel om de economische positie van bedrijven te 

behouden of mogelijk zelfs te verbeteren. In heel Nederland is de economische vitaliteit van de 

melkveehouderij (beoordeeld met de standaardopbrengst van bedrijven) sinds 2014 verbeterd. Dat komt 

onder meer door groei van de bedrijven in aantal dieren door afschaffing van de melkquotering in 2015. In 

matische Aanpak Stikstof komen te vervallen.  

 

2.5 Weidse recreatie 

 

De doelstelling uit het convenant is als volgt geformuleerd:  

 

De beoogde recreatieve ontwikkeling in Groot Wilnis-Vinkeveen heeft als resultaat dat ook in 2020 het 

gebied op extensieve wijze door recreanten beleefd en bezocht kan worden en daarbij zijn authentieke 

uitstraling heeft weten te behouden. 

 

De effectmeting vindt idealiter plaats aan de hand van tellingen en enquêtering van recreanten. Dit heeft 

niet plaatsgevonden in Groot Wilnis-Vinkeveen. 

 

De effectmeting voor recreatie is lastig gebleken. Er is geen effectmeting mogelijk omdat er 

structureel te weinig informatie is verzameld bij bezoekers.  

  

Er zijn een aantal recreatieve voorzieningen bij gekomen en deze passen bij het authentieke 

karakter van het gebied.  Het gebied kan nog steeds op extensieve wijze beleefd worden. De 

authentieke uitstraling is versterkt. 

Er zijn (veelal los van het Convenant) recreatieve voorzieningen gerealiseerd zoals Rustpunt Het 

Theepotje op de Gagelweg, Torenrestaurant de Grote Sniep aan de Veenkade, Boerenlandbanken 

langs de Veenkade, op recreatieterrein Oukoop en langs de Wilnisse Zuwe, Hooiberghutten op de 

Demmerikse Kade.  
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In onderstaande tabel staan de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over de te nemen maatregelen 

(prestatie) voor het thema weidse recreatie. Onderstaande tabel geeft ook per prestatie aan of deze is 

uitgevoerd.  

 

 Voorgenomen prestatie Realisatie 2010-2020 

5.1 Kanoroute door Donkereind en 

Demmerik en door Geuzensloot 

In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek naar de kanoroute uitgevoerd. Op 

basis hiervan is door de Stuurgroep GWV besloten deze route niet aan te 

leggen vanwege de mogelijke aantasting van natuurwaarden. In 2020 

wordt alsnog, op basis van initiatief uit het gebied, gekeken naar 

mogelijkheden voor een kanoroute buiten de kwetsbare vogelgebieden.  

5.2 Boerenlandwandeling tussen 

Donkereindse Bos en Bosdijk 

Er bleek geen draagvlak om over agrarische gronden een route voor de 

Boerenlandwandeling tussen het Donkereindse Bos en de Bosdijk te 

realiseren.  

5.3 Boerenlandwandeling tussen 

Bijleveldroute en Dooijersluis 

De wandeling langs de Bijleveld  is gerealiseerd in samenhang met de 

ontwikkeling van natuur langs de Veldwetering en de route richting 

Marickenland. Door aanleg van een trekpontje over de Veldwetering kan er 

nu langs de Bijleveld worden gelopen. 

5.4 Fietsroute over oude spoordijk Er is uitgebreid onderzoekgeweest ten behoeve van een fietspad over de 

Oude Spoorbaan. Er bleek geen draagvlak voor een fietspad vanuit de 

omgeving. Dit plan is vervallen. Er is wel een wandelpad gekomen (het 

Bellopad). 

5.5 Recreatief knooppunt De Heul 

en route langs de Geuzensloot  

De gemeenteraad van De Ronde Venen wil de Doorvaart de Heul alsnog 

realiseren. In 2020 wordt dit verder onderzocht. Dan wordt ook de 

mogelijkheid voor een wandelpad langs de Geuzesloot meegenomen.  

5.6 Onderzoek naar 

recreatieterreinen 

De recreatieterreinen van Recreatie Midden Nederland in het gebied zijn 

verkocht.  

5.7 Informatieborden De bebording is beperkt tot stand gekomen. Door ANV de Utrechtse Venen 

is op de Veenkade een picknickbank met informatiebord geplaatst in kader 

van het project picknickplaatsen in de wei. Vanuit het project Groot Wilnis-

Vinkeveen zijn geen informatieborden geplaatst. 

Extra Damhekken Er zijn 150 damhekken geplaatst 

 

Er is een algemeen besef dat het goed is voor het gebied dat er extra recreatievoorzieningen zijn gekomen 

die passen bij de authentieke sfeer van het gebied. Overigens zijn een aantal daarvan geheel autonoom tot 

stand gekomen en niet zozeer als maatregelen of prestatie van het convenant.  
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3 Financiën   

In dit hoofdstuk wordt per thema inzicht gegeven in de financiën. Daarbij wordt eerst benoemd wat er 

begroot was en vervolgens wat er is uitgegeven (gerealiseerd).  

 

De begroting is in een aantal stappen tot stand gekomen (van globale raming naar specifiek beschikbaar 

budget). In het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen (april 2010) en het Realisatieplan Groot Wilnis-

Vinkeveen (juni 2011) zijn in 2010 de benodigde middelen ingeschat om de convenantsdoelen te 

realiseren.  De ramingen zijn gebaseerd op de Business Case Groot Wilnis-Vinkeveen, op basis waarvan 

Nota Ruimte-geld vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld. Er is geschat dat in totaal 36,2 miljoen nodig en 

beschikbaar was. Financierende partijen waren het Rijk (Nota Ruimte-middelen), provincie Utrecht, 

Waterschap AGV en individuele agrariërs. Agrariërs dragen bij diverse subsidies een deel zelf bij. De 

oorspronkelijk beschikbare gelden zijn tweemaal bijgesteld: eenmaal in 2012 en eenmaal in 2015. In de 

periode 2010-2012 bleek dat de ramingen soms te hoog en soms ook te laag waren ingeschat. Ook was 

er een post ‘nog te dekken’ genoemd zonder dat er afspraken over waren gemaakt door wie dit gedekt 

diende te worden. De financieringsverdeling tussen partijen was in het begin ook nog onduidelijk. In 

overleg met de partijen is in december 2012 de begroting aangepast. In de periode 2012-2015 werd 

steeds duidelijker wat de daadwerkelijke kosten zouden gaan worden. Daarnaast was er een forse 

bezuiniging bij het Rijk. Eind 2015 is daarom de begroting, in overleg met de partijen, weer aangepast. 

Het totale budget is bijgesteld van 36,2 miljoen naar 26,4 miljoen euro. De begroting van 2015 is te zien 

als de uiteindelijke werkbegroting. 

 

Tabel 3.1: Financiën per thema zoals overeengekomen in het convenant en de bijstellingen hiervan 

Bedragen in € miljoen excl BTW Begroot Gerealiseerd Restant 

Thema actualisatie 2015 t/m 2019 tov 2015 

Schoon water 3,7 3,4 0,4 

Beperken bodemdaling 8,0 4,6 3,4 

Veelzijdige natuur 3,6 2,7 0,9 

Grond als motor 4,3 2,9 ** 

Vitale landbouw 1,6 0,5 1,1 

Weidse recreatie 0,3 0,1 0,2 

Proceskosten 3,4 2,4 1,0 

Onvoorzien 1,5 0,7 0,8 

Totale kosten Groot Wilnis-Vinkeveen 26,4 17,3 7,8 

NB: Naast de financiële middelen zoals in de tabel genoemd, worden er ook vergoedingen verleend via bijvoorbeeld de Subsidie Natuur- 

en Landschap. Dit is niet in het overzicht meegenomen.  

 

Van de beschikbaar gestelde middelen in 2015 van € 26,4 miljoen is eind 2019 € 17,3 miljoen (ruim 65%) 

uitgegeven (Tabel 3.1).  Het nog openstaande bedrag van € 7,8 mln (peildatum 2019) zal naar verwachting 

alsnog (deels) worden uitgegeven aan de aanleg van onderwaterdrainage in heel Groot Wilnis-Vinkeveen 

en de realisatie van de natuurgebieden die nog niet zijn afgerond (Grote Sniep 2 en 3, Demmerik Noord, 

Gagelgebied, Kamerik Teylingens).  
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4 Proces en samenhang 

Er is in Groot Wilnis-Vinkeveen gedurende 10 jaar integraal en gezamenlijk aan meerdere thema’s 

gewerkt. De integrale aanpak heeft ertoe geleid dat krachten en middelen van meerdere partijen en voor 

meerdere thema’s gebundeld konden worden in de overtuiging dat hierdoor meer kon worden bereikt dan 

met alleen sectoraal beleid. Uitgangspunt was daarbij om alles gezamenlijk en in samenhang uit te voeren.  

 

Draagvlak 

Tijdens de uitvoering is er veel aandacht besteed aan het gezamenlijke proces: 

• Er is gedurende de gehele looptijd van de convenantperiode periodiek ambtelijk en bestuurlijk 

vergaderd met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties.  

• Er is voor meerdere thema-gebonden projecten en deelgebieden een tijdelijke samenwerking ontstaan 

in deelprojecten (Peilvak 9, Gagelgebied, onderwaterdrainage, etc). 

• Er is een gebiedsmakelaar voor Groot Wilnis-Vinkeveen aangesteld die een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan de constructieve samenwerking in het gebied.   

 

  
 

Er is een gedeeld besef dat er over de gehele periode steeds een groot draagvlak is geweest voor het 

gezamenlijk realiseren van de afspraken uit het Groot Wilnis-Vinkeveen-convenant. Het draagvlak is wel 

ook enkele malen onder druk komen te staan. Hiervoor zijn beleidsmatige en technische oorzaken aan te 

wijzen: 

• De rijksbezuinigingen en decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincie hebben geleid tot 

aanpassingen van veel (provinciale) afspraken. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de uitvoering in 

Groot Wilnis-Vinkeveen. Een aantal afspraken zijn hierdoor tussentijds bijgesteld.   

• Er waren onvoorziene juridische belemmeringen bij de op te stellen subsidies voor verduurzaming van 

de landbouw. Deze subsidieregelingen werden bij de toetsing aan de EU-subsidieregels aangemerkt 

als mogelijke staatsteun en zijn daarom niet tot stand gekomen.  

• Vanuit het rijk is er meer steun gekomen voor particulier natuurbeheer. Het gewijzigde beleid heeft 

ook in Groot Wilnis-Vinkeveen tot een wijziging in de uitvoering geleid. Oorspronkelijk was voorzien 
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dat de natuurgebieden na functieverandering door Staatsbosbeheer in beheer genomen zouden 

worden. In Groot Wilnis-Vinkeveen is in plaats daarvan relatief veel natuur gerealiseerd door 

particulier natuurbeheer.  

• De provinciale subsidieregeling voor natuurinrichting en beheervergoedingen en de interpretatie 

daarvan in Groot Wilnis-Vinkeveen bleek onduidelijk en complex. Dit heeft tot veel frustratie bij 

agrariërs in Groot Wilnis-Vinkeveen geleid.  

• De aanleg van natuurvriendelijke oevers is tijdens de convenantperiode gewijzigd. Het was de 

bedoeling om dit te realiseren door middel van het afgegraven van het talud.  Uiteindelijk is dit in de 

agrarische percelen grotendeels uitgewerkt met vooroevers.  

• Het verminderen van drooglegging is niet tot stand gekomen door de grond af te waarderen. Daarom 

is versterkt ingezet op een technische oplossing namelijk door onderwaterdrainagesystemen aan te 

leggen.  

 

Deze veranderingen hebben tijdens de uitvoering geleid tot onzekerheid over de te volgen koers en 

daardoor ook tot spanningen tussen de verschillende convenantspartners. Deze hobbels zijn inmiddels wel 

gezamenlijk zo goed als opgelost. Ondanks bovengenoemde veranderingen in de bestuurlijke context en 

aanpak van enkele maatregelen is het gezamenlijk werken dan ook in zijn algemeenheid als een succes 

ervaren. Op onderdelen waar de samenwerking stroef is verlopen zijn ook kritische evaluaties van het 

werkproces uitgevoerd, zoals voor het gebiedsproces van de natuurinrichting in Peilvak 9.  

Er zal, aanvullend op deze evaluatie van het convenant, door de convenantspartijen een evaluatie van het 

proces plaatsvinden in 2020/2021 om voor de toekomst op voort te kunnen bouwen.  

 

Samenhang 

In Groot Wilnis-Vinkeveen is aan meerdere thema’s tegelijk gewerkt. Dit is zo veel als mogelijk in 

samenhang gedaan. Het is lastig om de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze integrale 

samenwerkingsaanpak daadwerkelijk aan te tonen. Er wordt vaak vanuit gegaan dat de meerwaarde van 

een integrale aanpak tot stand komt doordat maatregelen nuttig zijn voor meerdere thematische doelen. 

Dit is ook in Groot Wilnis-Vinkeveen een aantal keren aan de orde geweest:  

• De aanleg van natuurvriendelijke oevers is goed voor de natuur, het tegengaan van afkalven van 

oevers, de waterkwaliteit en voor het vertragen van dichtslibben van sloten. 

• De ruimtelijke herinrichting van Peilvak 9 was goed voor zowel natuur als landbouw. De huiskavels 

konden worden vergroot en natuur kon worden gerealiseerd op het achterland van agrariërs.  

• Natuur en recreatie versterken elkaar vaak doordat mooie natuurgebieden vaak recreanten aantrekken. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kijkscherm in reservaat Demmerik aan het Bellopad. 

 

Maar er zijn ook maatregelen geweest waarbij de doelen van thema’s onverwacht moeilijk te verenigen 

bleken. Dit is een paar keer aan de orde geweest gedurende de uitvoeringsperiode: 

• Er is een lastige keuze gemaakt in reservaat Demmerik tussen natuur en recreatie. De bosschages die 

door recreanten als erg positief werden ervaren moesten wijken vanwege de bescherming van 

weidevogels. Weidevogels mijden gebieden met bomen omdat daar roofvogels in kunnen zitten. De 

bomenrij had echter ook een functie als vliegroute voor vleermuizen. Daarvoor zijn later weer een rij 

knotwilgen in het terrein geplant. Dat heeft verbazing en soms weerstand opgeroepen bij recreanten.   

• Een ander voorbeeld is dat de aanleg en ingebruikname van de oorspronkelijke kanoroute niet 

verenigbaar bleek met natuurdoelstellingen voor de zwarte stern. 

 

Ondanks bovengenoemde uitdagingen en complicaties overheerst bij velen de overtuiging dat de integrale 

gebiedsgerichte aanpak de juiste aanpak is om in gebieden te werken. In het gebiedsgerichte proces 

worden belangen afgewogen en uiteindelijk keuzen gemaakt. Soms zijn dit ook echt lastige keuzen omdat 

niet altijd alles overal te verenigen is. De eerdergenoemde aandacht voor het draagvlak heeft ervoor 

gezorgd dat ook de moeilijke keuzen zoveel mogelijk gezamenlijk gemaakt zijn.  



 

 

 
24 Gecombineerde voortgangsrapportage & effectmonitoring Groot Wilnis-Vinkeveen – 2010 – 2020 

 

 

5 Vooruitblik 

Naar de toekomst toe zijn er nog meerdere uitdagingen. In dit hoofdstuk worden er een aantal opgesomd.  

 

Schoon water. 

Er zijn volgens het Waterschap AGV voldoende ontwikkelingen in Groot Wilnis-Vinkeveen die optimisme 

rechtvaardigen over dat de waterkwaliteit verder gaat verbeteren tot een goede ecologische toestand. 

Belangrijk daarbij is ook dat er een grote mate van betrokkenheid is in het gebied. Dat blijkt uit de grote 

deelname van agrariërs aan ecologisch slootschonen, kwaliteitsbaggeren en aanleg van natuurvriendelijke 

oevers.  

 

Toekomstige verbetering van de waterkwaliteit kan worden bereikt met de volgende (mix van) 

maatregelen: 

▪ Opzetten en uitvoeren van een onderzoeksprogramma met veldexperimenten en monitoring om te 

achterhalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het ecosysteem verder de goed kant op te 

sturen en met name te komen tot een goede ontwikkeling van onderwaterplanten.  

▪ Doorgaan met maatregelen om zo min mogelijk gebiedsvreemd water in te laten (tegengaan 

doorspoelen, doorvoeren en controleren op lekken).  

▪ Doorgaan met stimuleren van ecologisch slootschonen en mestvrije zones in secundaire watergangen. 

Dit kan via het agrarische collectief RVV en de contacten die er zijn in de lopende gebiedsprojecten 

(natuurinrichtingsprojecten, proefpolder Gagelpolder, etc). Ecologisch schonen als voorwaarde 

opnemen in de keur van AGV kan een middel zijn om alle sloten ecologisch te onderhouden. 

▪ Het ecologisch gewenste schoningsbeheer in de primaire watergangen opnemen in de nota 

natuurvriendelijk onderhoud. Vervolgens zijn ook goede afspraken nodig met de uitvoerders en het 

schouwteam. Het uitgangspunt is de ecologie zo min mogelijk te verstoren. Dit betekent alleen 

schonen als dit noodzakelijk is voor de waterafvoer en/of om sterke verlanding tegen te gaan. Het 

betekent ook het juiste materiaal gebruiken en werken in ‘mozaïekvorm’. 

▪ Doorgaan met stimuleren van het op diepte brengen en houden van de sloten in het hele plangebied.  

- Op basis van de resultaten van het project regeling waterkwaliteitsbaggeren de vereiste minimale 

waterdiepte gebiedsgericht differentiëren. 

- Opstellen van een beheerregister en uitvoeringsprogramma voor onderhoud van secundaire 

wateren. 

- Diepte meenemen in de schouw nadat keur en legger aangepast zijn. 

▪ De partijen (waaronder de agrariërs) regelmatig informeren over de effecten en betrekken bij 

uitwerking en uitvoering van acties die eventueel nog nodig zijn om het beoogde resultaat te halen. 

▪ In de Stuurgroep GWV is meermalen besproken of het nuttig zou zijn om een nieuwe regeling voor 

natuurvriendelijke oevers op te stellen. Vanuit het gebied is hier ook belangstelling voor. Waternet is 

echter kritisch over de aangelegde natuurvriendelijke oevers omdat er zo weinig waterplanten 

voorkomen. Hier wordt eerst onderzoek naar gedaan door Waternet voordat eventuele vervolgstappen 

gezet kunnen worden.  
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Beperkte Bodemdaling 

Naar de toekomst toe blijft het tegengaan van bodemdaling een enorme uitdaging. Met het aanpakken van 

160 hectare in Peilvak 9 is een begin gemaakt om bodemdaling tegen te gaan. Maar uiteindelijk zal ook in 

alle andere gebieden iets gedaan moeten worden tegen de bodemdaling. Er is daarvoor een regeling voor 

de aanleg van onderwaterdrainage/infiltratie in heel Groot Wilnis-Vinkeveen in de maak. Hiermee kan nog 

1.000 ha extra onderwaterdrainage worden gerealiseerd.  

 

Veelzijdige natuur 

Voor de natuur zijn er nog veel uitdagingen. Met de weidevogels gaat het matig.  Dat is niet alleen in Groot 

Wilnis-Vinkeveen een aandachtspunt maar speelt bijna overal in Nederland. Er is meer afstemming nodig 

tussen de landbouwkundige bedrijfsvoering en de overleving van weidevogels. Ook de ecologische 

verbindingszone is in feite nog niet echt functioneel omdat hij niet helemaal af is.   

• De geplande natuurgebieden dienen verder te worden gerealiseerd/afgerond. 

• Er is blijvend onderzoek nodig naar de toestand van de natuur en naar de mogelijkheden om de 

natuur te herstellen/verbeteren. 

• Er is meer aandacht nodig voor het beheer van de natuur. 

• Het is nodig om de verbindingen tússen de verschillende gebieden en barrières op te heffen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de wetland Gagelgebied als stapsteen richting Marickenland en Groot 

Mijdrecht Noordoost. 

• Er zijn plannen om diverse barrières voor bijvoorbeeld de otter aan te pakken, zoals bij de Ter Aase 

Zuwe en de Korenmolenweg. 

• Staatsbosbeheer start een pilot voor natuurinclusieve landbouw in reservaat Demmerik.  

 

Vitale landbouw 

De vooruitzichten voor de landbouw zijn, voor zover die bepaald worden door omstandigheden in en 

buiten Groot Wilnis-Vinkeveen, gunstig. Het verdient aandacht om de verbreding die in het gebied volgens 

de CBS-gegevens aan de orde is, meer aandacht te geven.  

 

Weidse recreatie  

Het gebied is nog steeds een verborgen pareltje voor de lokale bevolking. Er zijn nog tal van 

mogelijkheden om dit te versterken zonder dat hierdoor de authentieke sfeer verloren, zoals:  

• Een goede wandelkaart van het hele gebied 

• Een wandelpad langs de Geuzensloot 

• Het realiseren van de geplande uitkijktoren langs het Bellopad in Demmerik 

• Een alternatieve kanoroute 

 

Klimaatverandering 

In 2012 was er nog relatief weinig aandacht voor klimaat. Inmiddels is dit een van de belangrijkste 

opgaven in onze samenleving geworden. Veenoxidatie heeft niet alleen bodemdaling tot gevolg maar is 

ook een belangrijke bron van CO2-emissie. Dit betekent dat er aandacht is gekomen voor reduceren van 

de veenoxidatie. Veenoxidatie is met het huidige peilbeheer nog steeds aanzienlijk. Door 

inrichtingsmaatregelen als onderwaterdrainage en drukdrainage kan de veenoxidatie worden beperkt.  

  

Naast oxidatie kan ook het afgraven van de met nutriënten verzadigde veentoplaag - voor 

natuurontwikkeling van zeer voedselarme natuurtypen - leiden tot verbranding van veen en CO2 uitstoot. 

In Groot Wilnis-Vinkeveen is dit in geringe mate aan de orde geweest. Er is maar zeer beperkt geplagd en 

de vrijkomende grond is steeds lokaal toegepast, voor de ophoging van  lage delen.   

Naar de toekomst toe is het aan te bevelen om klimaatdoelen ook onderdeel te maken van de integrale 

afweging.  
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Proces 

Naar aanleiding van (het naderende einde van) het Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen hebben 

grondeigenaren in het gebied eind 2018 de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen opgericht. Het 

Programmabureau Utrecht-West heeft de opstart van dit initiatief ondersteund. Gezien dit initiatief is er 

ook na 2020 waarschijnlijk behoefte aan een gezamenlijk proces met alle betrokken stakeholders. De 

grondeigenaren verenigd in de Gebiedscoöperatie willen gezamenlijk bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van het gebied en zo de gebiedswaarden behouden en versterken. Met de 

Gebiedscoöperatie is een verankering van de integrale aanpak in het gebied tot stand gekomen. 

  

Geld 

Er is een restbedrag van € 7,8 mln dat (deels) kan worden uitgegeven aan maatregelen zoals de aanleg van 

onderwaterdrainage in heel Groot Wilnis-Vinkeveen en de realisatie van de natuurgebieden die nog niet 

zijn afgerond (Grote Sniep 2 en 3, Demmerik Noord, Gagelgebied, Kamerik Teylingens).  

Voor de doelen en prestaties na 2020 worden nieuwe financiële afspraken gemaakt. 
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Bijlage: Toelichting meting per indicator 

1. Thema Schoon water 

 

Effectmeting: waterkwaliteit voor krabbescheer  

Krabbescheer komt voor in wateren met een uiteenlopende chemische samenstelling (Tabel 1). Zo kan 

krabbescheer groeien in zowel matig als zeer voedselrijk water. Al naar gelang de chemische 

samenstelling van het water kunnen de planten een heel verschillend uiterlijk hebben. Smolders en Roelofs 

(1996) noemen krabbenscheer een plant die een duidelijke ecologische niche lijkt te hebben.2. 

Krabbescheerplanten stellen de volgende eisen aan de biotoop: 

• Zoet water met weinig golfslag. 

• Het water moet rijk zijn aan mineralen maar arm zijn aan sulfaat en aan meststoffen zoals nitraat, 

ammonium en fosfaat. 

• De waterdiepte mag maximaal 80 cm bedragen. 

• Op de bodem moet een laag organisch afval liggen.  

 

Tabel 1: Concentraties van stoffen waarbij krabbescheer werd aangetroffen, gebaseerd op onderzoek van 

De Lyon en Roelofs (1986) en honderden onderzoekslocaties in Nederland 

 
 

De waterkwaliteit wordt jaarlijks per Ecologisch Analyse Gebied (EAG) door Waternet gemeten (Figuur 1.1). 

 
Figuur 1.1. Ligging meetgebieden 

 

 
2 http://www.platformberendbotje.nl/pages/krabbescheerbiotoop.html 

Parameter

gemiddelde concentratie 

van de parameter in water 

(mg/l)

maximale concentratie van 

de parameter in water 

(mg/l)

gemiddelde concentratie 

van de parameter in 

bodemwater (mg/l)

sulfaat  44,19 144,09 54,75

chloride 64,87 141,80 71,61

fosfor 0,04 0,15 0,27

fosfaat 0,35 1,42 2,52

ammonium 0,30 1,44 13,32

ijzer 0,42 1,68 16,64

http://www.platformberendbotje.nl/pages/krabbescheerbiotoop.html
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Figuur 1.2 geeft de trend per chemische stof voor de waterkwaliteit per EAG. 
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 Figuur 

1.2. Trend chemische waterkwaliteit per EAG (Doelwaarden van krabbescheer aangegeven met blauwe 

stippellijn: Fosfaat <0,21 mg/l; ammonium max 0,3-0,7 mg/l, Sulfaat < 50 mg/l; chloride < 120 mg/l; 

ijzer < 0,5 mg/l. 

 

In 2019 werden op de meetpunten uit het monitoringsplan van Waternet de doelwaarden voor fosfaat, 

ammonium en ijzer gehaald. Voor sulfaat werden de doelwaarden niet gehaald, al is de overschrijding nog 

beperkt en valt deze nog binnen de range voor krabbescheer.  Voor chloride wordt de doelwaarde niet 

gehaald in het reservaat Demmerik; in de andere deelgebieden wordt de doelwaarde wel gehaald. Dat de 

doelwaarde in het reservaat niet wordt gehaald, heeft vermoedelijk te maken met het inlaatwater dat in 

droge tijden onder invloed staat van het brakke water uit Wilnis Veldzijde en/of polder Groot Mijdrecht dat 

via de Waver, Amstel en Kromme Mijdrecht tot het inlaatpunt komt. In 2020 realiseert Waternet een 

kwaliteitsscherm in de Kromme Mijdrecht die de inlaat van door Groot Mijdrecht beïnvloed water definitief 

moet stoppen. Men verwacht dat het chloridegehalte hierdoor af zal nemen in reservaat Demmerik. 

 

Effectmeting: Krabbescheer 

Figuur 1.3 geeft de verspreiding van krabbescheer voor een aantal perioden aan.  

De waterplant komt sinds 2015 nog maar zeer beperkt voor, ook al wordt nu op veel plekken aan de 

chemische randvoorwaarden van krabbescheer voldaan. Het is onbekend waarom dit zo is. Er zijn 

meerdere factoren die een rol kunnen spelen, zoals: waterdiepte, zuurgraad, temperatuur en verwijdering 

door vraat, graas of onderhoud.  
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Figuur 1.3. Vindplekken krabbescheer (NDFF).  

 

Effectmeting (extra): Ecologische waterkwaliteit op basis van onderwaterplanten 

Het waterschap bepaalt de kwaliteit van een watersysteem in het kader van de KRW op basis van de 

diversiteit en soortenrijkdom van ondergedoken waterplanten, drijfbladplanten en helofyten3. Bij het 

beoordelen van de ecologische toestand in Groot Wilnis-Vinkeveen ligt de nadruk op het vóórkomen van 

diverse ondergedoken waterplanten.  

De aanwezigheid van ondergedoken waterplanten, met name als dit een soortenrijke vegetatie betreft, 

duidt op een goede ecologische toestand.  Deze planten zijn van belang voor tal van andere soortgroepen 

zoals vis, fytoplankton4 en macrofauna5. 

 

 

 
3 Helopyten zijn waterplanten met hun wortels in het water en de groene delen boven water. Bekende voorbeelden zijn riet, 

lisdodde, diverse soorten biezen en gele lis. 

4 Fytoplankton is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algen als 

bacteriën zoals blauwalgen. Fytoplankton is de grootste primaire producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van 

zoöplankton en van veel hogere dieren. 

5 Met het blote oog zichtbare ongewervelde dieren. Voorbeelden zijn: rugzwemmertjes, bootsmannetjes, watertorren, 

poelslakken, waterpissebedden, vlokreeftjes, bloedzuigers, libellenlarven, muggenlarven en kokerjuffers. Zij vormen de 

belangrijkste voedselbron voor dieren als vissen en kikkers. 
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Figuur 1.4. Beoordeling vegetatie en ecologie (bijlage bij watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen, 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 2018) .   

 

De ecologische toestand gemeten is ontoereikend (figuur 1.4). Dit komt vooral door het bijna volledig 

ontbreken van onderwaterplanten. In de meeste deelgebieden in Groot Wilnis-Vinkeveen is het aantal 

soorten waterplanten achteruitgegaan ten opzichte van voor 2010.  

 

Figuur 1.5 geeft de trend van de KRW-score voor onderwaterplanten in de verschillende ecologische 

analyse gebieden (EAG). In enkele EAG’s lijken ook de eerste tekenen van verbetering zichtbaar te worden. 

De ontwikkeling in de tijd is niet per gebied hetzelfde: in sommige EAG’s gaat het steeds beter, in 

sommige verandert het niet en in andere gaat het slechter. 

 

 
 

Goed >=0.6 AND <0.8

Matig >=0.4 AND <0.6

Ontoereikend >=0.2 AND <0.4

Slecht >=0 AND <0.2
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Figuur 1.5.  Trend KRW-EKR score waterplanten per EAG  (bij watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen, 

waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 2018). Zie voor ligging EAG’s figuur 1. 

 

Een verdere verbetering van de ecologische waterkwaliteit is volgens de meest recente analyses van 

Waternet waarschijnlijk. Dit kan nog verder verbeteren als álle sloten ecologisch worden onderhouden 

en/of op diepte zijn. Dat is nu nog niet het geval.  

 

 
Illustratie van een gezond watersysteem met veel waterplanten 

 

Box: Analyse van Ecologische sleutelfactoren 

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden verdiepende analyses van ecologische 

sleutelfactoren gedaan. Dit heeft twee functies. Ten eerste kan hiermee een goede diagnose gesteld 

worden. Ten tweede is het daardoor mogelijk om aan te geven hoe het systeem hersteld kan worden.  Uit 

de monitoring van Waternet blijkt dat onderwaterplanten achteruitgaan en daar is nog geen goede 

verklaring voor is gevonden. Het waterschap zoekt een verklaring en een oplossing hiervoor. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het denkkader van de Ecologische Sleutelfactoren (STOWA 2015). Centraal in deze 

aanpak staat de confrontatie tussen de ecologische toestand enerzijds en de sleutelfactoren die sturend 

zijn voor de toestand anderzijds. Als de toestand (zoals die in het veld wordt gemeten) in lijn is met de 

sleutelfactoren (die in beeld wordt gebracht op basis van metingen en berekeningen), betekent dit dat 

beter begrip ontstaat hoe het watersysteem werkt.  

 

Nader onderzoek is noodzakelijk.  Enkele van de meest relevante onderzoeksvragen van dit moment zijn:  
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▪ Is er sprake van zuurstofloosheid en sulfidevergiftiging in de waterbodem?  

▪ Wellicht groeien er wel waterplanten, maar sterven deze al vroeg in de zomer af, bijvoorbeeld onder 

invloed van opwarming en zuurstofloosheid, of als gevolg van begrazing?  

▪ Kunnen de plantenkiemen wortelen in het slappe slibsubstraat?  

▪ Spelen karpers en of rivierkreeften een negatieve rol bij de vegetatieontwikkeling?  

▪ Verminderen de natuurvriendelijke oevers de slibaanwas? Helpen extra oevers om de doelen te 

bereiken?  

 

Meting prestatie 1.1: Opheffen waterinlaat:  

Groot Wilnis-Vinkeveen is grotendeels een wegzijgingsgebied. Inlaat van water blijft daardoor 

noodzakelijk. De impact van het opheffen van de waterinlaat op de hydrologie en de waterkwaliteit zijn 

lokaal relevant, maar voor het totale gebied niet zwaarwegend.  

Het zijn lokale maatregelen met een plaatselijk effect.  De waterinlaat vanuit de tussenboezem (de 

Ringvaart Mijdrecht-Vinkeveen) was al afgerond in 2011 vanwege de aanvoer van chloride en sulfaat uit 

de polder Wilnis – Veldzijde. Bij Demmerik is het functioneren van de bootstuwen en vispassage 

geoptimaliseerd om waterinlaat naar reservaat te beperken. Ook zijn bij Donkereind een aantal lekke 

dammen gerepareerd. 

 

Ook is de waterinlaat vanuit de boezem verminderd door het doorspoelen te beperken. De 

belangrijkste inlaten vanuit de boezem zijn geautomatiseerd (bijvoorbeeld de inlaat Dooijersluis, 

dubbele inlaat Korenmolenweg, inlaat Stadswetering, inlaat Ruwielsekade, inlaat Portengensebrug, Inlaat 

Bosdijk). Enkele inlaten in Nieuwer ter Aa en Oud-Aa zijn handbediend. Hiermee is het voor Waternet 

goed mogelijk om geen water onnodig in te laten. Voor hoogwatervoorzieningen rond woningen zijn er 

nog vele particulier bediende inlaten. Hiervoor blijft toezicht door Waternet nodig 

 

Meting prestatie 1.2: Kwaliteitsbaggeren:  

Voor een goede ontwikkeling van het ecosysteem in sloten is niet alleen een goede chemische 

samenstelling van het water nodig. Sloten moeten ook een niet te dikke laag baggerslib hebben of te 

weinig waterdiepte. In veenweide gaat het vaak om dun en mobiel slib dat het wortelen van planten 

lastiger maakt. Bodem-woelende vissen zorgen daarbij gemakkelijk voor het los geraken van nieuw 

wortelende vegetatie. Sloten met voldoende waterdiepte zijn beter bestand tegen extreme opwarming 

waardoor schommelingen van temperatuur, zuurstof en pH beperkt blijven. Een grotere waterdiepte geeft 

letterlijk ook meer leefruimte voor waterplanten, vissen, amfibieën en andere waterdieren. Het doel van het 

waterkwaliteitsbaggeren was om in totaal ca. 280 ha wateroppervlak in Groot Wilnis-Vinkeveen tot 50 cm 

te baggeren.  

 

Er is een Stimuleringsregeling voor kwaliteitsbaggeren opgezet. Hierbij is het plangebied in verband met 

de afbakening van het watersysteem iets verruimd ten opzichte van de begrenzing van het 

convenantgebied (extra deel polder Groot en Klein Oud Aa).  

De stimuleringsregeling is aan het eind van de oorspronkelijke looptijd (einde per 1 januari 2017) nog met 

een paar maanden verlengd, omdat veel deelnemers nog een aantal sloten op diepte wilden brengen. Het 

draagvlak voor deelname aan de regeling was groot. Eigenaren van 240 hectare water in het gebied 

hebben deelgenomen. Daarvan is 45 hectare gelegen in het Natuurreservaat Demmerik. 
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Figuur 1.6. Areaal gebaggerde sloot naar dieptecategorie 

 

Uit metingen is gebleken dat ruim 178 hectare water op een slootdiepte van tenminste 50 cm is gebracht 

(Figuur 1.6). 60 ha wateroppervlak heeft de slootdiepte tussen 35 en 50 cm. In 42 hectare is de slootdiepte 

niet meer dan 35 cm. Er zijn meerdere redenen waarom niet alle sloten op een diepte van 50 cm zijn 

gebracht: 

• Sommige sloten zijn van nature minder diep dan 50 cm. Het is niet de bedoeling dat de vaste bodem 

wordt verwijderd.  

• Hele brede sloten konden niet allemaal voor de volle breedte op 50cm worden gebracht omdat deze 

vaak moeilijk bereikbaar zijn. Deze zijn op een praktische manier vanaf de kant gebaggerd in plaats 

vanaf een boot en ponton, vanwege de grote kosten van baggeren vanaf het water.  

• Het is bekend dat op veengronden sprake is van veerkracht van de bodem waardoor de sloot na het 

baggeren op 50 cm diepte al na enkele weken weer ondieper is geworden. 

• De eigenaar heeft zich niet of te weinig ingespannen om de sloot op diepte te brengen. 

 

De doelstelling is, zeker gelet op de vrijwillige deelname van boeren, voor een belangrijk deel gehaald. De 

regeling heeft in totaal € 830.000 euro gekost waarvan € 630.000 is uitgekeerd aan deelnemende 

grondeigenaren. De overige middelen zijn besteed aan onderzoek en monitoring. 

 

Ook in de toekomst blijft baggeren nodig omdat in sloten in veenweide voortdurend sprake is van 

baggeraanwas als gevolg van veenafbraak. Het waterschap stelt een “beheerregister en 

uitvoeringsprogramma onderhoud” op waarin voor het (uitgebreide) convenantgebied de haalbare 

waterdiepte is vastgelegd. Met behulp hiervan worden eigenaren eraan herinnerd de sloten op diepte te 

houden. Als het hierbij mogelijk is nog meer baggerslib te verwijderen zonder het slootprofiel te 

beschadigen, verbetert dat de mogelijkheden voor waterplanten om goed te wortelen en zich uit te 

breiden. 
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Illustraties baggeren 

  

Meting prestatie 1.3: Natuurvriendelijke oevers:  

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) vormen een geleidelijke overgang van het sloottalud naar de oever zodat 

oeverplanten, waterplanten en onderwaterplanten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Goed ontwikkelde 

oevers bieden structuur, leefruimte, voedsel, schuilgebied en ruimte voor voortplanting (paaiplaatsen) voor 

veel organismen, zoals macrofauna, insecten en vissen. Dit draagt ook weer bij aan een verbetering van de 

waterkwaliteit.  Het doel was om 35 km van alle oevers in Groot Wilnis-Vinkeveen (=5% van alle 

watergangen) per 2020 natuurvriendelijk in te richten. 6 km oevers waren in het begin van de 

convenantperiode op agrarische percelen aangelegd vanuit het programma Boeren als Waterbeheerders. 

Daarna zijn er nog eens 12 km aangelegd met gelden uit het Gebiedsconvenant. Hierbij was er alleen 

draagvlak voor een inrichtingsontwerp dat ook afkalven van oevers bestrijdt. Oorspronkelijk zouden taluds 

worden afgegraven, maar er zijn uiteindelijk vooral 'zware' vooroevers (met aanleg van een vooroever) 

aangelegd waardoor afkalving van de oever ook wordt voorkomen. Deze zijn duurder dan 'gewone' 

natuurvriendelijke oevers (waarbij de kant geleidelijk afloopt). Hierdoor was het budget eerder uitgeput 

dan van tevoren was berekend. De overige natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd in natuurgebieden 

(reservaat Demmerik, Peilvak 9, Grote Sniep fase 1 etc) met een afgegraven talud.  
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Figuur 1.7. Kaart ligging aangelegde natuurvriendelijke oevers (Bron: Waternet) 
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      Illustraties natuurvriendelijke oevers  

 

Meting prestatie 1.4: bredere mestvrije zones 

Het doel was om 35 km bredere mestvrije zones te realiseren zodat de belasting met nutriënten op de 

sloot beperkt zou zijn. Verminderde belasting met nutriënten is gunstig voor de waterkwaliteit. De 

mestvrije zone zou 2-5 meter breed zijn en dus breder dan verplicht in de Keur (40 cm).   

Bredere mestvrije zones zijn niet met een zelfstandige regeling voor mestvrije zones uitgewerkt maar via 

het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).  Bij sloten waar het beheertype ‘botanische weiderand’ of 

‘hooilandrand’ is afgesloten wordt een brede mestvrije zone van 3,5 meter gehanteerd (Figuur 1.8).  

In totaal is dit SNL-pakket in 46 ha in Groot Wilnis-Vinkeveen afgesloten en uitgevoerd. Omgerekend komt 

dit neer op 133 km aan bredere mestvrije zone. Hiermee is de doelstelling voor de maatregel ruimschoots 

gehaald.  

 
Figuur 1.8 Kaart ligging botanisch weiderand en hooirandland met brede mestvrije zones van 2 meter.  
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Meting prestatie 1.5: Stimuleren evenwichtsbemesting 

Het was de bedoeling vanuit de provincie Utrecht om een aanpak te ontwikkelen om evenwichtsbemesting 

te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling. Het bleek echter niet haalbaar om dit op 

de schaal van Groot Wilnis-Vinkeveen op te zetten.  In plaats daarvan zijn agrariërs uitgenodigd om mee te 

doen aan de Utrechtse pilot “duurzaam bodembeheer”. Enkele boeren uit Groot Wilnis-Vinkeveen hebben 

hier aan meegedaan. Dit project is inmiddels afgerond. Er is geen informatie over de mate waarin 

evenwichtsbemesting daadwerkelijk tot stand is gekomen. 

 

Meting prestatie 1.6: Faciliteren van biologische/duurzame landbouw 

Het bleek ook niet haalbaar om een specifieke subsidieregeling voor Groot Wilnis-Vinkeveen op te zetten 

om agrariërs te stimuleren om over te schakelen naar biologische landbouw. Er is wel ondersteuning 

geweest voor agrariërs in Groot Wilnis-Vinkeveen die zelf hebben aangeven om eventueel te willen 

overschakelen op biologische landbouw. Dit heeft echter niet geleid tot meer biologische landbouw. 

 

Naast de maatregelen in het gebied is de waterkwaliteit ook beter geworden doordat de waterkwaliteit in 

heel Nederland in de afgelopen jaren beter is geworden. 
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2. Beperkte bodemdaling 

 

Effectmeting: Bodemdaling meten 

De snelheid van bodemdaling (en het effect van maatregelen) kan worden bepaald door analyse van de 

(vijfjaarlijkse) hoogtemetingen van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Er wordt onderzoek gedaan naar 

andere technieken en methoden om meer frequent de snelheid van bodemdaling te kunnen volgen. Hierbij 

moet ook rekening worden gehouden met de jaarlijkse variatie in bodemhoogte als gevolg van neerslag 

(zwel als gevolg van de sponswerking van veen) en droogte (tijdelijke krimp). Het gaat om variaties van 

100 mm, ten opzichte van de ‘netto’ bodemdaling van 10-12 mm naar 6 mm per jaar.  

Er is anno 2020 nog geen praktische methode beschikbaar waarmee het mogelijk is om op de schaal van 

Groot Wilnis-Vinkeveen en over de looptijd van het convenant (2010-2020) te meten of de bodemdaling is 

afgenomen tot maximaal 6 mm per jaar.  

 

Meting prestatie 2.1: Boeren met verminderde drooglegging in Peilvak 9 

Een subsidieregeling voor boeren met verminderde drooglegging is niet tot stand gekomen. Het 

voornemen was om een regeling te maken waarbij boeren financieel gecompenseerd zouden worden voor 

de inkomstenderving die een gevolg was van de verminderde drooglegging. Dit bleek niet mogelijk door 

met name de eisen die gesteld worden in het kader van de staatssteun.  Er is voor gekozen om in te zetten 

op de aanleg van onderwaterdrainage om de bodemdaling tegen te gaan.  

 

Meting prestatie 2.2: Onderwaterdrainage  

Met onderwaterdrainage (OWD) is het mogelijk om de ontwatering van percelen beter te reguleren. 

Onderwaterdrainage (ook wel -infiltratie genoemd) zorgt ervoor dat de bodemdaling In dit gebied afneemt 

tot minder dan 6 mm per jaar. Zonder deze maatregel is de bodemdaling minstens 1 cm per jaar. 

Gedurende de looptijd van het convenant is afgesproken om in Peilvak 9 200 hectare te voorzien van 

onderwaterdrainagesystemen. 

 

Nadat een pilot onderwaterdrainage was uitgevoerd en enkele aanloopproblemen waren opgelost heeft de 

ANV de Utrechtse Venen een interessepeiling gehouden voor grootschalige toepassing van OWD binnen 

Peilvak 9. De interesse was groot. Op basis hiervan is de onderwaterdrainage meegenomen in de opzet 

van de kavelruil. In 2014 is door de provincie een subsidieregeling voor aanleg van onderwaterdrainage 

vastgesteld en in 2015 zijn alle agrariërs benaderd door ANV de Utrechtse Venen om de aanleg van 

onderwaterdrainage te stimuleren. Anno 2019 is inmiddels 60 hectare OWD fysiek aangelegd en zijn er 

contracten afgesloten om in 2020 nog eens 100 hectare aan te leggen (Figuur 2.1), totaal 160 ha in Peilvak 

9.  
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Figuur 2.1: Kaart met aanleg van onderwaterdrainage.  

  

Het animo om OWD aan te leggen is gedurende de convenantsperiode geleidelijk aan steeds groter 

geworden. Maar er zijn wel enkele hobbels genomen. Het bewijs dat onderwaterdrainage echt werkt was in 

het begin nog niet overtuigend.  De resultaten van de eerste projecten waren ook niet ondubbelzinnig 

bemoedigend. Ook was de subsidieregeling van de provincie niet duidelijk. Deze werd niet met voldoende 

uitleg en nazorg opengesteld. Ook bleek dat de kosten per hectare hoger waren dan oorspronkelijk 

gedacht. Hierdoor was er uiteindelijk niet voldoende geld om de 200 hectare te realiseren. Dit is 

tussentijds verlaagd vanwege een hogere kostprijs voor OWD per ha door verbeterde technieken. 

 

En tenslotte hebben deelnemers (boeren) in de convenantperiode (naast OWD) ook gronden bijgekocht en 

nieuwe stallen gebouwd, waar ook geld voor nodig was. De totale financiële druk voor deelnemers was 

hierdoor hoog. Ondanks al deze aanloopproblemen is de verwachting dat uiteindelijk rond de 160 van de 

200 hectare gerealiseerd zal worden.  

Er is dus nog wel een restopgave van 40 hectare. Deze percelen zullen in de toekomst natter worden 

aangezien het peilbeheer niet meer de bodemdaling zal volgen. De verwachting is hierdoor dat 

grondeigenaren in de toekomst ook belang hebben bij het realiseren van OWD in deze percelen. 

In 2020 begint een verkenning naar de mogelijkheden om in heel Groot Wilnis-Vinkeveen en omgeving  

infiltratiedrains aan te leggen. Ook dit is op vrijwillige basis.  
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Meting prestatie 2.3: Aanleg gemaal aan de Veldhuisweg  

De waterafvoer in Peilvak 9 was door de sterke bodemdaling niet meer optimaal. Er is een gemaal 

aangelegd om dit op te lossen. Het gemaal is aangelegd en is sinds 2012 in werking. Het gemaal 

functioneert naar behoren. De waterafvoer in Peilvak 9 is hiermee weer gegarandeerd.   

 

Meting prestatie 2.4: Het opheffen van onderbemalingen  

Onderbemalingen zijn vergunde lokale extra peilverlagingen. Deze kunnen leiden tot extra bodemdaling.  

In het convenant is aangegeven dat deze op vrijwillige basis worden opgeheven. Het opheffen leidt dan 

weer tot een verhoging van de het oppervlaktewaterpeil en de grondwaterstand en kan daarmee bijdragen 

aan het verminderen van de bodemdaling. In Peilvak 9 lagen vier onderbemalingen, waarvan er twee 

werden opgeheven vóór 2015.  De andere twee onderbemalingen aan de Veldhuiswetering zijn nog 

aanwezig en zullen ook blijven bestaan.  Er wordt in de percelen die gelegen zijn in de onderbemaling 

OWD aangelegd. Daarmee is ook hier een bodemdaling remmende maatregel genomen en is het doel 

behaald.  

 

Meting prestatie ‘extra’ : Kavelruil  

In het convenant is aangegeven dat nieuwe (drasland)natuur met de daarbij horende eisen van een geringe 

drooglegging zoveel mogelijk gerealiseerd zal worden op de laagstgelegen percelen. Dit werkt positief 

door om bodemdaling tegen te gaan omdat dan op deze laaggelegen percelen hogere peilen gehanteerd 

kunnen worden. Het streven was om in Peilvak 9 56 ha nieuwe natuur te realiseren (ongeveer 20% van het 

Peilvak). Tegelijkertijd, via een grondruil, konden laaggelegen landbouwpercelen worden geruild naar 

hoger gelegen plekken. Deze uitruil is niet overal gelukt waardoor er natuur op hogere delen is 

gerealiseerd (die daarna deels zijn afgeplagd) en er ook nog steeds landbouwgronden, zonder OWD, zijn 

blijven bestaan op hele lage gronden. Hierdoor is het onzeker of de beoogde beheertypen zoals nat 

schraalland en vochtig hooiland op termijn wel gehaald kunnen worden.  

 

Meting prestatie ‘extra’: Verminderde peilverlaging en drooglegging 

Doelstelling van het convenant was om in gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling – na doorvoering 

van de peilafspraken van het peilbesluit uit 2004 en na aanleg van de OWD - de peilen niet verder te 

verlagen dan 6 mm per jaar.  

 

De reconstructie of dit ook is gerealiseerd is enigszins complex en vereist een reconstructie in de tijd 

(Figuur 2.2). In 2004 is vastgesteld dat het maaiveld van Peilvak 9 zo ver was gezakt dat het water niet 

meer naar het poldergemaal in het noorden kon worden afgevoerd. Het gebied was steeds natter 

geworden. Het waterpeil was toen ongeveer -2,45 m NAP en de drooglegging gemiddeld nog maar 34 cm. 

Voor de landbouw is een drooglegging van 49 tot 51 cm ideaal. Er moest daarom eerst een nieuw gemaal 

worden aangelegd in Peilvak 9. Daarmee zou dan de voor landbouw gewenste drooglegging van 51 cm 

kunnen worden gerealiseerd door het peil te verlagen naar -2,60 m NAP.  De bouw van het gemaal heeft 

veel langer geduurd dan verwacht en werd pas eind 2011 in bedrijf genomen. Na een aanloopperiode is 

het waterpeil pas in 2013 met 9 cm verlaagd en in de volgende jaren zijn er verdere verlagingen 

doorgevoerd. In deze verlengde periode is de bodemdaling zelf ook doorgegaan. Uit analyses blijkt dat de 

bodem tenminste 7,2 cm is gedaald in 9 jaar (gemiddeld 0,8 cm/jaar). Dit is verdisconteerd in de analyses 

die gedaan zijn bij het vaststellen van het polderpeil in het peilbesluit van 2018. In dat peilbesluit is het 

polderpeil ingesteld op -2,69 m NAP om daarmee een gemiddelde drooglegging van 51 cm te realiseren. 

Dit is in feite het startpunt waarmee naar de toekomst toe gerekend gaat worden met de 0,6 cm per jaar. 

Die keuze wordt ondersteund door het feit dat pas vanaf 2018 OWD is aangelegd.   
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Figuur 2.2: Feitelijke polderpeilontwikkeling in Peilvak 9 tussen 2012 en 2020. Het binnenboezempeil blijft 

constant terwijl het peil in de polder steeds verder daalt. 

 

Meting prestatie (Extra): Natuurontwikkeling  

Natuurontwikkeling is een maatregel die indirect en op de lange termijn bijdraagt aan het tegengaan van 

bodemdaling. Na de natuurontwikkeling hoeven de peilen namelijk niet verder meer verlaagd te worden. In 

totaal is dit aan de orde op 43 hectare in de natuurverbinding van particulieren van Armenland-Ruwiel 

naar Oukoop-Noord (figuur2.3). In een aantal gebieden is er bij de natuurontwikkeling voor gekozen om 

de grond af te plaggen zodat sneller voldaan kon worden aan de ecologische randvoorwaarden van de 

beoogde natuur (natter en verwijderen van de eutrofe toplaag). Afplaggen is soms tot een diepte van 30 

cm uitgevoerd. In Groot Wilnis-Vinkeveen is overigens maar zeer beperkt geplagd en de vrijkomende 

grond is steeds lokaal toegepast, voor de ophoging van erg lage delen.  
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Figuur 2.3: Ligging van natuurgebieden (inclusief reservaat Demmerik) waar is afgeplagd om de voor de 

natuur (nat schraalland) relevante randvoorwaarden te creëren. 

 

 
Resultaat van afplaggen bij de Veldwetering 
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3. Veelzijdige natuur 

 

Effectmeting: Weidevogels 
Jaarlijks zijn de aantallen weidevogels in reservaat Demmerik gemeten. Sinds 2016 is er een toename van 

de weidevogels gemeten. Ook in reservaat Demmerik komen veel weidevogels voor (Figuur 3.1).  

 

De toestand buiten het Reservaat is minder systematisch gemeten (Figuur 3.2).  Uit tellingen die in het 

kader van het beheer gedaan worden blijkt dat het aantal grutto’s buiten het reservaat is afgenomen van 

170 in 2010 naar 30-50 in 2019.  Deze afname komt overeen met de landelijke trend voor de grutto.   

 

 
Figuur 3.1: Trend weidevogels in reservaat Demmerik 2010-2019. 
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Figuur 3.2 Ligging weidevogelgebieden (boven) en verspreiding van kievit en grutto in Groot Wilnis-

Vinkeveen (onder). (reservaat Demmerik niet meegenomen) (Van der Goes en de Groot, 2019) 

 

Kenmerkende vogels voor sloten en open wateren zijn in de Reservaat Demmerik al geruime tijd stabiel. 

Opvallend is de sterke toename van de grauwe gans, zie figuur 3.3. Deze toename is in heel Nederland te 

zien.  
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Figuur 3.3. Trend watervogels in reservaat Demmerik 2010-2019.  

 

Effectmeting: zwarte stern  
De trend voor de zwarte stern is stabiel in reservaat Demmerik (figuur 3.4). In Donkereind was de trend 

voor de zwarte stern stijgend van 2000 tot 2017 maar daarna dalend. De overleving van vliegvlugge 

jongen per broedpaar bedraagt gemiddeld 0,8 per broedpaar. Dat is laag en iets onder het - overigens ook 

lage - gemiddelde van de Westelijke Veenweiden (0,9).  
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Figuur 3.4: (boven) Trend broedparen zwarte stern in reservaat Demmerik en Donkereind en Groot Wilnis-

Vinkeveen 2010-2019 en leefgebied zwarte stern (onder).  
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(extra) Enkele trends overige soorten 

Naast de weidevogels en de zwarte stern worden er in reservaat Demmerik veel andere vogelsoorten 

waargenomen. Figuur 3.5 geeft een indicatie welke soorten per meetronde gezien zijn.  

 

 

 
Figuur 3.5: Aanwezigheid van vogelsoorten gedurende periodieke telrondes in 2019. 

 

Sinds enkele jaren worden incidenteel ook zeldzame soorten vaker gezien zoals de bruine kiekendief, een 

jager van open moeras en rietland, en de kleine plevier, een pionier soort die vaak voorkomt op kale grond 

en bij grondwerkzaamheden. De kleine plevier komt af op de natuurinrichtingswerkzaamheden die in het 

gebied plaatsvinden. 
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Effectmeting: functionerende verbindingszone 

De verbindingszone in Groot Wilnis-Vinkeveen is in de afgelopen periode als een min of meer aansluitende 

zone aangelegd, mede door de kavelruil in Peilvak 9. Wel is er binnen de verbindingszone minder 

natuurgebied tot ontwikkeling gebracht dan in het convenant en werkplan de bedoeling was. Met andere 

woorden; het ‘snoer’ is er, maar de ‘kralen’ (de biotopen om te foerageren en of voort te planten) zijn wat 

klein.   

 

Ook in de omliggende natuurgebieden is vaak ingeleverd op de natuurdoelen. Zo is in de Wilnisse 

Bovenlanden en langs de Veldwetering niet gekozen voor wetland omdat in deze deelgebieden geen 

draagvlak was voor moeras/rietland/ wetland/afgraven. In Groot Mijdrecht Noordoost is voor drie kleinere 

moerasblok gekozen in plaats van de hele polder. De afstand tussen de wetland-stapstenen zijn relatief 

groot. Het is daarom extra van belang om het Gagelgebied en Marickenland als echt wetland in te 

richten. Voor mobiele soorten (vogels, otter) is dit belangrijk, maar soorten die minder mobiel zijn zoals de 

noordse woelmuis hebben hier weinig baat bij. 

 
Het gebied is aangewezen voor het behoud en de ontwikkeling van meerdere natuurbeheertypen (nat 

schraalland, kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland, moeras). Aan de hand van voorkomende 

karakteristieke soorten wordt om de 6 jaren de kwaliteit beoordeeld (Figuur 3.6). Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de index natuur en landschap en Bijlage Kwaliteitsmaatlatten Beheertypen Natuurnetwerk van 

BIJ12. Omdat de natuur op de meeste plekken nog maar kortgeleden zijn aangelegd zijn mag ook niet 

worden verwacht dat deze nu al hoog scoort. Het duurt gewoon even voor de kwalificerende soorten er 

zijn. In grote delen van de Reservaat Demmerik is de natuurscore hoog. 

 
 

Figuur 3.6. Beoogde natuurbeheertypen voor de gronden in beheer van SBB volgens het Natuurbeheerplan 

2019 van provincie Utrecht (links)  

 

Kenmerkende soorten als de dotterbloem komen over het gehele gebied van het Reservaat Demmerik voor 

maar zijn buiten het reservaat minder algemeen in Groot Wilnis-Vinkeveen (Figuur 3.7). Zeldzamere 

soorten als de grote ratelaar en de rietorchis komen hoofdzakelijk in het Reservaat Demmerik voor en het 

gebied dat daar in het noorden op aansluit, waar in het verleden vrij extensief bemest is. 

http://digitalis/https:/www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/11/WW-BIJLAGE-0-I-Monitoring-en-Beoordeling-Natuurkwaliteit-EHS-en-Natura-2000-11102018.pdf
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Figuur 3.7: Verspreiding van 3 kenmerkende en kwaliteitsbepalende planten in het gebied: dotterbloem, 

grote ratelaar en rietorchis 

 

Of de ecologische verbindingszone door soorten als de otter gebruikt gaat worden, is nog niet met 

zekerheid te zeggen (Figuur 3.8). Er zijn wel indirecte aanwijzingen.  In 2019 heeft de otter gebruik heeft 

gemaakt van het Ecoduct van de N212 onder de Ir. Enschedeweg, ten zuiden van Wilnis. De otter is 

hoogstwaarschijnlijk vanuit Nieuwkoop Groot Wilnis-Vinkeveen ingelopen. Uit het historische verloop van 

de steeds meer toenemende waarnemingen van otters rondom Groot Wilnis-Vinkeveen is af te leiden dat 
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er een gerede kans is dat de otter door het gebied is getrokken. Het is ook wenselijk dat de otter het 

gebied vaker gaat bezoeken. De otter is namelijk een van de weinige natuurlijke vijanden van de 

Amerikaanse Rivierkreeftsoorten. Deze vormen voor de otter een gemakkelijke en voedzame prooi. De 

otter kan indirect bijdragen aan het herstel van onderwaterplanten die door de rivierkreeft worden 

afgegraasd. De otter als toppredator kan dan bijdragen aan ecosysteemherstel. 

 

 
Figuur 3.8. Otterwaarnemingen rondom Groot Wilnis-Vinkeveen.   

 

Naast de otter zijn er ook andere doelsoorten die gebruik kunnen maken van de verbindingszone zoals 

bijvoorbeeld de noordse woelmuis. Of deze soorten de verbindingszone gebruiken is niet bekend omdat 

dit niet gemonitord wordt.  

Het is nog te vroeg om te kunnen bepalen of de verbindingszone nu al functioneert zoals het bedoeld was 

in het convenant als ‘stepping stone’ binnen het ecologische netwerk. Dat zal de komende jaren blijken.  

 

Er is recent een nulmeting gedaan naar het ecologisch functioneren van de plasdras verbinding 

Vinkeveense plassen – Armenland-Ruwiel (zie Box 1). Maar ook in dit deelgebied is het nog afwachten hoe 

het gebied zich gaat ontwikkelen omdat de verbinding pas net is aangelegd.  

 

  



 

 

 
52 Gecombineerde voortgangsrapportage & effectmonitoring Groot Wilnis-Vinkeveen – 2010 – 2020 

 

Box 1: Nulmeting plasdras verbinding Vinkeveens plassen – Armenland-Ruwiel (Bui-TeGewoon | 

groenprojecten, 2019).  

In 2019 is een nulmeting uitgevoerd van het ecologisch functioneren van de plasdras verbinding 

Vinkeveense plassen – Armenland-Ruwiel (Bui-TeGewoon | groenprojecten, 2019). De gerealiseerde 

inrichtingsmaatregelen hebben geresulteerd in een doorgaande verbinding vanaf de faunaonderdoorgang 

onder de A2 in het noorden tot de brug in de Gagelweg ter hoogte van NNN-gebied Grote Sniep. De 

verbinding is lokaal smal en bestaat op die plaatsen uitsluitend uit oeverprofilering en oever inrichting 

maatregelen. Daarnaast zijn er verschillende delen met vlakvormige vochtige graslandtypen met 

verschillende gradiënten in drooglegging van nat schraalland (drooglegging tot maximaal 0.20 meter), 

vochtig hooiland (drooglegging tot maximaal 0.30 meter) en kruiden en faunarijkgrasland.  

 

Op kopeinden van percelen en daar waar doorsnijding van wegen en hoofdwatergangen op treedt zijn 

meer structuurrijke vegetatiedelen gerealiseerd en is lokaal enig struweel aangeplant. Hiermee is de in- en 

uittrede voor fauna bij deze kwetsbare delen van de verbinding aan de polderzijde gerealiseerd. De 

wegbermen en oevers van watergangen aan de wegzijde dienen in de meeste situaties nog te worden 

geoptimaliseerd in zowel inrichting als beheer om deze ‘barrières’ ook daadwerkelijk passeerbaar te 

maken voor dieren.  

 

De uiteindelijke kwaliteit als ecologische verbinding zal in hoge mate worden bepaald door het gevoerde 

beheer. Voor de schrale vegetaties betreft dit maaien en afruimen en voorkomen van het dominant 

ontwikkelen van plaagsoorten. Dit vraagt maatwerk in maaidata en aantal maaisnede per deelgebied. Voor 

de functie als verbindingszone voor fauna is het laten overstaan van circa 15% van de perceel oppervlakte 

een belangrijk aspect voor de functie als verbindingszone. De selectie van deze delen dient plaats te 

vinden op basis van aanwezigheid, doelsoorten, plaagsoorten, structuurrijkdom en mate van gevoeligheid 

voor platslaan van het gewas.  

 

In de huidige situatie wordt het beheer (nog) als niet optimaal beoordeeld. Dit kan en mag ook niet van de 

betrokken agrariërs worden verwacht, daar zij de ervaring en kennis van een op natuurdoelen gerelateerd 

beheer nog moeten verwerven. Maaitijdstip, omgang bij het optreden van plaagsoorten, laten overstaan 

van vegetatiedelen (stel 10- tot 15% per maaironde) en zorgdragen dat doelsoorten rijpzaad vormen is 

derhalve nog onderbelicht. 

 

Meting prestatie 3.1: Intensiveren samenwerking tussen agrariërs, ANV en SBB 

Om de doelen voor veelzijdige natuur te bereiken, is het nodig dat de Agrarische 

Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen, de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. en 

Staatsbosbeheer (SBB) intensief samenwerken. De samenwerking verloopt naar wens. Naar de toekomst 

toe komt er een mogelijkheid voor agrariërs in het gebied om mee te doen aan natuurinclusieve landbouw 

pilot van SBB. 

 

 

Meting prestatie 3.2 en 3.3: agrarisch overgangsbeheer en mozaïek op maat 

Voor de weidevogels buíten de natuurgebieden werd tot 2010 landelijk ingezet op agrarisch 

overgangsbeheer. Dit was een tijdelijk beheerpakket waarbij een contract voor agrarisch natuurbeheer 

werd afgesloten voor gronden die uiteindelijk de functie natuur zouden gaan krijgen. Er is in het 

convenant Groot Wilnis-Vinkeveen een uitzondering gemaakt op de landelijke beëindiging waardoor het 

mogelijk bleef om in 2010 opnieuw contracten af te sluiten voor een periode van zes jaar. ANV De 

Utrechtse Venen vervulde een coördinerende rol, maar de deelnemers hadden voor het aanvragen een 

rechtstreeks contract met de provincie Utrecht en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Zwarte stern-beheer werd via een speciale regeling met de Provincie Utrecht geregeld (maatwerkpakket 
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zwarte stern). In totaal vond in 2015 op 431 ha in Groot Wilnis-Vinkeveen een vorm van weidevogelbeheer 

plaats (SNL-pakket A01).  

 

In 2016 is het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. De eerste 

beheerperiode loopt van 1-1-2016 t/m 31-12-2021. De (agrarische) leden hebben een 

beheerovereenkomst met de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. (RVV). RVV is ontstaan uit ANV 

de Vechtvallei, ANV de Utrechtse Venen en LTO (bestuurlijke vertegenwoordiging). Alle agrarische 

natuurbeheeractiviteiten zijn ondergebracht in het ANLb.  

 

Figuur 3.9 geeft een overzicht van agrarisch natuurbeheer per type beheerpakket zoals dat in 2019 is 

afgesloten met een indicatieve vergelijking met 2013 alsmede de ligging van de afgesloten pakketten in 

2019. Hieruit blijkt dat het aantal beheerpakketten min of meer gelijk is gebleven.  
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Figuur 3.9: Afgesloten pakketten 2013 en 2019 (boven) en ligging van deze gebieden in 2019 (onder).  
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Het weidevogelbeheer heeft met de overgang van SNL naar ANLb een aantal veranderingen ondergaan. Bij 

de begrenzing van het ANLb zijn gebieden weggevallen, waaronder Oukoop en de polderdelen aan 

weerszijden van de Gagelweg. Ook zijn in Peilvak 9 diverse percelen met agrarisch natuurbeheer omgezet 

naar particulier natuurbeheer. Deze percelen vormen nu een goede biotoop voor weidevogels met veel 

voedsel in de vorm van insecten in een ijlere vegetatie die later gemaaid wordt, gelegen in de open delen 

van de polders. 

 

Uit tellingen die in het kader van het beheer gedaan worden in de polders buiten het reservaat Demmerik 

blijkt dat het aantal grutto’s is afgenomen van 170 in 2010 naar 30-50 in 2019.  Dit komt overeen met de 

landelijke trend voor de grutto. Met de invoering van het ANLb (2016) is er een intensiever beheer 

ingesteld in de weidevogelpolders om het tij te keren. Naast het weghalen van opgaande beplanting rond 

reservaat Demmerik, later maaien, voorbeweiden en vernatting ((greppel)plas-dras), wordt middels een 

beheermonitoring (broedparentelling 2e helft april en weidevogeltelling 2e helft mei) tijdens het 

broedseizoen meteen ingespeeld op de aanwezigheid van weidevogels. Er lijkt nu sprake van een 

stabilisatie. 

Het aantal zwarte stern locaties met beheerpakketten blijft stabiel. De polders Demmerik en Donkereind 

vormen twee van de belangrijkste gebieden voor de zwarte stern in de Utrechtse Venen. 

 

Meting prestatie 3.4a: Functieverandering van landbouwgrond naar natuur  

De totaalopgave voor de periode 2010-2020 was de realisatie van 406 hectare natuur waarvan bij aanvang 

al 208 hectare aanwezig was. De opgave voor verwerving en inrichting bedroeg 189 ha natuurgrond, 

hetgeen in 2013 ook is opgenomen in het Akkoord van Utrecht (=herijking van het NNN i.v.m. 

bezuinigingen door staatssecretaris Bleker).  

 

De realisatie van de verwerving van natuurgrond is deels tot stand gekomen en deels door eigenaren zelf 

gerealiseerd (particulier natuurbeheer). Dat betekent dat niet alle natuurgrond aangekocht hoefde te 

worden: een deel is door de eigenaar zelf als natuurgebied tot ontwikkeling gebracht waarbij de 

waardedaling van landbouwgrond naar natuurgrond is vergoed aan de eigenaar. 

 

De kavelruilen in Peilvak 9 en Oukoop-Noord en langs de Veldwetering zijn uitgevoerd.  

 

In de periode 2010-2020 is in totaal 122 hectare tot stand gekomen waarvan inmiddels 103 is ingericht. 

Figuur 3.10 geeft de ligging van de gerealiseerde gebieden. 

 

 
  Er komt nog een aanpassing op deze tabel 
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Figuur 3.10 Ligging natuurverbinding rond 2010 en 2020 , waarbij de kleur groen nog niet betekend dat 

het is ingericht. 

 

Gebieden met een restantopgave zijn onder meer: Veldwetering, Grote Sniep fase 2 en 3, noordelijk deel 

van Demmerik en verbinding naar Marickenland (Gagelgebied).  

 

Meting prestatie 3.4b: bestemmingswijziging van landbouwgrond naar natuur 

De bestemmingswijziging van landbouw naar natuur heeft plaatsgevonden.  

 

Meting prestatie 3.5: Inrichten natuurgronden volgens natuurontwikkelingsschets 

Er diende in totaal 406 hectare snoer en kralen van wetland- en draslandverbinding en stapstenen 

ingericht te worden. De inrichting verloopt per deelgebied via passende gebiedsprocessen. 

De meeste inrichtingsprojecten zijn inmiddels opgepakt. Als eerste zijn Armenland Ruwiel, het 

buffergebied daaromheen en de Grote Sniep fase 1 ingericht. Dit is grotendeels vóór 2015 gedaan.  

Daarna is het reservaat Demmerik en de particuliere natuur in Peilvak 9 en, deels, langs de Veldwetering 

ingericht. In totaal is nu x hectare ingericht.  

Het totale areaal natuur bedraagt hierdoor xxx hectare. Box 4.2 geeft een beschrijving van de inrichting per 

deelgebied. 

 

Box4.2: Voortgang natuurontwikkelingsprojecten per deelgebied 

1. Grote Sniep: Deelgebied Grote Sniep 1 is in 2018 afgerond. In deelgebied 2 zijn de vergunningen 

aangevraagd en wordt in 2020 gestart met de uitvoering. In deelgebied 3 wordt nog een kavelruil 

voorbereid voordat het gebied kan worden ingericht als natuur.  

2. Reservaat Demmerik: Deelgebied 1 is eind 2018 opgeleverd. Er is een wandelpad over de Spoorbaan 

("Bellopad") en een rondje door het nieuwe natuurgebied (buiten het broedseizoen). Er is nu een 

natuurgebied gerealiseerd. Aan de noordkant van Demmerik (deelgebied 2) is ook natuur beoogd. De 

realisatie hiervan hangt af van het project "Doorvaart de Heul" van de gemeente De Ronde Venen.  

3. Peilvak 9 en Oukoop-Noord: Er is 44 ha landbouwgrond omgezet naar natuur op gronden van de 

agrariërs in het gebied (particulier natuurbeheer). Eind 2018 is er veel onrust ontstaan in het gebied, 

met name ten aanzien van (de beheervergoeding voor) het gerealiseerde nat schraalland. Er zijn vele 

gesprekken gevoerd met alle partijen. In 2019 is door Rudi Terlouw van Bui-tegewoon Groenprojecten 

een zgn. “nulmeting inrichtingsmaatregelen particulier natuurbeheer Peilvak 9 en Oukoop” uitgevoerd. 

Alle natuurpercelen zijn bezocht en gemonitord. In Oukoop-Noord wordt in 2020 nog een perceel 

omgevormd naar natuur.  
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4. Veldwetering: Eind 2018 hebben de 4 grondeigenaren (3 agrariërs en Staatsbosbeheer) hun eigen 

natuurproject ook daadwerkelijk gerealiseerd, in totaal ongeveer 11 ha. Net zoals bij Peilvak 9 en 

Oukoop Noord is per 1-1-2019 de begeleiding van het beheer en de uitbetaling van de bijbehorende 

beheervergoeding uitgevoerd onder verantwoording van het collectief RVV. Bij het project 

Veldwetering is er ook een wandelverbinding gerealiseerd via het natuurperceel van Staatsbosbeheer 

en een agrariër via een pontje over de Veldwetering. Deze wandelroute zal ook opgenomen worden in 

het bestaand wandelnetwerk en is in 2019 formeel geopend.  

5. Verbinding Gagelweg – Marickenland (Gagelgebied): Er is gesproken met de eigenaren en pachters in 

het gebied. Op basis daarvan is een plan gemaakt om gronden aan te kopen, eventueel te ruilen en 

vervolgens te begrenzen. Hier wordt vanaf 2020 verder aan gewerkt. De opgave is een 

wetlandverbinding vanaf de Gagelweg naar Marickenland van 25 ha waarvan 10 ha langs de Bijleveld. 

De andere 15 ha wordt gezocht aan de zuidkant van de Oudhuijzerweg. Het perceel aan de oostzijde 

van de Bijleveld, de "Familieakker" sluit aan op het nieuw te ontwikkelen natuurgebied.  

6. Kamerik-Teylingens: Kamerik-Teylingens is een klein nat schraalland (voorheen 

Natuurbeschermingswet gebied) in de gemeente Woerden, net buiten Groot Wilnis-Vinkeveen. Het 

gebiedje is eigendom van Staatsbosbeheer en opgenomen in het Herstelplan Schraallanden Utrecht-

West. Het herstel van dit gebied wordt net als bij Armenland-Ruwiel beoogd door middel van de 

aanleg van een bufferzone. In de kavelruil van 2015 en 2017 zijn de gronden voor de bufferzone 

beschikbaar gekomen voor Staatsbosbeheer. De inrichting zal in 2020 plaatsvinden. Het project heeft 

vertraging opgelopen door de nieuwe regelgeving met betrekking tot de PFAS. PFAS is een 

verzamelnaam voor zo’n 6.000 gefluoreerde koolstofverbindingen die slecht/niet afbreken in het 

milieu en waarvoor in 2019 door RIVM nieuwe risicogrenswaarden zijn aangegeven. Hierdoor is extra 

bodemonderzoek nodig voor alle toekomstige bagger – en natuurinrichtingsprojecten.  

 

Meting prestatie 3.6: bescherming in natuurbeheerplan 

De begrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) is hier en daar aangepast om de kansen 

op realisatie op vrijwillige basis beter te benutten. De gewijzigde begrenzing is vanaf 2016 in het 

Natuurbeheerplan opgenomen en wijzigingen worden jaarlijks doorgevoerd.  

 

Natuur Meting prestatie 3.7a/b: Natuurbeheer natuurgebieden en particulier natuurbeheer  

De natuurgebieden worden na voltooiing van de inrichting beheerd op basis van het stelsel natuur- en 

landschapsbeheer (SNL). Het beheer van de natuur die in handen is van SBB verloopt binnen dezelfde 

kaders als bij particuliere natuurbeheerders: de details van dat beheer worden bepaald door het 

beheertype dat aan een perceel of gebied is toegekend. 

 

In het ANLb zijn vanaf 2016 ook beheeractiviteiten mogelijk in het kader van duurzaam slootbeheer.  

Het duurzaam slootbeheer (leefgebied Water) wordt sinds 2016 door RVV uitgevoerd. Er is 10 hectare 

natuurvriendelijke oever in beheer. De natuurvriendelijke oevers (NVO’s) zijn veelal aangelegd in het kader 

van het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. Het beheer ervan is de afgelopen jaren in het ANLb 

ondergebracht. Baggeren met baggerspuit kent een groot aantal deelnemers (62 hectare), ecologisch 

slootschonen (6,3 hectare) relatief weinig. Dit laatste is ingegeven door het feit dat veel sloten geen 

vegetatie kennen, maar ook wordt het ecologisch slootschonen vaak als omslachtig gezien. Hier werkt RVV 

verder aan de deelnamebereidheid. Er is 27 ha botanisch waardevolle weiderand in beheer. 

 

Vanaf 2017 zijn in de ANLb naast eerdergenoemde natuurbeheerpakketten ook enkele 

landschapsbeheersmaatregelen van kracht, waar diverse dier- en plantensoorten ook profijt van hebben. 

De landschapselementen (Leefgebied Droge dooradering) worden sinds 2017 in beheer genomen door 

RVV. Het gaat om elementen die op agrarische grond liggen. Meer en meer veehouders doen mee. 

Voorbeelden zijn houtwallen, knotbomen en hakhoutbosjes.  
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Natuur Meting prestatie 3.8: Ecosluizen/uitwisseling van watergebonden soorten 

In 2012 zijn door Waternet een ecosluis en een ecoduiker aangelegd nabij de 

Korenmolenweg. Beide zijn begin 2013 in werking genomen. De werking is in de praktijk gemonitord 

waaruit blijkt dat beide typen passages daadwerkelijk door vissen worden gebruikt. Er was nog financiële 

ruimte om drie of vier ecosluizen/vispassages te realiseren. De Stuurgroep GWV heeft 20 oktober 2017 

besloten verder geen ecosluizen aan te leggen vanwege de geringe bijdrage aan de natuurontwikkeling en 

het risico van het 'weglekken' van water.  

 

Natuur Meting prestatie “extra”: Ecoduct / Ecologische barrières wegnemen 

Er is een ecologische verbinding/ecoduct onder de provinciale weg N201 aangelegd die de kans op het 

doodrijden van dieren verkleint en (daarmee) de kans op uitwisseling tussen deelgebieden vergroot.  Op 

dit vlak is tussen Peilvak 9 en het Reservaat Demmerik ook aandacht besteed aan de barrière van de Ter 

Aase Zuwe: hier ligt nog steeds een voorstel om de snelheid van het verkeer te verlagen en een 

onderdoorgang voor de otter te maken. De uitwisseling van Groot Wilnis-Vinkeveen met het Vinkeveense 

plassengebied en met Marickenland zijn nog onderdeel van lopende planvormingstrajecten.  
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4. Vitale landbouw 

 

Landbouw effectmeting: economische vitaliteit 

In Nederland, de Westelijke Veenweide en ook in Groot Wilnis-Vinkeveen neemt het aantal bedrijven al 

geruime tijd geleidelijk af (Figuur 4.1). 

 

 
Figuur  4.1: Aantal melkveebedrijven (WUR, 2020) 

 

De economische waarde (uitgedrukt in SO) over de periode 2010-2018 per bedrijf is toegenomen, met name 

in de periode tussen 2011 en 2016 (Figuur 4.2). De economische vitaliteit van de melkveehouderij 

(beoordeeld met de standaardopbrengst van bedrijven) is sinds 2014 verbeterd door een groei van de 

bedrijven in omvang en in aantal dieren door afschaffing van de melkquotering in 2015.  Sinds 2016 is de 

toename gestabiliseerd of zelfs enigszins afgenomen.  

 

 

 
Figuur 4.2: SO melkveebedrijven (WUR, 2020) 
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Landbouw effectmeting: verbreding 

In Groot Wilnis-Vinkeveen is er relatief een groot percentage melkveebedrijven met “verbreding 

natuurbeheer6” (Figuur 4.33), in vergelijking met de Westelijke Veenweiden en Nederland. Verbreding gericht 

op natuurbeheer is met name in de periode van 2008 naar 2011 sterk toegenomen. Na 2016 is deze iets 

afgenomen maar minder sterk dan in Nederland of de Westelijke Veenweiden. De sterkere toename in Groot 

Wilnis-Vinkeveen reflecteert ook het feit dat vrijwel alle melkveebedrijven (particuliere) natuur op hun bedrijf 

hebben aangelegd.  

 

 
 

Figuur 4.3: Verbreding natuur op melkveebedrijven (WUR, 2020) 

 

Sinds 2008 is er ook verbreding op het gebied van duurzame energie bij de melkveehouderij (Figuur 4.4). 

Het gaat daarbij om de realisatie van zonnepanelen en in 2019 de plaatsing van een mini-windturbine. Dit 

was overigens indertijd geen doelstelling in het convenant.  
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Figuur 4.4: Verbreding duurzame energie op melkveebedrijven (WUR, 2020) 

 

Landbouw Meting prestatie 4.1: Verduurzaming agrarische bedrijfsstructuur en bedrijfsopvolging / 

kavelruil  

De totale kavel (in eigendom) van agrariërs is in de convenantsperiode met bijna 150 hectare toegenomen. 

Ook het areaal huiskavel is toegenomen, namelijk met 84 hectare.  

63 hectare van de grond van agrariërs is bedoeld voor de realisatie van de natuurverbindingszone (particulier 

natuurbeheer). 

 

Tabel 4.1: Omvang huiskavels voor en na kavelruil 

hectares voor kavelruil  hectares na kavelruil toename in % 

25 28 11 

16 29 44 

27 41 33 

32 45 28 

10 13 20 

35 40 12 

29 31 8 

23 35 34 

 

Er zijn minstens vijf bedrijven die de afgelopen jaren een goede bedrijfsopvolging hebben gevonden  

Meting prestatie 4.2a: Saldering stikstofemissie landbouwbedrijven 

In 2011 zijn voor alle bedrijven in GWV (36 in totaal) de stikstofemissie gebaseerd op de feitelijke situatie 

in 2009 gelegaliseerd in ammoniakrechten. Daarna moesten bedrijven die wilden uitbreiden in 

stikstofemissie, salderen met ammoniakrechten die andere bedrijven verminderden. In 2012 heeft één 

bedrijf ammoniakrechten gesaldeerd en in 2013 nog drie bedrijven.  

 

Het salderen is gestopt met de komst van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2015. Bedrijven, die 

wilden uitbreiden, konden ruimte voor extra stikstofdepositie op Natura2000 gebieden aanvragen bij de 

provincie. Als die ruimte er was, kon deze worden vergund in een Nb-wetvergunning.  In mei 2019 heeft 
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de Raad van State de werking van het PAS opgeschort. Het systeem voldoet niet omdat het PAS 

ontwikkelingsruimte vergund die in de toekomst nog moet worden gecreëerd. Het Nederlandse 

stikstofbeleid is daarmee in een impasse gekomen. Nog niet duidelijk is hoe het beleid in de toekomst 

wordt. Er wordt gedacht aan gebiedsgericht beleid waarin alle stikstofemissies worden betrokken en 

worden gerelateerd aan hetgeen de nabijgelegen Natura-2000 gebieden kunnen verdragen. 

Gedurende de convenantperiode zijn de vergunningen van alle bedrijven geactualiseerd. De saldering van 

landbouwbedrijven is afgerond en momenteel niet meer aan de orde. De invulling van het toekomstige 

stikstofbeleid zal uitwijzen of bedrijven individueel dan wel collectief aanvullende maatregelen moeten 

nemen.  

Meting prestatie 4.2b: Opstellen herstelstrategie NB-wet gebieden 

Eind 2012 is er een herstelstrategie voor de ‘Schraallanden Utrecht-West’ (drie 

Natuurbescherminsgwetgebieden: Armenland Ruwiel, Kamerik Teylingens en Demmerikse kade) 

opgesteld.  

Deze herstelstrategie is medio 2013 vastgesteld. De herstelstrategieën bestendigen de huidige situatie en 

zijn niet ingezet om te komen tot afname van depositie. Eind 2015 is de herstelstrategie voor Armenland 

Ruwiel uitgevoerd. Demmerikse Kade is reeds gerealiseerd. Voor Kamerik Teylingen worden de 

maatregelen in 2020 uitgevoerd. De status van Natuurbeschermingswet-gebieden is in 2017 vervallen. De 

gebieden vallen nu ‘gewoon’ onder het natuurnetwerk.  

Landbouw Meting prestatie 4.3: Stimuleren van emissiearme stallen 

In de zomer van 2012 (15 juli t/m 31 augustus) is er specifiek een regeling opengesteld voor agrariërs in 

Groot Wilnis-Vinkeveen, tegelijk met een rijksregeling voor emissiearme stallen rondom N2000-gebieden. 

Drie agrariërs maakten gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor emissiearme stallen in 2012.  Door 

gewijzigde regelgeving (invoering Programma Aanpak Stikstof – PAS) is dit uitvoeringsspoor afgerond.    

Landbouw Meting prestatie 4.4a: Inzet van een gebiedsmakelaar 

De gebiedsmakelaar voor Groot Wilnis-Vinkeveen (Frits van der Schans van Centrum voor Landbouw en 

Milieu/CLM) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de constructieve samenwerking in het gebied. De 

gebiedsmakelaar heeft agrariërs ondersteund bij het bepalen van kansen en ambities vanuit het convenant 

Groot Wilnis-Vinkeveen. Bij de evaluatie van de kavelruil hebben meerdere agrariërs zich zeer positief 

uitgelaten over de gebiedsmakelaar. Daarnaast heeft de gebiedsmakelaar zich ingezet voor andere doelen 

en voor draagvlak binnen het gebied.  

  

Landbouw Meting prestatie 4.4b: Opstellen van bedrijfsplannen 

Er is professionele begeleiding geboden aan agrariërs door de gebiedsmakelaar bij het opstellen van 

bedrijfsplannen en het participeren in projecten. De boeren in Groot Wilnis-Vinkeveen zijn ondersteund bij 

de aanleg en het beheer van nieuwe natuur en de daardoor gewijzigde bedrijfsvoering. Compleet nieuwe 

bedrijfsplannen waren niet nodig en zijn niet gemaakt.  

 

Meting prestatie ‘extra”: Kavelpaden  

Vanaf 2012 was er de mogelijkheid tot subsidiering van het aanleggen van kavelpaden en voor brede 

banden.  Doel van de regeling was om paden geschikt te maken voor landbouwkundige voertuigen met 

bredere banden waardoor percelen ook met hogere grondwaterstanden bewerkt konden worden In 2012 

vroegen vier agrariërs subsidie aan voor een kavelpad binnen een regeling specifiek opengesteld voor 

Groot Wilnis-Vinkeveen. Daarnaast hebben vijf agrariërs uit Groot Wilnis-Vinkeveen subsidie voor brede 

banden aangevraagd.  De regeling Kavelpaden liep eind 2017 af. Van de beschikbare € 126.500 is ruim € 

100.000 uitgegeven aan de aanleg van nieuwe kavelpaden. Bij 12 boeren is de aanleg van kavelpaden 

gesubsidieerd, totaal 2.780 meter 
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5. Weidse recreatie 

 

Effectmeting: bezoekersaantallen en ervaring 

Er zijn geen systematisch verzamelde gegevens over het aantal bezoekers en de waardering van bezoekers 

voor het gebied.  

 

Effectmeting: voorzieningen en authentieke karakter 

De belangstelling voor het uitvoeren van recreatieve projecten was in het begin van de 

convenantsperiode beperkt. Toch is er uiteindelijk een aantal recreatieve initiatieven tot stand gekomen, 

deels autonoom vanuit initiatiefnemers. Er zijn een aantal mooie recreatieve voorzieningen bij gekomen en 

deze passen bij het authentieke karakter van het gebied.  Het gebied kan nog steeds op extensieve wijze 

beleefd worden. De authentieke uitstraling is in ieder geval niet verminderd.  

 

 

 
Figuur 5.1: Overzichtskaart van de recreatieve voorzieningen in Groot Wilnis-Vinkeveen 

 

Figuur 5.1 geeft een overzicht van alle recreatieve voorzieningen die er anno 2019 zijn, waarvan een deel 

via het convenant en een deel autonoom tot stand is gekomen. 
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Meting prestatie 5.1: Kanoroute door Donkereind en Demmerik en door de Geuzensloot 

In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek naar de kanoroute opgeleverd. Op basis hiervan is door de 

Stuurgroep besloten deze route niet aan te leggen. In 2020 wordt alsnog, op basis van initiatief uit het 

gebied, gekeken naar mogelijkheden voor een kanoroute buiten de kwetsbare weidevogelgebieden.  

Meting prestatie 5.2: Boerenlandwandeling tussen Donkereindse Bos en Bosdijk    

De Boerenlandwandeling tussen de Donkereindse Bos en Bosdijk is niet doorgegaan. Er bleek geen draagvlak 

om over agrarische gronden een route voor de Boerenlandwandeling tussen het Donkereindse Bos en de 

Bosdijk te realiseren. 

Meting prestatie 5.3: Boerenlandwandeling tussen Bijleveldroute en Dooijersluis  

De wandeling langs de Bijleveld is gerealiseerd in samenhang met de ontwikkeling van natuur langs de 

Veldwetering en de route richting Marickenland. Door realisatie trekpontje over de veldwetering kun je nu 

al langs de hele Bijleveld lopen! 

 

Meting prestatie 5.4: Wandelroute over oude spoordijk (voorheen fietsroute) 

Er is uitgebreid onderzoek geweest, inclusief burgerparticipatie, geweest ten behoeve van een fietspad 

over de Oude Spoorbaan. Er bleek geen draagvlak voor een fietspad vanuit de omgeving.  

Er is wel een wandelroute gekomen, dit is het veelgebruikte “Bellopad”. Er waren protesten toen de bomen 

langs het Bellopad werden gekapt. Deze kap was nodig om de weidevogels te beschermen. Kraaien en 

buizerds konden dan niet meer van hoog uit de boom de jonge weidevogels spotten en doden. Maar na 

het kappen was een compensatiemaatregel nodig voor vleermuizen en moest daarom een rij knotwilgen 

aangeplant worden. Dit heeft verwarring opgeroepen op omdat aan de ene kant gekapt wordt en aan de 

andere kant weer bomen worden geplant. De knotwilgen blijven overigens wel een stuk lager dan de 

bomen die langs het Bellopad stonden.  

Meting prestatie 5.5: Recreatief knooppunt De Heul, langs de Geuzensloot  

Verbeterde recreatieve verbinding tussen het Dorp Vinkeveen en Gemaal De Ruiter, in combinatie met 

gecombineerde moeras- en draslandverbinding.  

De gemeenteraad van De Ronde Venen wil de Doorvaart de Heul nieuw leven inblazen. In 2020 wordt dit 

verder onderzocht. Mogelijk kan er dan ook een wandelpad lang de Geuzensloot worden gerealiseerd.  

 

Meting prestatie 5.6: Onderzoek recreatieterreinen 

De recreatieterreinen van Recreatie Midden Nederland in het gebied zijn verkocht.  

Meting prestatie 5.7: Infoborden  

Goede informatievoorziening over en bewegwijzering binnen Groot Wilnis-Vinkeveen 

is beperkt tot stand gekomen. Door ANV de Utrechtse Venen is op de Veenkade een picknickbank met 

informatiebord geplaatst in kader van het project picknickplaatsen in de wei. Vanuit het project Groot 

Wilnis-Vinkeveen zijn geen informatieborden geplaatst. 

Meting prestatie ‘extra’: Damhekken (in combinatie met landbouw) 

In een eerste fase zijn ongeveer 50 damhekken geplaatst in Groot Wilnis-Vinkeveen (figuur 5.2). De 

damhekken zijn een initiatief van Joost Samsom, een agrariër uit het gebied. Hij wilde de karakteristieke 

houten hekken met zijvleugels weer terugbrengen in het landschap. René Knip ontwierp de hekken. Op het 

hek staat de naam van het perceel. De hekken zijn deels door de provincie gefinancierd, en deels door de 

eigenaren zelf en door sponsoren (Johnson Wax, Stichting Ronde Venen Fonds en Rabobank 

Dichtbijfonds). In 2018 zijn er nog ongeveer 100 damhekken geplaatst, waardoor er nu totaal zo'n 150 

karakteristieke damhekken in het gebied staan. Er is in 2018 ook een folder gemaakt met de locatie van de 

damhekken en een uitleg van alle namen. Op 12 september 2018 is het project feestelijk afgerond. Er is 

veel vraag naar een vervolg op het project. 
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Figuur 5.2: Damhekkenkaart Groot Wilnis-Vinkeveen 

 

Meting prestatie ‘extra”: Boerenlandbanken 

Er zijn in het kader van een project van de Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen op diverse 

locaties picknickbanken met een informatiebord geplaatst: onder andere langs de Veenkade, op 

recreatieterrein Oukoop en langs de Wilnisse Zuwe (dat zijn de drie locaties in het deelgebied Groot Wilnis-

Vinkeveen), op een totaal van 13. Gezamenlijk vormen alle locaties van deze  Boerenlandbanken een 

fietsroute van 100 km door het gebied.  

http://www.deutrechtsevenen.nl/agrotoerisme/fietsroutes/ 

 

Meting prestatie ‘extra”: Hooiberghutten 

Er zijn ook in het gebied Hooiberghutten gerealiseerd. Zie voor 

locaties: https://www.hooiberghutten.nl/ Is ook oorspronkelijk ontstaan uit een project van De Utrechtse 

Venen. 

 

Meting prestatie ‘extra”: Rustpunten 

Er zijn 2 Rustpunten gerealiseerd: B&B het Theepotje en bij Plus Oultre. Plus Oultre is inmiddels gestopt 

met de bedrijfsvoering en dus ook met Rustpunt. 

https://www.rustpunt.nu/ 

 

 

http://www.deutrechtsevenen.nl/agrotoerisme/fietsroutes/
https://www.hooiberghutten.nl/
https://www.rustpunt.nu/
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Gebruikte afkortingen 

AGV:   Waterschap Amstel Gooi en Vechtland 

ANLb:  subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

ANV:  Agrarische natuur vereniging 

B&B:  Bed & Breakfast 

EAG:  Ecologisch Analyse Gebied in het kader van KRW en waterbeheerplan waternet 

EHS:  Ecologische Hoofdfstructuur 

EU:  Europese Unie 

GWV:  Groot Wilnis-Vinkeveen 

KRW:  Kaderrichtlijn Water 

LTO:  Land en Tuinbouw organisatie 

NAP:   Normaal Amsterdams Peil 

NDFF:  Nationale Databank Flora en Fauna 

Nge:  De Nederlandse Grootte Eenheid (nge) is tot 2010 de economisch norm voor het vaststellen van 

omvang en type van land- en tuinbouwbedrijven.  

NNN:  Natuur Netwerk Nederland 

NVO:  Natuurvriendelijke oevers 

OWD:  Onderwaterdrainagesysteem 

PAS:   Programma Aanpak Stikstof 

RVO:  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

RVV:   Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen  

SBB:   Staatsbosbeheer 

SNL:  Subsidiestelsel Natuur en Landschap 

SO:  Standaardopbrengst (SO) is de nieuwe norm en komt in de plaats van de nge. De SO baseert op de 

gestandaardiseerde opbrengst van een gewas of diersoort en niet, zoals de nge, op het Bruto 

Standaard Saldo. Bij de gestandaardiseerde opbrengsten is uitgegaan van gegevens van meerdere 

jaren, zodat de invloed van incidenteel hoge of lage opbrengsten en prijzen wordt beperkt (bron: 

agrimonitor) 
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Gebruikte bronnen 

Schoon water 

• Meetnetten Waternet 

• Provinciale vegetatie inventarisatie 

• Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. 21 november 2018 

• De Lyon en  J.G.M. Roelofs 1986. Waterplanten in relatie tot Waterkwaliteit en Bodemgesteldheid. 

Laboratorium voor Aquatische ecologie 

• Smolders, A. J. P. & J. G. M. Roelofs, 1996. The roles of internal iron hydroxide precipitation, sulphide 

toxicity and oxidizing ability in the survival of Stratiotes Aliodes. R.S.E.W. Leuven, A.M.J. Ragas, A.J.M. 

Smits - 2007 - Science 

 

Beperkte bodemdaling 

• Waternet. 

• Mankor, J., 2019. Gemeten bodemdaling in de provincie Utrecht op basis van data van de Meetkundige 

Dienst en het AHN. Provincie Utrecht. 

• Hendriks, R.F.A., J.J.H. van den Akker, P.C. Jansen en H.T.L. Massop, 2014. Effecten van 

onderwaterdrains in Peilvak 9 van polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Wageningen, Alterra Wageningen 

UR, Alterra-rapport 2480. 

 

Veelzijdige natuur 

• Bui-TeGewoon | groenprojecten, 2019. Nulmeting plasdras verbinding Vinkeveens plassen – 

Armenland-Ruwiel 

• Meetnetten Waternet AGV 

• Vogelinventarisatie ANV de Venen, Staatsbosbeheer en Sovon 

• Provinciale vegetatie inventarisatie 

• DLG-bestanden 

• Kadasterdata via BEBIS (aankoopsysteem BBL/DLG) 

• Van der Goes en de Groot, 2019 

 

Vitale landbouw 

• WUR 2020: bewerking landbouwgegevens in opdracht van de provincie Utrecht 

 

Weidse recreatie 

• Bestanden provincie Utrecht 

• Informatie van de ANV 

 


