Verslag QARCAD|S

OVERLEGNAAM DATUM NOTULEN VERZONDEN
BGU Vianen werksessie 4 21 oktober 2023
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Het verslag is een aanvulling op de presentatie, de inhoud van de sheets wordt niet in het verslag herhaald. Aan het
einde van het verslag staan de acties opgesomd.

Vorig verslag

Het aantal van de instappers is gewenst om in het eindrapport op te nemen.

Actie: eind februari rapport instappers aanleveren )

Actie: navragen intern waarom gemeente Vijfheerenlanden niet betrokken is bij ring Utrecht |-

Ultgangspunten STAP

De 300 fietsparkeerplaatsen is bovenop het UO.

- Bouw flexibiliteit in het ontwerp voor toekomstige ontwikkelingen in deelmobiliteit. Die ruimte zit nu in het SO,
maar gezien de verwachte veranderingen tegen 2024 is dit essentieel.

- Bijde P&R dient rekening gehouden te worden met uitbreiding tot 5 lagen. Deze P&R kan voorzien worden
van groenvoorzieningen. De garage is flexibel en kan modulair worden uitgebreid. Rekening mee houden in
SSK betreft de fundering.

- Rekening houden met het dubbel gebruik van abri’'s/daken, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en
groenvoorzieningen. Rekening mee houden in de SSK.

Viekkenplan
- Een zetting toets is vereist (ook ligging gasleiding). Rekening mee houden in de SSK. Expliciet benoemen bij
uitwerking.

Schetsontwerp Oostkant
- Het voetpad bij de Don Velascodreef is aangegeven met een gele lijn, dit is een logische loopstroom richting
bushaltes. Gezien de ontwerper afwezig is, is het niet bekend hoe breed precies dat voetpad is. Het is
gewenst om een ruimtereservering op te nemen bij voetpad (>30%).
Actie: ] navragen bij Jiiilllen zo nodig ruimtereservering opnemen.
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Mogelijkheid tot 2¢ ingang voetgangers, tekst wijzigen naar: Mogelijkheid tot 2¢ ingang voetgangers
omliggende gebiedsontwikkeling.

Actie: il Vijziging doorgeven aan N

Het voetpad bevindt zich aan de zuidkant vanwege de minste verkeersstromen en de afwezigheid van een
kruising met de verkeersgarage. Voor dit moment is deze opstelling prima.

Ruimtereservering opnemen voor uitbreiding van de bewaakte fietsenstalling. Dit zou dan nog uitgebreid
kunnen worden met een ruimte voor bemanningshokje.

Actie: il Vijziging doorgeven aan N

De fietsenstalling die net is aangelegd wordt hergebruikt.

Het laden en lossen van Van der Valk blijft een aandachtspunt met de kruisende verkeersstromen.

Actie: het laden en lossen al meenemen in het gesprek met Van der Valk )

Er wordt vanuit gegaan dat hier geen laadvoorzieningen komen. De vorige werksessies is dit al besproken en
de keuze gemaakt om dit niet in de uitgangspunten op te nemen.

Betreft de Kiss & Ride is het goed dat de ruimtereservering er is. Voor nu de helft reserveren, maar pas
aanleggen wanneer de plekken nodig zijn. Rekening mee houden in de SSK.

Afschermingsvoorziening (hoogteverschillen keerwand) voor als je vanaf de lekbrug komt. Rekening mee
houden in de SSK.

Post opnemen voor de hoogteverschillen. Rekening mee houden in de SSK. Hoeft nu niet te worden
uitgewerkt, is voor nadere detaillering.

De Kiss & Ride plekken oostelijk en westelijk ogen niet even groot. Hierin één consequente lijn aanhouden.
Actie: ] navragen bij

Keerlus WMO veranderen in keerlus WMO en Kiss & Ride.

Actie: ] Wijziging doorgeven

Betekenis A B C (dwarsprofielen) opnemen in legenda.

Actie: ] Wijziging doorgeven N

Aandachtspunten voor het vervolg:

De positionering van de kiosk. De lijn van de fietsenstalling naar de busstations moet zichtbaar zijn, maar de
kiosk moet ook aantrekkelijk worden gepositioneerd. Voor het SO is dit niet in beton gegoten, maar is een
aandachtspunt voor het vervolg.

De verdeling tussen bewaakt en onbewaakte fietsenstallingen. Bij stations is dit bekend, bij busstations niet.
Rekening houden met een olifantenpaadje bij het busstation voor de kortste route. Het vervolgontwerp
zodanig inrichten dat dat niet kan, door middel van een hek o.i.d. In de ontwerpnota al benoemen dat dat niet
wenselijk is. Ook een aandachtspunt voor het vervolg is dat de fietsers vanaf de lekbrug naar beneden vaart
(moeten) minderen.

Extra oversteekplaats voor voetgangers (tussen WMO en westelijke Kiss&Ride). Nader te detailleren.

SO Westkant

(Om)keren westkant. Rekening mee houden in de SSK

Kiss & Ride is ook WMO, multifunctioneel gebruiken.

Actie: i Viiziging doorgeverjiiiill (+ zwart lijntje functionaliteit checken).

In het eindrapport opnemen hoe deze kruising functioneert in termen van verkeersveiligheid.

De bushalte kan verdwijnen, want wordt in principe niet meer gebruikt. Inrichten op een noodhalte (2/3
avonden per jaar). Er moet een bus in kunnen qua maatvoering. lets van lantaarnpaal om noodhalte op te
laten hangen. Rekening mee houden in de SSK

De strook één of twee meter voor instappen verhogen. Klein gedeelte van die strook verhoogd uitvoeren voor
WMO.
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Ultgangspunten SSK

Duurzaamheid en circulariteit (scharen onder ruimtelijke kwaliteit)

-  Straatmeubilair (bankjes, prullenbaken, waterkraan, pakketkluizen)

- U ned richtlijnen aanhouden: wat voor soort halte verwacht je in welke voorzieningen?
Actie: U ned richtlijnen doorsturen naar Arcadisiiilill)
Actie: BGU —richtlijnen doorsturen naar Arcadis N

- Watercompensatie

- Verkeerslicht Don Velascodreef (kruising rechts)

- Parkeervoorziening geschikt voor één laag, met de optie om verder uit te breiden. Funderingsconstructie tot 5
lagen.

- Exploitatielasten (verwachte Beheer & Onderhoud, kiosk).

- Lopende visies

Actie: il vergeliking laten maken met eerdere ramingen (RHDHV

SRONG 2040

Volgende werksessie: Maandag 4 maart 10.00-12.00.

Locatie: provinciehuis Utrecht. il afwezig, ] we! aanwezig.

Actie: Sessie voor bespreken met

Doel van de sessie: Wat is de meest logische plek voor de westelijke/oostelijke halte?

Risico’s

Actie: communicatie naar samenwerking veranderen il
Actie: nagaan bij il \vatercompensatie m2
Risico beukenlaantje: vervallen.

Nieuwe risico’s:

- Erbestaat nog de mogelijkheid van tegenwerking van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit mogelijk niet
goed aan. Beheersmaatregel: Lobby-inspanningen door Provincie Utrecht en Gemeente Vijfheerenlanden. Er
kan sprake zijn van conflicten met het gemeentebeleid. ||| | Il cviseert om vooraf de kiosk te
bespreken. Dit kan leiden tot abstracte discussies. Het is belangrijk om niet alleen met Van der Valk te
overleggen, maar ook met de gemeente. De actiehouder voor dit risico is de gemeente. Het is momenteel
noodzakelijk om financiéle voorzieningen op te nemen voor bepaalde kwaliteitsaspecten.

-  Erbestaat een risico met betrekking tot de ontwikkeling van sluipverkeer. De oorzaak hiervan kan een
verkeerde aanname zijn. Zodra het sluipverkeer definitief is vastgesteld, moet dit nader worden onderzocht. Er
moet meer inzicht komen in de Beukenlaan.

De visie op de hubs is een aandachtspunt en wordt gezien als kader. Het moet in lijn zijn met de
omgevingsvisie.

Kabels & Leidingen: dit risico is ook nog een risico los van de gasleiding, het is wel een aandachtspunt van
aanzienlijke omvang.

Stikstofcompensatie is een risico.

Financieringsrisico is ook een aandachtspunt (BGU breed).

Stap is 2030. Wanneer gaat er buiten dan wat gebeuren? Parkeergarage langer dan 2030.
Overwegen elementen uit het ontwerp naar voren te halen bij de realisatie met het oog op
subsidiemogelijkheden.

WVTTK

Acties opsommend:
Actie: eind februari rapport instappers aanleveren
Actie: navragen intern waarom gemeente Vijfheerenlanden niet betrokken is bij ring Utrecht N
Actie: SO wijzigingen doorgeven aan
Actie: het laden en lossen al meenemen in het gesprek met Van der Valk N
Actie: U ned richtlijnen doorsturen naar Arcadis [llll)
Actie: BGU —richtlijnen doorsturen naar Arcadis N
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Actic Jlll vergeliking laten maken met eerdere ramingen (RHDHV) il
Actie: Sessie voor bespreken met NN

Actie: risico’: communicatie naar samenwerking verandererjiiiiill
Actie: risico nagaan bij il \vatercompensatie m2
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