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Inleiding
De provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat Oost Nederland, regio’s Food Valley, Rivierenland, 
gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Neder Betuwe en Buren werken inmiddels lange tijd samen 
om de doorstroming en leefbaarheid op de N233 Rijnbrug en de kruispunten Achterberg en Geertesteeg te 
verbeteren. Daartoe is in december 2012 een bestuursovereenkomst afgesloten tussen deze partijen voor de 
realisatie van een Tidal Flow (wegprofiel met 1+2 rijstroken, alternerend in spitsrichtingen) op de huidige Rijnbrug 
bij Rhenen en het aanpassen van de kruispunten N233 - Geertesteeg en N233 - Achterbergsestraatweg. Op 11 
december 2012 heeft GS besloten tot het vaststellen en aangaan van deze bestuursovereenkomst en is de 
commissie daarover per statenbrief geïnformeerd. In PS besluit op 4 februari 2013 is ook de dekking van ons 
aandeel in deze overeenkomst vastgesteld.

Zoals de portefeuillehouder al mondeling in een aantal commissies en informatiebijeenkomsten heeft aangegeven 
is er een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we de besluitvorming opnieuw tegen het licht moeten 
houden. Uit een marktconsultatie in 2016, bleek dat verbouw van de huidige Rijnbrug te risicovol zou zijn, in 
relatie tot de bepaalde levensduur van de huidige brug. Door de markt werd geadviseerd om de bestaande stalen 
bovenbouw van de brug volledig te vervangen. De Tidal Flow-oplossing was gebaseerd op een maximaal 
mogelijke uitbreiding van de bestaande brug met 1 extra rijstrook tot 3 rijstroken. Het advies voor een nieuwe 
bovenbouw riep de vraag op of het niet beter zou zijn de Rijnbrug te verbreden tot 2x2 rijstroken ofte kiezen voor 
een profiel dat in principe ruimte biedt aan 2x2 rijstroken maar waarop (in eerste instantie) een Tidal Flow wordt 
gerealiseerd. Hierbij zullen dan ook nieuwe ideeën die zijn ingebracht vanuit de klankbordgroepen voor 
alternatieve oplossingen voor het kruispunt N225/N233 worden onderzocht. Omdat deze wijziging van het project 
gevolgen heeft voor de scope van de bestuursovereenkomst is dit statenvoorstel gemaakt. Uw besluit is 
richtinggevend voor de verdere uitwerking, een onderbouwing van de hoogte van de investering in relatie tot het 
oplossend vermogen en een opdracht voor het zoeken naar een dekkingsvoorstel.
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Toezegging Rijkswaterstaat € 6 miljoen

Gezien de huidige beschikbare middelen bedraagt het tekort voor het totale project € 40 miljoen.
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De uitwerking van de nieuwe variant voor de Rijnbrug heeft ook consequenties voor de totale projectkosten. Dit 
zal met de varianten worden uitgewerkt en zal met een dekkingsvoorstel terugkomen naar PS. Een eerste 
schatting gaat uit van een bedrag van € 66 miljoen, waarvan voor €35 miljoen nog geen dekking is . In het 
dekkingsvoorstel zal aangegeven worden wat het voorstel wordt voor de verdeling van deze kosten over de 
verschillende partners. Omdat het bedrag veel hoger uitvalt is het ook noodzakelijk deze investering in relatie tot 
het oplossend vermogen te brengen. Ook daar zal in het dekkingsvoorstel op worden ingegaan.

Voorgeschiedenis
Zoals aangegeven is in december 2012 een bestuursovereenkomst gesloten tussen alle samenwerkende partijen 
voor realisatie van een Tidal Flow of Wisselstrook (wegprofiel met 1+2 rijstroken, alternerend in spitsrichtingen) 
op de huidige Rijnbrug bij Rhenen en het aanpassen van de kruispunten N233 - Geertesteeg en N233 - 
Achterbergsestraatweg. Inmiddels is de aansluiting met de Geertesteeg in 2016 ingericht tot turborotonde.
Diverse ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat voor twee onderdelen, het kruispunt Achterbergsestraatweg 
en de Rijnbrug, nog geen definitieve uitvoeringsbesluiten zijn genomen. In dit voorstel wordt daarom voor deze 
onderdelen een richtinggevend besluit gevraagd voor deze onderdelen ten behoeve van de verdere uitwerking.

De BTW voor de werkzaamheden op het eigendom van het Rijk, zijnde ca. € 9 miljoen, is in beginsel niet 
compensabel via het BTW compensatiefonds. Hierover lopen gesprekken met de Belastingdienst. Binnenkort is 
hier meer duidelijkheid over, tot dat moment maakt dit BTW-bedrag onderdeel uit van de hierboven genoemde 
totale kosten.

Ook voor de uitwerking van de fietstunnel t.b.v. van de Achterbergsestraatweg zal een dekkingsvoorstel gemaakt 
worden. Een eerste schatting gaat uit van een extra bedrag van €10 miljoen. Bij de dekking van deze kosten zal 
een bijdrage van de gemeente Rhenen van 50% worden gevraagd.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Door het realiseren van de maatregelen wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s verbeterd.

Ten laste van provincie Utrecht € 10 miljoen
Ten laste van provincie Gelderland € 10 miljoen
Ten laste van regio’s Rivierenland en FoodValley € 5 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen is 
gefinancieerd en € 0,5 miljoen ten laste komt van beide provincies conform de 
bestuursovereenkomst.

Financiële consequenties
De huidige totale beschikbare middelen bedragen € 31 miljoen: 

Volgens bestuursovereenkomst in totaal € 25 miljoen

Essentie / samenvatting
Voor de problematiek op de N233 Rijnbrug en kruispunt Achterberg stellen wij u voor te kiezen voor een 
gewijzigde scope, namelijk:
• Een nieuw brugdek voor de Rijnbrug met daarop een profiel van 2x2 rijstroken
• een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233-Achterbergsestraatweg.
• Onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het kruispunt N225/N233, zoals ingebracht door de 

klankbordgroepen.
Inde stuurgroep Rijnbrug d.d 18 december 2017 heeft de gedeputeerde Mobiliteit ingestemd met deze gewijzigde 
scope, onder voorbehoud van uw goedkeuring.



Uit de quickscan naar de fietstunnel blijkt dat de omrijdafstanden beperkt kunnen blijven en daarom beter voldoet.
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Het advies van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (S.W.O.V) voor de aansluiting met de 
Achterbergsestraatweg is dat gelijkvloers oversteken van fietsers met enige aanpassingen aan het kruispunt 
verkeersveilig kan gebeuren. Hiervoor is de bestaande kruispuntsnelheid teruggebracht van 80 naar 60 km/uur en 
is er door het Openbaar Ministerie een extra flitspaal voor snelheid en rood lichtnegatie geplaatst.

Bestuurlijke dilemma’s/politieke gevoeligheid
Rondweg Oost
De gemeenteraad van Veenendaal vreest voor een doorgetrokken 2x2 oplossing voor de gehele N233 en 
daarmee voor meer autoverkeer, gezien de plannen voor de Rijnbrug in relatie tot het project in Veenendaal, de 
verbreding van de rondweg Oost.

Zuidkant Rijnbrug
Provincie Gelderland overweegt om aan de zuidkant van de brug het 2x2 profiel door te trekken naar de 
aansluiting N320 omdat op dit stuk ook doorstromingsproblemen zijn. Ook deze wens kan voor het gebied een 
bedreiging betekenen in relatie tot het bovenstaande. Echter het blijft dat een verbreding op de genoemde punten 
vooral ten dienste is van het regionale verkeer.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Na de marktconsultatie zijn de verschillende alternatieven voor een nieuw brugdek ter vervanging van het huidige 
brugdek onderzocht. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele verkeerscijfers. Uit de verkeerskundige 
vergelijking blijkt dat een nieuw brugdek met 2x2 rijstroken 3 % meer verkeer genereert dan een Tidal Flow op 
een nieuw brugdek (hetzij smal, hetzij met ruimte voor 2x2 rijstroken. De oplossingen voor de aansluitingen met 
de Achterbergsestraagweg en Geerstesteeg blijven voldoen.

Uit de quickscan naar de fietsbrug blijkt dat er grote omrijdafstanden zijn en de hellingen fietsonvriendelijk zijn, 
waardoor de veiligheid niet verbetert omdat fietsers het huidige kruispunt zullen blijven gebruiken.

Uit het onderzoek van bureau SWECO blijkt dat het voorstel van Wij Willen Veilig Oversteken (hierna: WWVO) 
voor een ongelijkvloerse oversteek voor alle verkeer, met wat aanpassingen ook een goede oplossing is.

Om te starten met het oplossen van dit tekort is het van belang een principekeuze te maken om de 
scopewijziging uit te werken en financiële dekking te zoeken. Op welke manier wij dit financiële tekort kunnen 
oplossen en welke gevolgen dit heeft voor de bijdragen van de partijen moet worden onderzocht. In 2018 wordt 
een dekkingsvoorstel voorgelegd aan Provinciale Staten.

De kosten voor de verschillende varianten zijn volgens een globale raming:
Gelijkvloerse oversteek: € 200.000,-
Fietsbrug: € 5 miljoen
Fietstunnel: €10 miljoen
Ongelijkvloerse oversteek voor al het kruisende verkeer: € 27 miljoen

Voor de fiets oversteek over de N233 - Achterbergsestraatweg zijn onderzoeken en quickscans uitgevoerd naar:
• een gelijkvloerse oversteek voor fietsers;
• een fietsbrug;
• een fietstunnel;
• een ongelijkvloerse oversteek voor al het kruisende verkeer;



Voorgesteld wordt:
1.

2.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Effecten op duurzaamheid
Het project Rijnbrug zorgt voor een betere doorstroming op de N233, maar niet tot heel veel extra verkeer.
Derhalve leiden deze maatregelen tot minder uitstoot waardoor de leefbaarheid verbetert.
Ook zal door een betere doorstroming op de hoofdroute de hoeveelheid sluipverkeer in Rhenen zelf afnemen 
(vooral in spitstijden).

In te stemmen met het aanpassen van de afgesloten bestuursovereenkomst en daarvoor 
een profiel van 2x2 rijstroken op de Rijnbrug en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233- 
Achterbergsestraatweg verder uit te werken. Daarbij ook bezien of er aanvullende maatregelen mogelijk 
zijn op het kruispunt N233-N225.
In overleg met partijen een dekkingsvoorstel op te stellen voor de financiering van de bijkomende kosten 
die zijn ontstaan door de wijziging binnen het project en dit samen met een onderbouwing van het te 
investeren bedrag in relatie tot het oplossend vermogen, ter besluitvorming voor te leggen aan 
Provinciale Staten.

Op grond van het oplossend vermogen ten aanzien van de verkeersveiligheid en de te verwachten kosten stellen 
wij voor om de fietstunnel verder uit te werken.



Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 december 2017, afdeling MEC , nummer 81C2E186;

Gelet op ons voornemen om met het project Rijnbrug de doorstroming en leefbaarheid op de N233 te verbeteren;

Overwegende alle voorgaande besluiten en voorkeuren van de betrokken partijen;

Besluiten:

1.

2.

Voorzitter,

Griffier,
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In te stemmen met het aanpassen van de afgesloten bestuursovereenkomst en daarvoor 
een profiel 2x2 rijstroken op de Rijnbrug en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233- 
Achterbergsestraatweg verder uit te werken. Daarbij ook bezien of er aanvullende maatregelen mogelijk 
zijn op het kruispunt N233-N225.
In overleg met partijen een dekkingsvoorstel op te stellen voor de financiering van de bijkomende kosten 
die zijn ontstaan door de wijziging binnen het project en dit samen met een onderbouwing van het te 
investeren bedrag in relatie tot het oplossend vermogen, ter besluitvorming voor te leggen aan 
Provinciale Staten.



Toelichting

1.

2.

3.

4.

Een fietstunnel biedt de mogelijkheid om de N233 conflictvrij over te steken.

5.

6.

Toezegging Rijkswaterstaat € 6 miljoen
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Wettelijke grondslag
Artikel 158 Provinciewet

o
o
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Beoogd effect
Door het realiseren van de maatregelen wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s verbeterd.

Ook voor de uitwerking van de nieuwe variant voor de inrichting van de Achterbergsestraatweg zal een 
dekkingsvoorstel gemaakt worden. Een eerste schatting gaat uit voor een extra bedrag van €10 miljoen. Bij de 
dekking van deze kosten zal een bijdrage van de gemeente Rhenen van 50% worden gevraagd.

De uitwerking van de nieuwe variant voor de Rijnbrug heeft ook consequenties voor de totale projectkosten. 
Dit zal met de varianten worden uitgewerkt en zal met een dekkingsvoorstel terugkomen naar PS. Een eerste 
schatting gaat uit van een bedrag van € 66 miljoen, te verdelen tussen de verschillende partners conform de 
afspraken in de bestuursovereenkomst Rijnbrug 2012.
In het dekkingsvoorstel zal aangegeven worden wat het voorstel wordt voor de verdeling van deze kosten 
over de verschillende partners. Omdat het bedrag veel hoger uitvalt is het ook noodzakelijk deze investering 
in relatie tot het oplossend vermogen te brengen. Ook daar zal in het dekkingsvoorstel op worden ingegaan.

Argumenten
Een profiel van 2x2 rijstroken beantwoordt aan de doelstelling uit de bestuursovereenkomst van 2012: het 
verbeteren van de zuidelijke ontsluiting van de regio Foodvalley met de regio Rivierenland en vice versa, 
gericht op verbetering van de regionale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s.
Een dergelijk profiel is duidelijker voor de weggebruiker en is daarmee verkeersveiliger dan een Tidal Flow 
en geeft minder verkeersoverlast bij de uitvoering dan een Tidal Flow. Het betreft een robuustere oplossing. 
Een Tidal Flow vereist elektronische maatregelen (signalering e.d.) om een goed gebruik te waarborgen. Dit 
maakt deze oplossing kwetsbaarder voor storingen dan een oplossing met 2x2 rijstroken.

Effecten op duurzaamheid
Het project Rijnbrug zorgt voor een betere doorstroming op de N233, maar niet tot heel veel extra verkeer.
Derhalve leiden deze maatregelen tot minder uitstoot waardoor de leefbaarheid verbetert.
Ook zal door een betere doorstroming op de hoofdroute de hoeveelheid sluipverkeer in Rhenen zelf 
afnemen (vooral in spitstijden)..

Ten laste van provincie Utrecht € 10 miljoen
Ten laste van provincie Gelderland € 10 miljoen
Ten laste van regio’s Rivierenland en FoodValley € 5 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen is 
gefinancieerd en € 0,5 miljoen ten laste komt van beide provincies volgens bestuurlijke 
afspraak.

Financiën
De huidige totale beschikbare middelen bedragen € 31 miljoen:

Volgens bestuursovereenkomst in totaal € 25 miljoen

Kanttekeningen
N.v.t.



7.

8.

9.

10.

11. Bijlagen
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Juridisch
De bestaande bestuursovereenkomst Rijnbrug uit 2012 zal geheel of gedeeltelijk moeten worden 
aangepast. Dit is onder meer afhankelijk van de wijze van dekking die zal worden voorgesteld.

Communicatie
Na het nemen van het principebesluit door de stuurgroep Rijnbrug op 18 december 2017 is er een 
persbericht uitgegaan om te laten zien dat een belangrijke stap wordt gezet in een langlopend dossier. Dit 
persbericht is verzorgd door de Provincie Utrecht in afstemming met betrokken partijen.

Realisatie
De voorbereidingstijd en ruimtelijke procedures vergen ca. 3 jaar. Daarna zal de aanleg een periode van 2 
jaar in beslag nemen. Er van uitgaande dat er geen gerechtelijke procedures gestart worden. Is dit wel het 
geval dan kan er een extra periode van 2- 3 jaar bij geteld worden.

Europa
N.v.t



Artikelsgewijze toelichting
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