

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 8 Oct 2024 09:22:40 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@provincie-utrecht.nl>
Subject: N233 Achterbergsestraatweg | Projectteamoverleg

Ha 5.1.2.e

Volgende week donderdag staat er weer een projectgroep N233 Achterbergsestraatweg op de agenda. Jij bent dan met verlof. Omdat de participatie nog 'niet hard is' (gemeente heeft een keuze tussen de 4 ontwerpen die we aanleveren met de brief) blijft het politieke spelletje zich afspelen. Niet een heel ander verhaal de afgelopen tijd. Wel aandachtspunt is dat de gedeputeerde op bezoek is geweest. Mij lijkt het verstandig om eind dit jaar, na onderstaande planning van de gemeente weer een projectteamoverleg te houden:

“-Deadline voor aanleveren stukken: Woensdag 6 november 2024 09.00
-Collegevergadering: Dinsdag 12 november 2024
-Commissievergadering: Woensdag 4 december 2024 (Aanwezigheid en inbreng provincie is hierbij gewenst)
-Raadsvergadering: Dinsdag 10 december 2024”

21 november staat nog een projectteamoverleg op de agenda, deze verplaatsen naar 12 december (einde van het jaar)? Hoe kijk jij hier tegenaan? Omdat we weinig 'echte projectstappen' zetten vind ik projectteamoverleggen nu niet heel zinvol.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

(Water)Wegen

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht

5.1.2.e

| provincie-utrecht.nl